



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MAS
PODBRNĚNSKO
slunečný kraj

4. ZPRÁVA O PLNĚNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE SCLLD MAS Podbrněnsko 2014-2020

MONITOROVACÍ OBDOBÍ

1. 1. 2018 – 30. 6. 2018



1. Obsah

2.	Strategie	2
2.1.	Popis integrovaného nástroje.....	2
2.2.	Přehled vyhlášených výzev	3
2.3.	Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie	4
2.4.	Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí.....	5
3.	Horizontální principy	5
4.	Popis realizace Integrované strategie.....	5
4.1.	Informace o dosažených synergických efektech	5
4.2.	Informace o změnách Integrované strategie	5
4.3.	Opatření při neplnění Integrované strategie.....	6
4.4.	Informace o problémech v realizaci Integrované strategie.....	6
4.5.	Informace o potenciálních rizicích realizace Integrované Strategie.....	6
4.6.	Popis evaluačních aktivit nositele IN	7
4.7.	Shrnutí pro veřejnost.....	7
4.8.	Doplňující informace	8
5.	Financování Isg	8
6.	Indikátory.....	10
7.	Příložené dokumenty.....	10

2. Strategie

2.1. Popis integrovaného nástroje

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Podbrněnsko pro období 2014-2020 (SCLLD) je hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS v daném programovém období EU a pro uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Jedná se o základní dokument definující potřeby území a vizi rozvoje: *"Podbrněnsko je moderním, venkovským regionem s čistou přírodou. Žijí v něm informovaní, angažovaní, vzdělaní a spolupracující obyvatelé, kteří mají dostatek pracovních příležitostí a možností volnočasového vyžití. MAS Podbrněnsko je bezpečným a přátelským územím pro rodiny s dětmi a snaží se napomáhat osobám, jejichž život je z mnoha důvodů obtížnější. Území MAS disponuje kvalitními službami, vysokou kupní silou a jsou zde podporováni místní podnikatelé, kteří pomáhají vytvářet dobrý obraz regionu."* Informace o plnění a realizaci strategie v monitorovacím období 1. 1. 2018 až 30. 6. 2018 naleznete na dalších záložkách.



2.2. Přehled vyhlášených výzev

Ve sledovaném období 1. 1. 2018 - 30. 6. 2018 byly vyhlášeny tyto výzvy:

Tab. 1 Seznam vyhlášených výzev v rámci realizace SCLLD v monitorovacím období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018.

OP/PRV	Číslo výzvy	Název Výzvy	Opatření CLLD	Celková alokace MAS na výzvu (bez spoluúčasti žadatele)	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu/dotaci
OPZ	3	Výzva MAS Podbrněnsko sociální služby I.	3.1.1 Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	3 960 180,00 Kč	28. 3. 2018 0:00	30. 4. 2018 12:00
PRV	2	Výzva č. 2 PRV	2.1.2 Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově 2.1.3 Venkovský cestovní ruch 2.1.4 Zpracování a uvádění na trh zemědělských podniků	10 235 940,00 Kč	8. 1. 2018 0:00	30. 3. 2018 0:00

Doposud byly vyhlášeny tyto výzvy, včetně výzev v tomto monitorovacím období:

Tab. 2 Seznam všech vyhlášených výzev v rámci realizace SCLLD za celé období.

OP/PRV	Číslo výzvy	Název Výzvy	Opatření CLLD	Celková alokace MAS na výzvu (bez spoluúčasti žadatele)	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu/dotaci
PRV	1.	Výzva č. 1 PRV	2.1.1 Podpora činnosti subjektů působících v odvětví zemědělství, 2.1.2 Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově a 2.1.3 Venkovský cestovní ruch	13 917 650,00 Kč	15.03.2017 0:00	28.04.2017 14:00
	2	Výzva č. 2 PRV	2.1.2 Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově 2.1.3 Venkovský cestovní ruch 2.1.4 Zpracování a uvádění na trh zemědělských podniků	10 235 940,00 Kč	8. 1. 2018 0:00	30. 3. 2018
OPZ	1.	Prorodinná opatření	1.2.1 Podpora služeb péče o děti předškolního věku a mladšího školního věku	1 990 150,00 Kč	27.03.2017 8:00	26.04.2017 12:00
	2.	Prorodinná opatření	1.2.1 Podpora služeb péče o děti předškolního věku a mladšího školního věku	1 990 150,00 Kč	26.05.2017 8:00	26.06.2017 12:00
	3	Výzva MAS Podbrněnsko sociální služby I.	3.1.1 Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem	4 061 720,00 Kč	28. 3. 2018 0:00	30. 4. 2018 12:00

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014–2020

4. Zpráva o plnění integrované strategie
Monitorovací období 1. 1. 2018 až 30. 6. 2018



OP/PRV	Číslo výzvy	Název Výzvy	Opatření CLLD	Celková alokace MAS na výzvu (bez spoluúčasti žadatele)	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu/dotaci
			sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením			
IROP	1.	Udržitelná a bezpečná doprava	4.1.1 Udržitelná a bezpečná doprava	13 500 000,00 Kč	20.03.2017 12:00	28.04.2017 12:00
	2.	Investice do infrastruktury pro základní a střední vzdělávání	1.1.1 Investice do infrastruktury pro základní a střední vzdělávání	13 613 830,00 Kč	10.07.2017 12:00	22.09.2017 12:00
	3.	Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	3.1.1 Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	6 180 860,00 Kč	19.07.2017 12:00	15.09.2017 12:00

2.3. Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie

- V monitorovacím období byly vyhlášeny celkem 2 výzvy MAS Podbrněnsko (celkem 4 opatření CLLD – 1 opatření OPZ 3.1.1 Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a 4 opatření PRV 2.1.2 Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově, 2.1.3 Venkovský cestovní ruch, 2.1.4 Zpracování a uvádění na trh zemědělských podniků).
- V rámci dříve vyhlášených výzev a z nich vybraných projektů (viz bod 2.2 Tab. 2 Seznam všech vyhlášených výzev v rámci realizace SCLLD za celé období) jsou tyto projekty v realizaci, postupně tedy naplňují SCLLD.
- Příprava a implementace nového programového rámce OP ŽP do SCLLD MAS, animace území ve spojitosti s OP ŽP apod.
- Zároveň probíhala intenzivní příprava na vyhlášení dalších 3 výzev MAS – 1 opatření OPZ (3.1.2) a 2 opatření IROP (1.1.2, 3.1.2).
- Metodická pomoc s animační činností v oblasti výzvy č. 22 OP VVV (Šablony MŠ a ZŠ I.) a výzvy č. 063 OP VVV (Šablony II.) – především pomoc při realizaci projektu a ZoR/ŽoP (Šablony I) a školení a podávání žádostí o podporu (Šablony II).
- Snaha rozvíjet region na úrovni Specifických cílů a Opatření SCLLD, které není možné v současné době podpořit Výzvami MAS - hledání dalších zdrojů financování, případně informování potenciálních žadatelů z regionu.
- Na základě zkušeností z konzultací, informování na zasedání (DSO, ORP, ŘV MAP, schůzek ředitelů atd.) sběr podnětů pro případnou revizi SCLLD.
- U níže uvedených opatření nenastal ve sledovaném období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018 žádný věcný pokrok, především z toho důvodu, že plánované výzvy budou vyhlášeny v dalších monitorovacích obdobích (dle finančního plánu SCLLD): PRV – 3.x, OPZ – 1.2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.1.2.



2.4. Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí

Není relevantní pro MAS Podbrněnsko, spolek.

3. Horizontální principy

1. Rovné příležitosti mužů a žen: Z celkových 3 opatření CLLD zaměřených na tento horizontální princip bylo v monitorovacím období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018 bylo naplňováno pouze jedno opatření CLLD – OPZ 1.2.1 – vybraný projekt v realizaci. Realizace zbylých opatření jsou plánovány na další období.
2. Rovné příležitosti a nediskriminace: Z celkových 6 opatření CLLD zaměřených na tento horizontální princip bylo v monitorovacím období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018 bylo naplňováno 5 opatření CLLD, ve formě fáze hodnocení a výběru projektů (administrace ze strany MAS) celkem 1 opatření – OPZ 3.1.1; ve formě realizace projektů celkem 2 opatření – OPZ 1.2.1 a IROP – 3.1.1; a ve formě přípravy vyhlášení výzvy celkem 3 opatření – IROP 3.1.1 a 3.1.2, OPZ – 3.1.2. Realizace zbylých opatření jsou plánovány na další období.
3. Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory): Z celkem 4 opatření zaměřených na tento princip bylo v monitorovacím období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018 byly naplňovány 4 opatření CLLD, ve formě realizace projektů celkem 3 opatření – OPZ 1.2.1 a IROP 1.1.1, 4.1.1; a ve formě přípravy na vyhlášení výzvy celkem 1 opatření – IROP 1.1.2. Realizace zbylých opatření jsou plánovány na další období.

Ve sledovaném období nebyl identifikován negativní vliv na horizontální principy. Zároveň u všech zaregistrovaných projektů (žádostí o podporu / žádostí o dotaci) a hodnocených/vybraných projektů do výzev MAS byly stanoveny min. neutrální vlivy na horizontální principy.

4. Popis realizace Integrované strategie

4.1. Informace o dosažených synergických efektech

V současném monitorovacím období nebylo dosaženo synergického efektu mezi jednotlivými opatřeními SCLLD. Zároveň MAS v současnosti nedisponuje informacemi o připravovaných projektech/žádostech, ve kterých by docházelo k synergickým efektům.

4.2. Informace o změnách Integrované strategie

V monitorovacím období 1. 1. 2018 až 30. 6. 2018. byla podána celkem 1 Žádost o změnu (kombinace změny IROP a OP ŽP), tato zatím nebyla schválena:

- 5. ŽoZ Isg – 31. 5. 2018
 - IROP – Změna programového rámce IROP, konkrétně opatření Investice do infrastruktury pro účely celoživotního vzdělávání ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí (cizí jazyky, IT, technické, přírodovědné a řemeslné obory), doplnění aktivity stavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro celoživotní vzdělávání a opatření Investice do infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí (cizí jazyky, IT, technické, přírodovědné a řemeslné obory), doplnění aktivity stavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání.
 - OP ŽP - MAS Podbrněnsko se rozhodla využít možnosti rozšíření portfolia dotací poskytovaných prostřednictvím nástroje CLLD o OPŽP. Všechna tři opatření, která byla MAS nově nabídnuta (tedy 1.



Založení a zlepšení funkčnosti biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, 2. Realizace protierozních opatření, 3. Zakládání/obnova veřejně přístupné sídelní zeleně).

Rovněž na zasedání Valné hromady (26. 6. 2018 – nejvyšší orgán MAS) došlo ke změnám v partnerech MAS i ve členech jednotlivých orgánů. MAS tedy po schválení 5. ŽoZ (viz výše) bude ve formě ŽoZ SCLLD nahlašovat tyto změny.

4.3. Opatření při neplnění Integrované strategie

V současném monitorovacím období Strategie CLLD MAS Podbrněnsko, spolek, nerelevantní.

4.4. Informace o problémech v realizaci Integrované strategie

PRV

- Metodiky SZIF nebyl dopředu stanoven postup pro vyzývání žadatelů v případě nedoložení povinných či nepovinných příloh žádosti o dotaci. Sdělení metodické pracovnice SZIF na dotaz, jak postupovat, byl nakonec v rozporu s tím, co obsahovala tisková zpráva upravující tento administrativní postup. Tisková zpráva byla navíc vydána až po administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti žádostí na MAS.

U ostatních operačních programů a programových rámců (OP Z, IROP, OP ŽP) nebyl shledán v monitorovacím období nový problém.

4.5. Informace o potenciálních rizicích realizace Integrované Strategie

- Nedostatečný počet podaných žádostí ve výzvách MAS - v současnosti se MAS snažila dodržet vysokou míru osvěty a oslovování potenciálních žadatelů (a to ve formě kontaktování konkrétních potenciálních žadatelů, informování členů MAS, účast na zasedání DSO, ORP, schůzek ředitelů vzdělávacích aktivit, ŘV MAPů, informování na webu MAS a na FB MAS, informace podávané skrze místní periodika a zpravodaje obcí atd.) - eliminace - rozšíření osvěty a oslovení (informování široké veřejnosti o projektech podpořených ve výzvách MAS a další způsoby oslovení).
- Nedostatek kvalitně připravených projektů - v současnosti jsou všichni žadatelé vyzýváni a zváni na školení pro žadatele, které je pořádáno min. 1x ke každé výzvě, zároveň jsou žadatelé zvláště upozorňováni na nejčastější problematiku výzev - eliminace - stále pokračující doporučení ke konzultacím a upozornění na školení apod. (zvyšování osvěty mezi potenciálními žadatelé ve spojitosti s kvalitou připravovaných projektů).
- Změna metodického prostředí - velmi často se mění metodické dokumenty, na které MAS musí reagovat. V řadě případů má rozpracované dokumenty, které pak ale nemůže využít, neboť dojde k vydání aktualizované verze metodiky, pravidel, často s okamžitou účinností. Eliminace - vydávat dokumenty s odloženou účinností, zlepšit na straně ŘO časování a rozporné pasáže eliminovat.
- Nedodržení lhůt pro administraci žádostí MAS z důvodu, který nevznikl na straně MAS - chyby a problémy se systémem MS2014+, které mohou prodloužit proces hodnocení a výběru projektů (především spojeno vždy s release systému, kdy následně nějakou dobu trvá ustálení MS2014+), případně i zpoždění hodnocení a výběru projektů z důvodu nedodržení lhůt u ŘO a dlouhotrvajícího vydání stanoviska ŘO - eliminace - snaha předvídat a předcházet potenciálním problémům nevznikajících na straně MAS a o těchto skutečnostech dostatečně informovat potenciální žadatele (například sledovat změny pravidel a legislativy, jež by mohly mít dopad na realizaci SCLLD;



upozornění žadatelů na možnost nefunkčnosti systému - žádost vytvářet a podávat s dostatečným předstihem; školení pro žadatele, jejichž součástí je i část zaměřena na systém MS2014+; upozornění žadatele na možnost prodloužení a nedodržení lhůt, vysvětlení problematiky atd.).

4.6. Popis evaluačních aktivit nositele IN

Evaluační aktivity MAS Podbrněnsko v monitorovacím období:

1. V tomto monitorovacím období došlo k evaluaci a monitoringu SCLLD dle Indikátorového a evaluačního plánu pro SCLLD MAS Podbrněnsko, spolek (dále jen IEP). Informace jsou zveřejněné na webu MAS v Sekci Strategie 2014-2020 – Monitoring a evaluace SCLLD.
2. Byla připravována aktualizace Indikátorového a evaluačního plánu pro SCLLD MAS Podbrněnsko, spolek. Ke schválení došlo Výkonnou radou na jejím zasedání dne 26. 6. 2018 (aktualizovaný dokument je jako příloha č. 6 4. Zprávy o plnění integrované strategie).
3. MAS očekává vydání metodiky pro mid-term evaluaci. Zároveň se postupně připravuje na mid-term evaluaci dle Indikátorového a evaluačního plánu.

4.7. Shrnutí pro veřejnost

V období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 MAS Podbrněnsko, spolek, intenzivně připravovala další výzvy MAS, které byly následně v tomto období vyhlášeny. Konkrétně výzvy na podporu Venkovského cestovního ruchu, nezemědělských podniků, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a sociální služeb terénních a ambulantních (OP OPZ a PRV). Rovněž ještě na začátku období probíhal výběr projektů u dříve vyhlášených výzev IROP – bezpečná a udržitelná doprava, investice do infrastruktury škol a sociální bydlení. Rovněž pracovníci a členové orgánů MAS intenzivně pracovali na hodnocení a výběru projektů ve 2 nově vyhlášených výzvách. U výzvy č. 2 PRV se podařilo ukončit veškerou administrativu ze strany MAS (úkony pro hodnocení a výběr projektů), u výzvy č. 3 OPZ se předpokládá na počátku července. Zájem ze strany žadatelů o výzvy MAS Podbrněnsko, spolek, se zlepšil, nicméně není stále ideální (vyšší nebo totožný počet projektů jako je alokace výzvy MAS). I z tohoto důvodu MAS stále udržuje svou osvětovou činnost mezi potenciálními žadateli na vysoké úrovni a snaží se hledat nové cesty k potenciálním žadatelům, aby docházelo k lepšímu čerpání financí z výzev MAS.

V tomto období rovněž probíhala příprava na implementaci nového programového rámce OP ŽP do SCLLD, když ze strany ŘO OP ŽP bylo MAS přislíbeno 10 mil. Kč určených na aktivity opatření zamezení vodní a větrné erozi, prvky ÚSES a zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně. MAS ve spojitosti se zpracováním nového programového rámce do SCLLD prováděla i animaci území a oslovování potenciálních žadatelů. MAS předpokládá vyhlášení dvou výzev z OP ŽP na podzim 2018.

V tomto období probíhala i bezplatná metodická a konzultační činnosti MAS pro mateřské a základní školy v oblasti výzev Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, konkrétně výzva č. 22 Šablony pro MŠ a ZŠ I. a výzvy č. 63 Šablony II. Školám, které projevíly zájem, MAS pomohla s žádostí o podporu, uspořádala několik hromadných školení (například realizace projektu, podání zprávy o realizaci apod.). Rovněž v případě potřeby zaměstnanci Kanceláře MAS uskutečňovali individuální schůzky s vedoucími pracovníky škol (v místě vzdělávací instituce i v prostorách MAS Podbrněnsko) u obou zmiňovaných výzev.

Vyjma výše zmiňovaných aktivit MAS prověřovala a vyvíjela snahu rozvíjet region na úrovni Specifických cílů a Opatření SCLLD, které není možné v současné době podpořit Výzvami MAS - hledání dalších zdrojů financování, případně informování potenciálních žadatelů z regionu.



V současné době je celkového hodnocení úspěšnosti realizace SCLLD předčasné, jelikož se zatím nenacházíme ani v polovině období implementace SCLLD. Nicméně dle dílčích výstupů aktivity SCLLD je možné říci, že se jedná o dobře nastavenou implementaci (počátek). Při zachování a zvyšování kvality nastavených procesů MAS a implementace SCLLD lze předpokládat úspěšnou realizaci strategie i v následujícím období.

4.8. Doplnující informace

Záložka Financování Isg (více viz příloha č. 2 4. Zpráva o plnění integrované strategie): Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle skutečně proplacených finančních prostředků jednotlivých projektům ve výzvách MAS, vyjma Programu rozvoje Venkova. Více informací naleznete na záložce Financování Isg ze systému MS2014+ (viz příloha č. 3) – Operační program Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program. Financování Isg Programu rozvoje venkova naleznete v příloze č. 2 4. Zpráva o plnění integrované strategie.

Záložka indikátory více viz příloha č. 2 4. Zpráva o plnění integrované strategie: Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle vykázaných hodnot indikátorů jednotlivých projektům ve výzvách MAS. Více na záložce Indikátory.

Záložka Indikátor plněné Nositelem ISg, které jsou vykazovány na SCLLD, nicméně nejsou spojeny s jednotlivými projekty ve výzvách MAS. V tomto monitorovacím došlo k plnění indikátorů:

- Opatření 2.1.1 – indikátor 93701
 - dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 1 k datu 30. 6. 2018
 - závazek – hodnota 8 k datu 30. 6. 2018
- Opatření 2.1.2 – indikátor 93701
 - dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 1 k datu 30. 6. 2018
 - závazek – hodnota 1 k datu 30. 6. 2018

Ostatní indikátory na totožné obrazovce mají v polích Závazek i Dosažená hodnota v tomto monitorovacím období nulové hodnoty.

5. Financování Isg

Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle skutečně proplacených finančních prostředků jednotlivých projektům ve výzvách MAS, vyjma Programu rozvoje Venkova. Více informací naleznete v opisu záložky ze systému MS2014+ (viz příloha č. 3) – Operační program Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program. Financování Isg Programu rozvoje venkova naleznete v této tabulce, kde jsou uvedena pouze Opatření CLLD, u kterých docházelo k Financování Isg (Opatření 2.1.1 a 2.1.2). Ostatní opatření zůstávají prozatím bez změny (tudíž jsou patrné na opisu záložky z MS2014+ - příloha č. 3).

Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	2.1: Zvýšit konkurenceschopnost místních podnikatelů	2.1: Zvýšit konkurenceschopnost místních podnikatelů
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	2.1.1: Podpora činnosti subjektů působících v odvětví zemědělství	2.1.2: Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově
Podopatření	2.1.1: Podpora činnosti subjektů působících v odvětví zemědělství -09.6.93.19.2.1	2.1.2: Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově-09.6.93.19.2.1
Program	PRV	PRV



Prioritní osa	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech
Investiční priorita	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech
Specifický cíl	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	6 287 170,00 Kč	20 199 830,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	9 835 056,00 Kč	632 700,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace IN)	9 835 056,00 Kč	632 700,00 Kč
Podpora (plánovaný stav)	5 029 740,00 Kč	8 079 930,00 Kč
Podpora (ve sledovaném období)	4 917 528,00 Kč	284 715,00 Kč
Podpora (za celé období realizace IN)	4 917 528,00 Kč	284 715,00 Kč
Příspěvek Unie (plánovaný stav)	3 772 310,00 Kč	6 059 950,00 Kč
Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	3 147 217,00 Kč	182 217,00 Kč
Příspěvek Unie (za celé období realizace IN)	3 147 217,00 Kč	182 217,00 Kč
Národní veřejné zdroje (SR, SF)	1 257 430,00 Kč	2 019 980,00 Kč
Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období)	1 770 311,00 Kč	102 498,00 Kč
Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace IN)	1 770 311,00 Kč	102 498,00 Kč
Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	1 257 430,00 Kč	12 119 900,00 Kč
Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	- Kč	- Kč
Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace IN)	- Kč	- Kč
Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	- Kč	- Kč
Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	- Kč	- Kč
Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace IN)	- Kč	- Kč
Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	- Kč	- Kč
Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	- Kč	- Kč
Národní soukromé zdroje (za celé období realizace IN)	- Kč	- Kč
Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	- Kč	- Kč
Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	1 450 481,00 Kč	132 867,00 Kč
Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace IN)	1 450 481,00 Kč	132 867,00 Kč



Soukromé zdroje (za celé období realizace)	4 917 528,00 Kč	547 985,00 Kč
Soukromé zdroje (plánovaný stav)	1 257 430,00 Kč	12 119 900,00 Kč
Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	4 917 528,00 Kč	547 985,00 Kč

6. Indikátory

Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle vykázaných hodnot indikátorů jednotlivých projektů ve výzvách MAS. Více informací naleznete v opisu záložky ze systému MS2014+ (viz příloha č. 4).

Záložka Indikátor plněné Nositelem ISg, které jsou vykazovány na SCLLD, nicméně nejsou spojeny s jednotlivými projekty ve výzvách MAS. V tomto monitorovacím došlo k plnění indikátorů:

- Opatření 2.1.1 – indikátor 93701
 - dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 1 k datu 30. 6. 2018
 - závazek – hodnota 8 k datu 30. 6. 2018
- Opatření 2.1.2 – indikátor 93701
 - dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 1 k datu 30. 6. 2018
 - závazek – hodnota 1 k datu 30. 6. 2018

Ostatní indikátory na totožné obrazovce mají v polích Závazek i Dosažená hodnota v tomto monitorovacím období nulové hodnoty.

Více informací naleznete v opisu záložky ze systému MS2014+ (viz příloha č. 5).

7. Příložené dokumenty

1. Čestné prohlášení o pravdivosti údajů uvedených ve zprávě
2. 4. Zpráva o plnění integrované strategie MAS Podbrněnsko, spolek
3. Opis záložky Financování ISg ze systému MS2014+
4. Opis záložky Indikátory ze systému MS2014+
5. Opis záložky Indikátory plněné Nositelem ISg ze systému MS2014+
6. Indikátorový a evaluační plán MAS Podbrněnsko, spolek