



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



**MAS**  
**PODBRNĚNSKO**  
slunečný kraj

---

# 5. ZPRÁVA O PLNĚNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE SCLLD MAS Podbrněnsko 2014-2020

MONITOROVACÍ OBDOBÍ  
1. 7. 2018 – 31. 12. 2018



## 1. Obsah

2.	Strategie .....	2
2.1.	Popis integrovaného nástroje.....	2
2.2.	Přehled vyhlášených výzev .....	3
2.3.	Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie .....	4
2.4.	Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí.....	4
3.	Horizontální principy .....	4
4.	Popis realizace Integrované strategie.....	5
4.1.	Informace o dosažených synergických efektech .....	5
4.2.	Informace o změnách Integrované strategie .....	5
4.3.	Opatření při neplnění Integrované strategie.....	5
4.4.	Informace o problémech v realizaci Integrované strategie.....	5
4.5.	Informace o potenciálních rizicích realizace Integrované Strategie.....	5
4.6.	Popis evaluačních aktivit nositele IN .....	6
4.7.	Shrnutí pro veřejnost.....	6
4.8.	Doplňující informace .....	7
5.	Financování Isg .....	7
6.	Indikátory.....	10
7.	Příložené dokumenty.....	11

## 2. Strategie

### 2.1. Popis integrovaného nástroje

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Podbrněnsko pro období 2014-2020 (SCLLD) je hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS v daném programovém období EU a pro uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Jedná se o základní dokument definující potřeby území a vizi rozvoje: *"Podbrněnsko je moderním, venkovským regionem s čistou přírodou. Žijí v něm informovaní, angažovaní, vzdělaní a spolupracující obyvatelé, kteří mají dostatek pracovních příležitostí a možností volnočasového vyžití. MAS Podbrněnsko je bezpečným a přátelským územím pro rodiny s dětmi a snaží se napomáhat osobám, jejichž život je z mnoha důvodů obtížnější. Území MAS disponuje kvalitními službami, vysokou kupní silou a jsou zde podporováni místní podnikatelé, kteří pomáhají vytvářet dobrý obraz regionu."* Informace o plnění a realizaci strategie v monitorovacím období 1. 7. 2018 až 31. 12. 2018 naleznete na dalších záložkách.



## 2.2. Přehled vyhlášených výzev

Ve sledovaném období 1. 7. 2018 - 31. 12. 2018 nebyly vyhlášené žádné nové výzvy MAS Podbrněnsko, spolek, probíhala administrace předcházejících výzev a jednotlivých projektů a zároveň probíhala příprava nových výzev do OP PŽ, OP Z, IROP a PRV, které budou vyhlášeny na začátku nadcházejícího období.

Doposud byly vyhlášeny tyto výzvy, včetně výzev v tomto monitorovacím období:

Tab. 1 Seznam všech vyhlášených výzev v rámci realizace SCLLD za celé období.

OP/PRV	Číslo výzvy	Název Výzvy	Opatření CLLD	Celková alokace MAS na výzvu (bez spoluúčasti žadatele)	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu/dotaci
PRV	1.	Výzva č. 1 PRV	2.1.1 Podpora činnosti subjektů působících v odvětví zemědělství, 2.1.2 Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově a 2.1.3 Venkovský cestovní ruch	13 917 650,00 Kč	15.03.2017 0:00	28.04.2017 14:00
	2	Výzva č. 2 PRV	2.1.2 Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově 2.1.3 Venkovský cestovní ruch 2.1.4 Zpracování a uvádění na trh zemědělských podniků	10 235 940,00 Kč	8. 1. 2018 0:00	30. 3. 2018
OPZ	1.	Prorodinná opatření	1.2.1 Podpora služeb péče o děti předškolního věku a mladšího školního věku	1 990 150,00 Kč	27.03.2017 8:00	26.04.2017 12:00
	2.	Prorodinná opatření	1.2.1 Podpora služeb péče o děti předškolního věku a mladšího školního věku	1 990 150,00 Kč	26.05.2017 8:00	26.06.2017 12:00
	3	Výzva MAS Podbrněnsko sociální služby I.	3.1.1 Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	4 061 720,00 Kč	28. 3. 2018 0:00	30. 4. 2018 12:00
IROP	1.	Udržitelná a bezpečná doprava	4.1.1 Udržitelná a bezpečná doprava	13 500 000,00 Kč	20.03.2017 12:00	28.04.2017 12:00
	2.	Investice do infrastruktury pro základní a střední vzdělávání	1.1.1 Investice do infrastruktury pro základní a střední vzdělávání	13 613 830,00 Kč	10.07.2017 12:00	22.09.2017 12:00
	3.	Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	3.1.1 Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	6 180 860,00 Kč	19.07.2017 12:00	15.09.2017 12:00



### 2.3. Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie

1. V monitorovacím období nebyla vyhlášena žádná výzva, nicméně se pracovalo na přípravě celkem 7 výzev - celkem 10 opatření CLLD:
  - a. 4 opatření OPZ - 3.1.2 Podpora sociálně integračních a aktivizačních projektů a služeb začleňující různé skupiny obyvatel do života komunity, 1.2.2 Realizace opatření vedoucích ke zlepšení postavení mladých rodičů na trhu práce, 2.2.1 Podpora zahájení podnikatelské činnosti a 2.2.2 Podpora projektů zvyšujících uplatnitelnost ohrožených skupin osob na trhu práce;
  - b. 2 opatření IROP - 3.1.2 Podpora sociálně integračních a aktivizačních projektů a služeb začleňující různé skupiny obyvatel do života komunity a 1.1.2 Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání;
  - c. 1 opatření PRV - 2.1.3 Venkovský cestovní ruch;
  - d. 3 opatření OP ŽP - 4.3.1 Realizace opatření snižující dopady sucha, eroze a globální změny klimatu, 4.3.3 Výsadba a revitalizace zeleně na veřejných prostranstvích, 4.3.4 Rozvoj územního systému ekologické statistiky).
2. V rámci dříve vyhlášených výzev a z nich vybraných projektů (viz bod 2.2 Tab. 1 Seznam všech vyhlášených výzev v rámci realizace SCLLD za celé období) jsou tyto projekty v realizaci, postupně tedy naplňují SCLLD.
3. Animační činnost ve spojitosti s připravovanými výzvami MAS Podbrněnsko, aby byl zajištěn dostatek kvalitní projektů do jednotlivých výzev.
4. Metodická pomoc s animační činností v oblasti výzvy č. 22 OP VVV (Šablony MŠ a ZŠ I.) a výzvy č. 063 OP VVV (Šablony II.) – především pomoc při realizaci projektu a ZoR/ŽoP (Šablony I) a podávání žádostí o podporu a konzultace při realizaci projektu (Šablony II).
5. Snaha rozvíjet region na úrovni Specifických cílů a Opatření SCLLD, které není možné v současné době podpořit výzvami MAS - hledání dalších zdrojů financování, případně informování potenciálních žadatelů z regionu.
6. Na základě zkušeností z konzultací, informování na zasedání (DSO, ORP, ŘV MAP, schůzek ředitelů atd.) sběr podnětů pro případnou revizi SCLLD.
7. V rámci vydané metodiky se MAS připravovala na Mid-term evaluaci v rámci MPINu.
8. U níže uvedených opatření nenastal ve sledovaném období 1. 7. 2018 - 31. 12. 2018 žádný věcný pokrok, především z toho důvodu, že plánované výzvy budou vyhlášeny v dalších monitorovacích obdobích (dle finančního plánu SCLLD): PRV - 3.x.

### 2.4. Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí

Není relevantní pro MAS Podbrněnsko, spolek.

## 3. Horizontální principy

1. Rovné příležitosti mužů a žen: Z celkových 5 opatření CLLD zaměřených na tento horizontální princip bylo v monitorovacím období 1. 7. 2018 - 31. 12. 2018 bylo naplňováno 1 opatření CLLD - OPZ 1.2.1 - vybraný projekt v realizaci a 4 opatření ve formě přípravy výzvy - OPZ 1.2.2, 2.2.1, 2.2.2 a IROP 1.1.2.
2. Rovné příležitosti a nediskriminace: Z celkových 8 opatření CLLD zaměřených na tento horizontální princip bylo v monitorovacím období 1. 7. 2018 - 31. 12. 2018 bylo naplňováno 5 opatření CLLD, ve formě realizace projektů celkem 3 opatření - OPZ 1.2.1 a 3.1.1, IROP - 3.1.1; ve formě přípravy vyhlášení výzvy celkem 5 opatření - IROP 3.1.2, OPZ - 1.2.2, 2.2.1, 2.2.2, 3.1.2.

*Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014–2020*

*5. Zpráva o plnění integrované strategie*

*Monitorovací období 1. 7. 2018 až 31. 12. 2018*



3. Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory): Z celkem 7 opatření zaměřených na tento princip bylo v monitorovacím období 1. 7. 2018 - 31. 12. 2018 byly naplňovány 3 opatření CLLD, ve formě realizace projektů celkem 3 opatření - OPZ 1.2.1 a IROP 1.1.1, 4.1.1; a ve formě přípravy na vyhlášení výzvy celkem 4 opatření - IROP 1.1.2 a OPŽP 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4.

Ve sledovaném období nebyl identifikován negativní vliv na horizontální principy. Zároveň u všech zaregistrovaných projektů (žádostí o podporu / žádostí o dotaci) a hodnocených/vybraných projektů do výzev MAS byly stanoveny min. neutrální vlivy na horizontální principy.

## 4. Popis realizace Integrované strategie

### 4.1. Informace o dosažených synergických efektech

V současném monitorovacím období nebylo dosaženo synergického efektu mezi jednotlivými opatřeními SCLLD. V nejbližší době by mohlo dojít k dosažení synergického efektu v rámci rozvoje komunitních center na území MAS, kdy dle předběžného zájmu je zájem o projekt na komunitní centrum v rámci IROP i OP Z skrze výzvy MAS jedním žadatelem. Případně ostatní připravovaná komunitní centra v regionu (financované KC - investiční projekt podpořené v rámci jiných IN či individuálních výzev) zvažují možnosti čerpat finance skrze výzvy MAS - OP Z Komunitní centra.

### 4.2. Informace o změnách Integrované strategie

V monitorovacím období 1. 7. 2018 až 31. 12. 2018. byla podána 1 Žádost o změnu:

- 6. ŽoZ Isg - Změna v partnerech MAS (ukončení 1 partnera MAS členství) a ve členech jednotlivých orgánů (Výkonná rada a Výběrová komise) – schválena 12. 9. 2018

Žádost o změnu z předešlého období byla schválena:

- 5. ŽoZ Isg - Změna programového rámce IROP a OP ŽP – schválena 21. 8. 2018

### 4.3. Opatření při neplnění Integrované strategie

V současném monitorovacím období Strategie CLLD MAS Podbrněnsko, spolek, nerelevantní.

### 4.4. Informace o problémech v realizaci Integrované strategie

V tomto monitorovacím období 1. 7. 2018 - 31. 12. 2018 nebyl shledán nový problém u všech OP a PRV (OP Z, IROP, OP ŽP a PRV).

### 4.5. Informace o potenciálních rizicích realizace Integrované Strategie

1. Nedostatek kvalitně připravených projektů - v současnosti jsou všichni žadatelé vyzýváni a zváni na školení pro žadatele, které je pořádáno min. 1x ke každé výzvy, zároveň jsou žadatelé zvláště upozorňováni na nejčastější problematiku oblastí výzev - eliminace - stále pokračující doporučení ke konzultacím a upozornění na školení apod. (zvyšování osvěty mezi potenciálními žadateli ve spojitosti s kvalitou připravovaných projektů).
2. Nedostatečný počet podaných žádostí ve výzvách MAS - v současnosti se MAS snažila dodržet vysokou míru osvěty a oslovování potenciálních žadatelů (a to ve formě kontaktování konkrétních potenciálních žadatelů, informování členů MAS, účast na zasedání DSO, ORP, schůzek ředitelů vzdělávacích aktivit, ŘV MAPů, informování na webu MAS a na FB MAS, informace podávané skrze

*Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014–2020*

*5. Zpráva o plnění integrované strategie*

*Monitorovací období 1. 7. 2018 až 31. 12. 2018*



místní periodika a zpravodaje obcí atd.) - eliminace - rozšíření osvěty a oslovení (informování široké veřejnosti o projektech podpořených ve výzvách MAS a další způsoby oslovení).

#### 4.6. Popis evaluačních aktivit nositele IN

Evaluační aktivity MAS Podbrněnsko v monitorovacím období:

1. Ke konci monitorovacího období byla připravována evaluace a monitoring SCLLD dle Indikátorového a evaluačního plánu pro SCLLD MAS Podbrněnsko, spolek (dále jen IEP) - konkrétně příprava na pravidelný roční monitoring, který bude probíhat na počátku následujícího monitorovacího období.
2. MAS se seznamovala s vydanou metodikou pro mid-term evaluaci a předběžně připravovala a nastavovala postupy pro provedení této evaluace.
3. S ohledem na vydání metodiky pro mid-term evaluaci došlo k aktualizaci Indikátorového a evaluačního plánu - viz příloha č. 6 Indikátorový a evaluační plán.

#### 4.7. Shrnutí pro veřejnost

V období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 MAS Podbrněnsko, spolek, připravovala celkem 7 výzev z jednotlivých operačních programů (OP) a Programu rozvoje venkova (PRV), které budou vyhlášené na počátku dalšího monitorovacího období. Tedy probíhala příprava jednotlivých dokumentů výzev, Interních postupů nového programového rámce OP Životní prostředí apod. Jedná se o 2 výzvy do nového programového rámce OP ŽP, 1 výzva PRV, 2 výzvy OP Zaměstnanost (OP Z) a 2 výzvy Integrovaný regionální operační program (IROP). Ač některé výzvy byly plánovány na podzim 2018 (vyhlášení), nakonec dle zájmu a připravenosti území bylo rozhodnuto, že se výzvy budou vyhlášovat až na počátku dalšího monitorovacího období. MAS nadále administrovala projekty a výzvy, které byly vyhlášené v dřívějších monitorovacích obdobích.

V tomto období, kromě přípravy zmiňovaných výzev, probíhalo i vypořádávání a úprava SCLLD ve spojitosti s novým programovým rámcem. Rovněž ke konci období byla MAS oslovena ze strany Řídicího orgánů (ŘO) OP Z o zjištění absorpční kapacity a možnosti navýšení alokace MAS na jednotlivých opatření SCLLD OP Z. MAS tedy oslovila všechny potenciální žadatele a zveřejnila možnost navýšení alokace, ze kterých následně připravila podklad pro jednání ŘO OP Z o možnosti navýšit alokaci MAS Podbrněnsko, spolek.

V tomto období probíhala i bezplatná metodická a konzultační činnost MAS pro mateřské a základní školy v oblasti výzev Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, konkrétně výzva č. 22 Šablony pro MŠ a ZŠ I. a výzvy č. 63 Šablony II. Jednalo se především o pomoc při realizaci projektu (podání zprávy o realizaci, metodické vedení v době realizace, ukončení projektu Šablony I., sestavování a podání žádosti o projekt Šablony II. apod.). Rovněž v případě potřeby zaměstnanci Kanceláře MAS uskutečňovali individuální schůzky s vedoucími pracovníky škol (v místě vzdělávací instituce i v prostorách MAS Podbrněnsko) u obou zmiňovaných výzev.

Vyjma výše zmiňovaných aktivit MAS prověřovala a vyvíjela snahu rozvíjet region na úrovni Specifických cílů a Opatření SCLLD, které není možné v současné době podpořit Výzvami MAS - hledání dalších zdrojů financování, případně informování potenciálních žadatelů z regionu.

V současné době je celkového hodnocení úspěšnosti realizace SCLLD předčasné. MAS se momentálně připravovala na mid-term evaluaci (střednědobé hodnocení realizace SCLLD), které bude probíhat v nadcházejícím období a které bude hodnotit úspěšnost realizace SCLLD. Nicméně dle dílčích výstupů aktivit SCLLD a postupného vyhlášení výzev a zvyšování alokace SCLLD na stávajících i nových programových



rámčích je možné říci, že se jedná o dobře nastavenou implementaci. Při zachování a zvyšování kvality nastavených procesů MAS a implementace SCLLD lze předpokládat úspěšnou realizaci strategie i v následujícím období.

#### 4.8. Doplnující informace

Záložka Financování Isg (více viz příloha č. 2 5. Zpráva o plnění integrované strategie): Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle skutečně proplacených finančních prostředků jednotlivých projektům ve výzvách MAS, vyjma Programu rozvoje Venkova. Více informací naleznete na záložce Financování Isg ze systému MS2014+ (viz příloha č. 3) - Operační program Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program. Financování Isg Programu rozvoje venkova naleznete v příloze č. 2 5. Zpráva o plnění integrované strategie.

Záložka indikátory více viz příloha č. 2 5. Zpráva o plnění integrované strategie: Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle vykázaných hodnot indikátorů jednotlivých projektům ve výzvách MAS. Více na záložce Indikátory.

Záložka Indikátor plněné Nositelem Isg, které jsou vykazovány na SCLLD, nicméně nejsou spojeny s jednotlivými projekty ve výzvách MAS. Více viz kapitola č. 6. Indikátory Přílohy č. 2 5. Zpráva o plnění integrované strategie.

Zpráva o plnění Isg je předkládána s 5 denním zpožděním z důvodu pozdního dodání podkladů od SZIF/PRV a zároveň z důvodu nutnosti schválit Zprávu orgánem MAS podle vnitřních předpisů MAS. Pozdější předložení bylo schváleno MMR - ORP v oficiálním emailu zasláno dne 14. 1. 2019 prostřednictvím NS MAS.

### 5. Financování Isg

Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle skutečně proplacených finančních prostředků jednotlivých projektům ve výzvách MAS, vyjma Programu rozvoje Venkova. Více informací naleznete v opisu záložky ze systému MS2014+ (viz příloha č. 3) - Operační program Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program. Financování Isg Programu rozvoje venkova naleznete v této tabulce, kde jsou uvedena pouze Opatření CLLD, u kterých docházelo k Financování Isg (Opatření 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4). Ostatní opatření zůstávají prozatím bez změny (tudíž jsou patrné na opisu záložky z MS2014+ - příloha č. 3).

<b>Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD</b>	<b>2.1: Zvýšit konkurenceschopnost místních podnikatelů</b>			
<b>Opatření ITI/IPRÚ/CLLD</b>	2.1.1: Podpora činnosti subjektů působících v odvětví zemědělství	2.1.2: Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově	2.1.3: Venkovský cestovní ruch	2.1.4 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
<b>Program</b>	PRV			
<b>Prioritní osa</b>	Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech			
<b>Investiční priorita</b>	Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech			
<b>Specifický cíl</b>	Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje			



Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	2.1: Zvýšit konkurenceschopnost místních podnikatelů			
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	2.1.1: Podpora činnosti subjektů působících v odvětví zemědělství	2.1.2: Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově	2.1.3: Venkovský cestovní ruch	2.1.4 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	6 287 170,00 Kč	20 199 830,00 Kč	12 624 870,00 Kč	5 049 940,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	- Kč	4 443 778,00 Kč	230 000,00 Kč	1 982 900,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace IN)	9 835 056,00 Kč	5 076 478,00 Kč	230 000,00 Kč	1 982 900,00 Kč
Podpora (plánovaný stav)	5 029 740,00 Kč	8 079 930,00 Kč	5 049 940,00 Kč	2 019 970,00 Kč
Podpora (ve sledovaném období)	- Kč	1 999 699,00 Kč	103 500,00 Kč	991 450,00 Kč
Podpora (za celé období realizace IN)	4 917 528,00 Kč	2 284 414,00 Kč	103 500,00 Kč	991 450,00 Kč
Příspěvek Unie (plánovaný stav)	3 772 310,00 Kč	6 059 950,00 Kč	3 787,46 Kč	1 514,98 Kč
Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	- Kč	1 279 806,00 Kč	66 240,00 Kč	634 528,00 Kč
Příspěvek Unie (za celé období realizace IN)	3 147 217,00 Kč	1 462 023,00 Kč	66 240,00 Kč	634 528,00 Kč
Národní veřejné zdroje (SR, SF)	1 257 430,00 Kč	2 019 980,00 Kč	7 574 930,00 Kč	3 029 970,00 Kč
Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období)	- Kč	719 893,00 Kč	37 260,00 Kč	356 922,00 Kč
Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace IN)	1 770 311,00 Kč	822 391,00 Kč	37 260,00 Kč	356 922,00 Kč
Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	1 257 430,00 Kč	12 119 900,00 Kč	7 574 930,00 Kč	902 970,00 Kč
Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	- Kč	2 244 106,00 Kč	126 500,00 Kč	991 450,00 Kč
Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace IN)	4 917 528,00 Kč	2 792 091,00 Kč	126 500,00 Kč	991 450,00 Kč





Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	2.1: Zvýšit konkurenceschopnost místních podnikatelů			
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	2.1.1: Podpora činnosti subjektů působících v odvětví zemědělství	2.1.2: Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově	2.1.3: Venkovský cestovní ruch	2.1.4 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace IN)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Národní soukromé zdroje (za celé období realizace IN)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	- Kč	763 413,00 Kč	48 300,00 Kč	283 076,00 Kč
Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace IN)	1 450 481,00 Kč	896 280,00 Kč	48 300,00 Kč	283 076,00 Kč
Soukromé zdroje (za celé období realizace)	4 917 528,00 Kč	2 792 091,00 Kč	126 500,00 Kč	991 450,00 Kč
Soukromé zdroje (plánovaný stav)	1 257 430,00 Kč	12 119 900,00 Kč	7 574 930,00 Kč	902 970,00 Kč
Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	- Kč	2 244 106,00 Kč	126 500,00 Kč	991 450,00 Kč



## 6. Indikátory

Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle vykázaných hodnot indikátorů jednotlivých projektů ve výzvách MAS. Více informací naleznete v opisu záložky ze systému MS2014+ (viz příloha č. 4).

Záložka Indikátor plněné Nositelem ISg, které jsou vykazovány na SCLLD, nicméně nejsou spojeny s jednotlivými projekty ve výzvách MAS. V tomto monitorovacím došlo k plnění indikátorů:

- Opatření 2.1.1
  - Indikátor 93701
    - dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 8 k datu 31. 12. 2018
    - závazek – hodnota 8 k datu 31. 12. 2018
  - Indikátor 94800
    - dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 0 k datu 31. 12. 2018
    - závazek – hodnota 0 k datu 31. 12. 2018
- Opatření 2.1.2
  - Indikátor 93701
    - dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 1 k datu 31. 12. 2018
    - závazek – hodnota 8 k datu 31. 12. 2018
  - Indikátor 94800
    - dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 0 k datu 31. 12. 2018
    - závazek – hodnota 1 k datu 31. 12. 2018
- Opatření 2.1.3
  - Indikátor 93701
    - dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 0 k datu 31. 12. 2018
    - závazek – hodnota 1 k datu 31. 12. 2018
  - Indikátor 94800
    - dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 0 k datu 31. 12. 2018
    - závazek – hodnota 0 k datu 31. 12. 2018
- Opatření 2.1.4
  - Indikátor 93701
    - dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 0 k datu 31. 12. 2018
    - závazek – hodnota 4 k datu 31. 12. 2018
  - Indikátor 94800
    - dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 0 k datu 31. 12. 2018
    - závazek – hodnota 1 k datu 31. 12. 2018
- Opatření 3.1.1. OP Z
  - Indikátor 62000
    - dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 1 k datu 30. 6. 2018
    - závazek – hodnota 1 k datu 30. 6. 2018

Ostatní indikátory na totožné obrazovce mají v polích Závazek i Dosažená hodnota v tomto monitorovacím období nulové hodnoty.

Více informací naleznete v opisu záložky ze systému MS2014+ (viz příloha č. 5).



## 7. Příložené dokumenty

1. Čestné prohlášení o pravdivosti údajů uvedených ve zprávě
2. 4. Zpráva o plnění integrované strategie MAS Podbrněnsko, spolek
3. Opis záložky Financování Isg ze systému MS2014+
4. Opis záložky Indikátory ze systému MS2014+
5. Opis záložky Indikátory plněné Nositelem ISg ze systému MS2014+
6. Indikátorový a evaluační plán MAS Podbrněnsko, spolek