



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MAS
PODBRNĚNSKO
slunečný kraj

9. ZPRÁVA O PLNĚNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE SCLLD MAS Podbrněnsko 2014-2020

MONITOROVACÍ OBDOBÍ
1. 7. 2020 – 31. 12. 2020



1. Obsah

2.	Strategie	2
2.1.	Popis integrovaného nástroje.....	2
2.2.	Přehled vyhlášených výzev	3
2.3.	Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie	5
2.4.	Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí.....	7
3.	Horizontální principy	7
4.	Popis realizace Integrované strategie.....	7
4.1.	Informace o dosažených synergických efektech	7
4.2.	Informace o změnách Integrované strategie	7
4.3.	Opatření při neplnění Integrované strategie.....	7
4.4.	Informace o problémech v realizaci Integrované strategie.....	8
4.5.	Informace o potenciálních rizicích realizace Integrované Strategie.....	8
4.6.	Popis evaluačních aktivit nositele IN	8
4.7.	Shrnutí pro veřejnost.....	8
4.8.	Doplňující informace	9
5.	Financování Isg	9
6.	Indikátory.....	10
7.	Příložené dokumenty.....	11

2. Strategie

2.1. Popis integrovaného nástroje

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Podbrněnsko pro období 2014-2020 (SCLLD) je hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS v daném programovém období EU a pro uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Jedná se o základní dokument definující potřeby území a vizi rozvoje: *"Podbrněnsko je moderním, venkovským regionem s čistou přírodou. Žijí v něm informovaní, angažovaní, vzdělaní a spolupracující obyvatelé, kteří mají dostatek pracovních příležitostí a možností volnočasového vyžití. MAS Podbrněnsko je bezpečným a přátelským územím pro rodiny s dětmi a snaží se napomáhat osobám, jejichž život je z mnoha důvodů obtížnější. Území MAS disponuje kvalitními službami, vysokou kupní silou a jsou zde podporováni místní podnikatelé, kteří pomáhají vytvářet dobrý obraz regionu."* Informace o plnění a realizaci strategie v monitorovacím období 1. 7. 2020 až 31. 12. 2020 naleznete na dalších záložkách.



2.2. Přehled vyhlášených výzev

Ve sledovaném období 1. 7. 2020 – 31. 12. 2020 byly vyhlášena 1 výzva, probíhala administrace předcházejících výzev a jednotlivých projektů a zároveň probíhala příprava nové výzvy do PR PRV, která bude vyhlášena v nadcházejícím monitorovacím období:

Tab. 1 Seznam všech vyhlášených výzev v rámci realizace SCLLD v monitorovacím období 1. 7. 2020 – 31. 12. 2020.

OP/PRV	Číslo výzvy	Název výzvy	Opatření CLLD	Celková alokace MAS na výzvu (bez spoluúčasti žadatele)	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu/dotaci
IROP	9.	Udržitelná a bezpečná doprava II	4.1.1 Udržitelná a bezpečná doprava II	3 327 947,85 Kč	21. 9. 2020 12:00	19. 3. 2021 12:00

Doposud byly vyhlášeny tyto výzvy, včetně výzev v tomto monitorovacím období:

Tab. 2 Seznam všech vyhlášených výzev v rámci realizace SCLLD za celé období.

OP/PRV	Číslo výzvy	Název Výzvy	Opatření CLLD	Celková alokace MAS na výzvu (bez spoluúčasti žadatele)	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu/dotaci
PRV	1.	Výzva č. 1 PRV	2.1.1 Podpora činnosti subjektů působících v odvětví zemědělství, 2.1.2 Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově a 2.1.3 Venkovský cestovní ruch	13 917 650,00 Kč	15.03.2017 0:00	28.04.2017 14:00
	2	Výzva č. 2 PRV	2.1.2 Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově 2.1.3 Venkovský cestovní ruch 2.1.4 Zpracování a uvádění na trh zemědělských podniků	10 235 940,00 Kč	8. 1. 2018 0:00	30. 3. 2018
	3.	Výzva č. 3 PRV	2.1.3 Venkovský cestovní ruch	4 946 440,00 Kč	18. 3. 2019 0:00	31. 5. 2019 0:00
	4.	Výzva č. 4 PRV	2.1.2 Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově a 3.2.1 Základní služby a obnova vesnice	13 276 767,00 Kč	5. 5. 2020	31. 8. 2020
OPZ	1.	Prorodinná opatření	1.2.1 Podpora služeb péče o děti předškolního věku a mladšího školního věku	1 990 150,00 Kč	27.03.2017 8:00	26.04.2017 12:00
	2.	Prorodinná opatření	1.2.1 Podpora služeb péče o děti předškolního věku a mladšího školního věku	1 990 150,00 Kč	26.05.2017 8:00	26.06.2017 12:00
	3	Výzva MAS Podbrněnsko sociální služby I.	3.1.1 Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a	4 061 720,00 Kč	28. 3. 2018 0:00	30. 4. 2018 12:00

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014–2020

9. Zpráva o plnění integrované strategie

Monitorovací období 1. 7. 2020 až 31. 12. 2020



OP/PRV	Číslo výzvy	Název Výzvy	Opatření CLLD	Celková alokace MAS na výzvu (bez spoluúčasti žadatele)	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu/dotaci
			sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením			
	4.	Prorodinná opatření III.	1.2.1 Podpora služeb péče o děti předškolního věku (včetně dětí do tří let) a mladšího školního věku	1 691 000,00 Kč	28. 8. 2019 4:00	4. 10. 2019 12:00
	5.	Zvyšování zaměstnanosti I.	1.2.2 Realizace opatření vedoucích ke zlepšení postavení mladých rodičů na trhu práce 2.2.1 Podpora zahájení podnikatelské činnosti 2.2.2 Podpora projektů zvyšující uplatnitelnost ohrožených skupin osob na trhu práce	6 332 700,00 Kč	28. 8. 2019 12:00	4. 10. 2019 12:00
	6.	Sociální služby I.	3.1.1 Podpora ambulantních, terénních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	6 540 000,00 Kč	28. 8. 2019 12:00	4. 10. 2019 12:00
	7.	Komunitní centra I.	3.1.2 Podpora sociálně integračních a aktivizačních projektů a služeb začleňujících	13 133 750,00 Kč	28. 8. 2019 12:00	4. 10. 2019 12:00
IROP	1.	Udržitelná a bezpečná doprava	4.1.1 Udržitelná a bezpečná doprava	13 500 000,00 Kč	20.03.2017 12:00	28.04.2017 12:00
	2.	Investice do infrastruktury pro základní a střední vzdělávání	1.1.1 Investice do infrastruktury pro základní a střední vzdělávání	13 613 830,00 Kč	10.07.2017 12:00	22.09.2017 12:00
	3.	Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	3.1.1 Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	6 180 860,00 Kč	19.07.2017 12:00	15.09.2017 12:00
	4.	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu	3.1.2 Podpora sociálně integračních a aktivizačních projektů a služeb začleňujících různé skupiny obyvatel do života komunity	2 747 050,00 Kč	25. 1. 2019 12:00	1. 7. 2019 12:00
	5.	Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání	1.1.2 Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání	2 747 050,00 Kč	25. 1. 2019 12:00	31. 5. 2019 12:00



OP/PRV	Číslo výzvy	Název Výzvy	Opatření CLLD	Celková alokace MAS na výzvu (bez spoluúčasti žadatele)	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu/dotaci
	6.	Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	3.1.1 Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	3 327 947,85 Kč	6. 4. 2020 12:00	25. 9. 2020 12:00
	7.	Infrastruktura základního a středního vzdělávání II	1.1.1. Infrastruktura pro základní a střední vzdělávání	6 600 905,90 Kč	6. 4. 2020 12:00	25. 9. 2020 12:00
	8.	Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání II	1.1.2 Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání	2 747 049,45 Kč	6. 4. 2020 12:00	25. 9. 2020 12:00
	9.	Udržitelná a bezpečná doprava II	4.1.1 Udržitelná a bezpečná doprava II	3 327 947,85 Kč	21. 9. 2020 12:00	19. 3. 2021 12:00
OP ŽP	1.	Posilování přirozených funkcí krajiny	4.3.1 Realizace opatření snižující dopady sucha, eroze a globální změny klimatu a 4.3.4 Rozvoj územního systému ekologické stability	6 100 000,00 Kč	11. 3. 2019 9:00	30. 9. 2019 15:00
	2.	Zlepšování kvality života v sídlech	4.3.3 Výsadba a revitalizace zeleně na veřejných prostranstvích	3 900 000,00 Kč	11. 3. 2019 9:00	30. 9. 2019 15:00
	3.	2. Výzva MAS Podbrněnsko – OPŽP - Posilování přirozených funkcí krajiny	4.3.1 Realizace opatření snižující dopady sucha, eroze a globální změny klimatu a 4.3.4 Rozvoj územního systému ekologické stability	6 100 000,00 Kč	4. 11. 2019 9:00	6. 1. 2020 15:00
	4.	2. Výzva MAS Podbrněnsko – OPŽP - Zlepšování kvality života v sídlech	4.3.3 Výsadba a revitalizace zeleně na veřejných prostranstvích	3 900 000,00 Kč	4. 11. 2019 9:00	6. 1. 2020 15:00

2.3. Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie

- Opatření CLLD 1.1.1 - Celkem 4 zrealizované projekty, k 31. 12. 2020 vyčerpáno 12 573 503,71 Kč (65,5 %). V monitorovacím období byla vyhlášena a uzavřena výzva na zbývající alokaci vybrané projekty a náhradní projekty dosahují zbývající alokace 6 600 905,90 Kč (34,5 %)
- Opatření CLLD 1.1.2 – V tomto období vyhlášena a hodnocena výzvy, k 31. 12. 2020 vyčerpáno 0,00 Kč, vybraný projekt ve výši 2 747 049,45 Kč (100,0 %).
- Opatření CLLD 1.2.1 - Celkem 2 projekty v realizaci a jeden projekt ukončen, k 31. 12. 2020 vyčerpáno 1 206 175,53 Kč. V roce 2020 byl vydán dodatečně jednomu projektu právní akt. Tento projekt byl na seznamu náhradních projektů v zásobníku.



4. Opatření CLLD 1.2.2 – v realizaci 1 projekt, k 31. 12. 2020 bylo vyčerpáno 550 066,18 Kč. Projekt rovnoměrně naplňuje i opatření 2.2.1. a 2.2.2.
5. Opatření CLLD 2.1.1 - Celkem zrealizováno 8 projektů, v současné chvíli žádné projekty v realizaci. K 31. 12. 2020 vyčerpáno 4 914 178 Kč (71,04 %). V roce 2021 je v plánu vyhlásit na zbývající alokaci viz navýšení alokace v 13. ŽoZ.
6. Opatření CLLD 2.1.2 - Celkem zrealizováno 8 projektů, 2 projekty v realizaci. K 31. 12. 2020 vyčerpáno 3 338 720 Kč, v závazku 2 134 591 Kč. V roce 2020 je vyhlášena výzva na 2 mil. Kč. V roce 2021 není plánováno vyhlásit výzvu.
7. Opatření CLLD 2.1.3 - Celkem 3 projekty v realizaci, k 31. 12. 2020 vyčerpáno 0,00 Kč, v závazku 650 385 Kč (100 %), od jednoho žadatele byla žádost v aktuálním období stažena. Zbývající alokace z opatření byla přesunuta na Čl. 20.
8. Opatření CLLD 2.1.4 - Celkem zrealizovány 2 projekty, 2 projekty v realizaci. K 31. 12. 2020 vyčerpáno 532 607 Kč (17,6 %), v závazku 384 500 Kč (12,7 %). V roce 2021 v plánu vyhlásit na zbývající alokaci viz navýšení alokace v 13. ŽoZ.
9. Opatření CLLD 2.2.1 - viz opatření 1.2.2.
10. Opatření CLLD 2.2.2 - viz opatření 1.2.2.
11. Opatření CLLD 3.1.1
 - a. IROP - Celkem 1 projekt v realizaci, závazek projektu 46,1 %, k 31. 12. 2020 vyčerpáno 2 852 873,75 Kč (46,1 %), V tomto monitorovacím období vyhlášena a hodnocena výzva na zbývající alokaci, vybrané projekty a náhradní projekty ve výši 3 327 985,85 Kč (53,9 %).
 - b. OP Z - Celkem 3 projekty v realizaci, k 31. 12. 2020 vyčerpáno 2 842 445,00 Kč.
12. Opatření CLLD 3.1.2
 - a. IROP - 1 projekt v realizaci, v závazku projektu 100 % alokace, projekt ukončen 31. 12. 2020, k 31. 12. 2020 vyčerpáno 0 Kč.
 - b. OP Z - V tomto opatření doposud není čerpáno. V roce 2019 byla vyhlášena výzva na zbývající alokaci, kde byl na MAS vybrán 1 projekty v celkové hodnotě 2 119 588,03 Kč, který je od 1. 1. 2021 v realizaci, tudíž doposud bez žádosti o platbu.
13. Opatření CLLD 3.X - Žádný projekt v realizaci, výzva nebyla vyhlášena. Opatření bude formálně ve strategii v následujícím období zrušeno - na základě MidTerm evaluace byly finance přesunuty na tzv. Čl. 20 PRV - Fiche 6.
14. Opatření CLLD 3.2.1 - Žádný projekt v realizaci, výzva vyhlášena v aktuálním období, vybráno 16 projektů.
15. Opatření CLLD 4.1.1 - Celkem 3 zrealizované projekty, k 31. 12. 2020 vyčerpáno 7 882 023,82 Kč (38,5 %). V tomto monitorovacím období vyhlášena výzva na zbývající alokaci, uzavřena bude v následujícím monitorovacím období.
16. Opatření CLLD 4.3.1 - Žádné realizované, vybrané projekty, žádné ukončené projekty, žádné čerpané finanční prostředky (v předcházejícím žadatel projekt stáhl a není možné vyhlásit znovu výzvu na toto opatření).
17. Opatření CLLD 4.3.3 – Celkem 1 projekt v realizaci, závazek projektu je 1 390 057,51 Kč (36 %), vyčerpáno k 31. 12. 2020 0 Kč.
18. Opatření CLLD 4.3.4 – viz opatření 4.3.1
19. Další SC a opatření mimo PR OP a PRV - realizace 1 individuálního projektu (oblast vzdělávání - opatření 1.1.3, 1.1.4, 3.2.2), spolupráce na 1 individuálním projektu (oblast vzdělávání - opatření



1.1.3, 1.1.4, 3.2.2); Taktéž MAS v tomto období poskytovala metodickou pomoc s animační činností v oblasti výzvy č. 022, 063 a 080 OP VVV, tzv. Šablony - u více jak 55 projektů (SC 1.1, 1.2).

2.4. Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí

Není relevantní pro MAS Podbrněnsko, spolek.

3. Horizontální principy

1. Rovné příležitosti mužů a žen: Z celkových 5 opatření CLLD zaměřených na tento horizontální princip v monitorovacím období 1. 7. 2020 - 31. 12. 2020 byla naplňována 4 opatření CLLD – OPZ 1.2.1, 1.2.2., 2.2.1, 2.2.2 - vybrané projekty v realizaci, 1 opatření ve formě vyhlášení výzvy a následné hodnocení projektů výzvy – IROP 1.1.2.
2. Rovné příležitosti a nediskriminace: Z celkových 8 opatření CLLD zaměřených na tento horizontální princip v monitorovacím období 1. 7. 2020 - 31. 12. 2020 byla naplňována opatření CLLD ve formě realizace projektů celkem 7 opatření - OPZ 1.2.1, 1.2.2, 2.2.1, 2.2.2, 3.1.1 a 3.1.2, IROP 3.1.2; ve formě vyhlášení výzvy a ve formě hodnocení projektů výzev celkem 1 opatření – IROP 3.1.1.
3. Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory): Z celkem 7 opatření zaměřených na tento princip v monitorovacím období 1. 7. 2020 - 31. 12. 2020 byla naplňována opatření CLLD ve formě realizace projektů celkem 3 opatření – IROP 1.1.1, OPZ 1.2.1, OPŽP 4.3.3; ve formě vyhlášení výzvy celkem 2 opatření – IROP 1.1.1, 1.1.2, a ve formě hodnocení projektů výzev celkem 2 opatření – IROP 1.1.1, 1.1.2 a ve formě přípravy na vyhlášení výzev 1 opatření – IROP 4.1.1.

Ve sledovaném období nebyl identifikován negativní vliv na horizontální principy. Zároveň u všech zaregistrovaných projektů (žádosti o podporu / žádosti o dotaci) a hodnocených/vybraných projektů do výzev MAS byly stanoveny min. neutrální vlivy na horizontální principy.

4. Popis realizace Integrované strategie

4.1. Informace o dosažených synergických efektech

V současném monitorovacím období bylo dosaženo částečného synergického efektu mezi jednotlivými opatřeními SCLLD, a to konkrétně mezi opatřeními 3.1.2 Podpora sociálně integračních a aktivizačních projektů a služeb začleňujících různé skupiny obyvatel do života komunity IROP a OPZ. Jsou realizovány projekty v obou zmiňovaných opatřeních, které na sebe navazují (v rámci opatření IROP je realizován investiční projekt, v rámci opatření OPZ je realizován projekt nejen na zajištění chodu investičního projektu z IROPu). Jiných synergických efektů mezi jednotlivými opatřeními SCLLD nebylo v tomto monitorovacím období dosaženo.

4.2. Informace o změnách Integrované strategie

V monitorovacím období 1. 7. 2020 až 31. 12. 2020. nebyla podána žádná žádost o změnu SCLLD.

4.3. Opatření při neplnění Integrované strategie

V současném monitorovacím období Strategie CLLD MAS Podbrněnsko, spolek, nerelevantní.



4.4. Informace o problémech v realizaci Integrované strategie

V tomto monitorovacím období MAS identifikovala problém, který má nebo v blízké budoucnosti může mít vliv na realizaci SCLLD:

1. Pandemie onemocnění Covid-19 – s celosvětovou pandemií onemocnění Covid-19 a omezením a nouzovým stavem v ČR je komplikována realizace SCLLD MAS Podbrněnsko. Omezení setkávání určitého počtu lidí je komplikací pro prezenní zasedání orgánů MAS ve spojitosti s administrativními procesy výzev MAS a dalšími procesy orgánů. Bylo dle pravidel a nařízení ŘO přistoupeno k hlasování per rollam i u orgánů, které tuto možnost nemají stanovenou ve Stanovách a Jednacích řádech, rovněž bude všemi dotčenými orgány tento postup zpětně schválen. Taktéž je zvýšení kontrola na straně Kanceláře MAS.

4.5. Informace o potenciálních rizicích realizace Integrované Strategie

1. Dopady pandemie a krize – v monitorovací období bylo ze strany MAS diskutováno, jaké dopady může mít celosvětová pandemie na realizaci SCLLD, a to především s ohledem na nutnost úspor u všech typů žadatelů (obce, podnikatelé, školy a další subjekty) a zároveň komplikace způsobené mimořádnými opatřeními pro realizaci jednotlivých projektů podpořených v rámci výzev MAS (což může mít za následek nečerpání přidělené alokace), obojí v kombinaci s končícím obdobím 2014–2020 – eliminace – MAS provádí důslednější oslovení potenciálních žadatelů, velice detailně jsou diskutovány potenciální projekty a zároveň rizika.

4.6. Popis evaluačních aktivit nositele IN

Evaluační aktivity MAS Podbrněnsko v monitorovacím období:

1. Dle Indikátorového a evaluačního plánu byl připravován Pravidelný roční monitoring, který bude proveden a schválen v následujícím monitorovacím období.
2. Nadále se pracovalo s MidTerm evaluací SCLLD MAS Podbrněnsko s ohledem na výsledky MidTerm evaluace.

4.7. Shrnutí pro veřejnost

V období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 MAS Podbrněnsko, spolek vyhlásila 1 výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu. Rovněž MAS animovala území pro zajištění dostatečného počtu podaných projektů a poskytovala konzultace k těmto výzvám. MAS nadále administrovala projekty a výzvy, které byly vyhlášené v dřívějších monitorovacích obdobích. Taktéž MAS připravovala nové výzvy, které budou vyhlášené v následujícím období.

V tomto období probíhala i bezplatná metodická a konzultační činnost MAS pro mateřské a základní školy v oblasti výzev Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, konkrétně výzva č. 22 Šablony pro MŠ a ZŠ I., výzva č. 63 Šablony II i výzva č. 80 Šablony III. Jednalo se především o pomoc při realizaci projektu (ukončování projektu, vypořádání připomínek k ZZoR Šablony I, podání zprávy o realizaci, metodické vedení v době realizace a ukončení projektu Šablony II., podání žádosti o podporu projektu Šablony III. a komplikace s realizací projektu s ohledem na mimořádná opatření a uzavření škol apod.). Rovněž v případě potřeby zaměstnanci Kanceláře MAS uskutečňovali individuální schůzky s vedoucími pracovníky škol (v místě vzdělávací instituce i v prostorách MAS Podbrněnsko) u všech zmiňovaných výzev.



Vyjma výše zmiňovaných aktivit MAS prověřovala a vyvíjela snahu rozvíjet region na úrovni Specifických cílů a Opatření SCLLD, které není možné v současné době podpořit Výzvami MAS - hledání dalších zdrojů financování, případně informování potenciálních žadatelů z regionu.

Nejen na základě dílčích výstupů aktivit SCLLD a postupného vyhlášení výzev a zvyšování alokace SCLLD na stávajících i nových programových rámcích, ale i na základě proběhlé MidTerm evaluace je možné hodnotit dosavadní implementaci SCLLD v pozitivním slova smyslu. MAS se daří naplňovat stanovené cíle strategie skrze jednotlivé podpořené projekty. Při zachování a zvyšování kvality nastavených procesů MAS a implementace SCLLD lze předpokládat úspěšnou realizaci strategie i v následujícím období.

4.8. Doplnující informace

Záložka Financování Isg (více viz příloha č. 2 9. Zpráva o plnění integrované strategie): Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle skutečně proplacených finančních prostředků jednotlivých projektům ve výzvách MAS, vyjma Programu rozvoje Venkova. Více informací naleznete na záložce Financování Isg ze systému MS2014+ (viz příloha č. 3) - Operační program Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program, Operační program Životní prostředí. Financování Isg Programu rozvoje venkova naleznete v příloze č. 2 9. Zpráva o plnění integrované strategie.

Záložka indikátory více viz příloha č. 2 9. Zpráva o plnění integrované strategie: Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle vykázaných hodnot indikátorů jednotlivých projektům ve výzvách MAS. Bohužel došlo k nalezení nesrovnalostí mezi automaticky plněnými hodnotami a hodnotami vykazovanými jednotlivými projekty v průběhu realizace a po ukončení projektů. Nesoulad je popsán v příloze č. 6 Indikátory_nesoulad.

Záložka Indikátory plněné Nositelem Isg, které jsou vykazovány na SCLLD, nicméně nejsou spojeny s jednotlivými projekty ve výzvách MAS. Více viz kapitola č. 6. Indikátory Přílohy č. 2 9. Zpráva o plnění integrované strategie.

5. Financování Isg

Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle skutečně proplacených finančních prostředků jednotlivých projektům ve výzvách MAS, vyjma Programu rozvoje Venkova. Více informací naleznete v opisu záložky ze systému MS2014+ (viz příloha č. 3) - Operační program Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program, Operační program Životní prostředí. Financování Isg Programu rozvoje venkova naleznete v této tabulce, kde jsou uvedena pouze Opatření CLLD, u kterých docházelo k financování Isg (Opatření 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 3.2.1). Ostatní opatření zůstávají prozatím bez změny (tudíž jsou patrné na opisu záložky z MS2014+ - příloha č. 3).

Popisný řádek	dosažená skutečnost ve sloupci B jsou zahrnuty všechny projekty, jejichž ŽoP byla předána na CP SZIF			závazek				
	Součet z dotace schválená	Součet z proplaceno za celé období	Součet z proplaceno v 2. pololetí 2020	Součet z Celkové výdaje projektu	Součet z Výdaje, ze kterých je stanovena dotace	Součet z Výdaje pro spolufinancován í (dotace)	Součet z Příspěvek společnosti - EU (Kč)	Součet z Příspěvek z národních zdrojů (Kč)
☐ Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek	9 083 787	8 785 505	257 309	39 032 306	26 397 524	12 468 782	7 980 017	4 488 765
fiche 1 čl. 17.1.a	4 914 178	4 914 178	-	17 235 670	9 835 056	4 917 528	3 147 217	1 770 311
fiche 2 čl. 19.1.b	3 637 002	3 338 720	257 309	17 963 537	13 176 478	5 929 414	3 794 823	2 134 591
fiche 3 čl. 19.1.b	-	-	-	1 512 340	1 423 090	640 390	409 849	230 541
fiche 4 čl. 17.1.b	532 607	532 607	-	2 320 759	1 962 900	981 450	628 128	353 322
Celkový součet	9 083 787	8 785 505	257 309	39 032 306	26 397 524	12 468 782	7 980 017	4 488 765



6. Indikátory

Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle vykázaných hodnot indikátorů jednotlivých projektů ve výzvách MAS. Více informací naleznete v opisu záložky ze systému MS2014+ (viz příloha č. 4).

Záložka Indikátor plněné Nositelem ISg, které jsou vykazovány na SCLLD, nicméně nejsou spojeny s jednotlivými projekty ve výzvách MAS v systému ISKP. V tomto monitorovacím došlo k plnění indikátorů:

- Opatření 2.1.1
 - Indikátor 93701
 - dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 8 k datu 31. 12. 2020
 - závazek – hodnota 8 k datu 31. 12. 2020
 - Indikátor 94800
 - dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 0 k datu 31. 12. 2020
 - závazek – hodnota 0 k datu 31. 12. 2020
- Opatření 2.1.2
 - Indikátor 93701
 - dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 8 k datu 31. 12. 2020
 - závazek – hodnota 10 k datu 31. 12. 2020
 - Indikátor 94800
 - dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 2 k datu 31. 12. 2020
 - závazek – hodnota 4 k datu 31. 12. 2020
- Opatření 2.1.3
 - Indikátor 93701
 - dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 0 k datu 31. 12. 2020
 - závazek – hodnota 3 k datu 31. 12. 2020
 - Indikátor 94800
 - dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 0 k datu 31. 12. 2020
 - závazek – hodnota 0 k datu 31. 12. 2020
- Opatření 2.1.4
 - Indikátor 93701
 - dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 2 k datu 31. 12. 2020
 - závazek – hodnota 4 k datu 31. 12. 2020
 - Indikátor 94800
 - dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 0 k datu 31. 12. 2020
 - závazek – hodnota 1 k datu 31. 12. 2020
- Opatření 3.X
 - Indikátor 92501
 - dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 0 k datu 31. 12. 2020
 - závazek – hodnota 0 k datu 31. 12. 2020
- Opatření 3.2.1
 - Indikátor 92702
 - dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 0 k datu 31. 12. 2020
 - závazek – hodnota 0 k datu 31. 12. 2020
 - Indikátor 94800



- dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 0 k datu 31. 12. 2020
- závazek – hodnota 0 k datu 31. 12. 2020
- Opatření 3.1.1. OP Z
 - Indikátor 62000
 - dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 3 k datu 31. 12. 2020
 - závazek – hodnota 3 k datu 31. 12. 2020

Více informací naleznete v opisu záložky ze systému MS2014+ (viz příloha č. 5).

7. Příložené dokumenty

1. Čestné prohlášení o pravdivosti údajů uvedených ve zprávě
2. 9. Zpráva o plnění integrované strategie MAS Podbrněnsko, spolek
3. Opis záložky Financování Isg ze systému MS2014+
4. Opis záložky Indikátory ze systému MS2014+
5. Opis záložky Indikátory plněné Nositelem ISg ze systému MS2014+
6. Indikátory_nesoulad