



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MAS
PODBRNĚNSKO
slunečný kraj

13. ZPRÁVA O PLNĚNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE SCLLD MAS Podbrněnsko 2014-2020

MONITOROVACÍ OBDOBÍ
1. 7. 2022 – 31. 12. 2022



1. Obsah

2.	Strategie	2
2.1.	Popis integrovaného nástroje.....	2
2.2.	Přehled vyhlášených výzev	3
2.3.	Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie	5
2.4.	Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí.....	7
3.	Horizontální principy	7
4.	Popis realizace Integrované strategie.....	7
4.1.	Informace o dosažených synergických efektech	7
4.2.	Informace o změnách Integrované strategie	7
4.3.	Opatření při neplnění Integrované strategie.....	7
4.4.	Informace o problémech v realizaci Integrované strategie.....	8
4.5.	Informace o potenciálních rizicích realizace Integrované Strategie.....	8
4.6.	Popis evaluačních aktivit nositele IN	8
4.7.	Shrnutí pro veřejnost.....	8
4.8.	Doplňující informace	9
5.	Financování Isg	10
6.	Indikátory.....	11
7.	Příložené dokumenty.....	12

2. Strategie

2.1. Popis integrovaného nástroje

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Podbrněnsko pro období 2014-2020 (SCLLD) je hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS v daném programovém období EU a pro uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Jedná se o základní dokument definující potřeby území a vizi rozvoje: *"Podbrněnsko je moderním, venkovským regionem s čistou přírodou. Žijí v něm informovaní, angažovaní, vzdělaní a spolupracující obyvatelé, kteří mají dostatek pracovních příležitostí a možností volnočasového vyžití. MAS Podbrněnsko je bezpečným a přátelským územím pro rodiny s dětmi a snaží se napomáhat osobám, jejichž život je z mnoha důvodů obtížnější. Území MAS disponuje kvalitními službami, vysokou kupní silou a jsou zde podporováni místní podnikatelé, kteří pomáhají vytvářet dobrý obraz regionu."* Informace o plnění a realizaci strategie v monitorovacím období 1. 7. 2022 až 31. 12. 2022 naleznete na dalších záložkách.



2.2. Přehled vyhlášených výzev

Ve sledovaném období 1. 7. 2022 až 31. 12. 2022 nebyla vyhlášena žádná výzva, probíhala administrace předcházejících výzev a jednotlivých projektů.

Doposud byly vyhlášeny tyto výzvy, včetně výzev v tomto monitorovacím období:

Tab. 1 Seznam všech vyhlášených výzev v rámci realizace SCLLD za celé období.

OP/PRV	Číslo výzvy	Název Výzvy	Opatření CLLD	Celková alokace MAS na výzvu (bez spoluúčasti žadatele)	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu/dotaci
PRV	1.	Výzva č. 1 PRV	2.1.1 Podpora činnosti subjektů působících v odvětví zemědělství, 2.1.2 Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově a 2.1.3 Venkovský cestovní ruch	13 917 650,00 Kč	15.03.2017 0:00	28.04.2017 14:00
	2	Výzva č. 2 PRV	2.1.2 Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově 2.1.3 Venkovský cestovní ruch 2.1.4 Zpracování a uvádění na trh zemědělských podniků	10 235 940,00 Kč	8. 1. 2018 0:00	30. 3. 2018
	3.	Výzva č. 3 PRV	2.1.3 Venkovský cestovní ruch	4 946 440,00 Kč	18. 3. 2019 0:00	31. 5. 2019 0:00
	4.	Výzva č. 4 PRV	2.1.2 Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově a 3.2.1 Základní služby a obnova vesnice	13 276 767,00 Kč	5. 5. 2020	31. 8. 2020
	5.	Výzva č. 5 PRV	2.1.1 Podpora činnosti subjektů působících v odvětví zemědělství, 2.1.4 Zpracování a uvádění na trh zemědělských podniků, 3.2.1 Základní služby a obnova vesnic	8 854 014,00 Kč	15. 4. 2021 0:00	15. 6. 2021 00:00
	6.	Výzva č. 6 PRV	2.1.1 Podpora činnosti subjektů působících v odvětví zemědělství, 2.1.2 Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově, 2.1.4 Zpracování a uvádění na trh zemědělských podniků, 3.2.1 Základní služby a obnova vesnic	9 518 143,00 Kč	1. 3. 2022 0:00	15. 4. 2022 00:00
OPZ	1.	Prorodinná opatření	1.2.1 Podpora služeb péče o děti předškolního věku a mladšího školního věku	1 990 150,00 Kč	27.03.2017 8:00	26.04.2017 12:00
	2.	Prorodinná opatření	1.2.1 Podpora služeb péče o děti předškolního věku a mladšího školního věku	1 990 150,00 Kč	26.05.2017 8:00	26.06.2017 12:00



OP/PRV	Číslo výzvy	Název Výzvy	Opatření CLLD	Celková alokace MAS na výzvu (bez spoluúčasti žadatele)	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu/dotaci
	3	Výzva MAS Podbrněnsko sociální služby I.	3.1.1 Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	4 061 720,00 Kč	28. 3. 2018 0:00	30. 4. 2018 12:00
	4.	Prorodinná opatření III.	1.2.1 Podpora služeb péče o děti předškolního věku (včetně dětí do tří let) a mladšího školního věku	1 691 000,00 Kč	28. 8. 2019 4:00	4. 10. 2019 12:00
	5.	Zvyšování zaměstnanosti I.	1.2.2 Realizace opatření vedoucích ke zlepšení postavení mladých rodičů na trhu práce 2.2.1 Podpora zahájení podnikatelské činnosti 2.2.2 Podpora projektů zvyšující uplatnitelnost ohrožených skupin osob na trhu práce	6 332 700,00 Kč	28. 8. 2019 12:00	4. 10. 2019 12:00
	6.	Sociální služby I.	3.1.1 Podpora ambulantních, terénních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	6 540 000,00 Kč	28. 8. 2019 12:00	4. 10. 2019 12:00
	7.	Komunitní centra I.	3.1.2 Podpora sociálně integračních a aktivizačních projektů a služeb začleňující	13 133 750,00 Kč	28. 8. 2019 12:00	4. 10. 2019 12:00
	1.	Udržitelná a bezpečná doprava	4.1.1 Udržitelná a bezpečná doprava	13 500 000,00 Kč	20.03.2017 12:00	28.04.2017 12:00
	2.	Investice do infrastruktury pro základní a střední vzdělávání	1.1.1 Investice do infrastruktury pro základní a střední vzdělávání	13 613 830,00 Kč	10.07.2017 12:00	22.09.2017 12:00
IROP	3.	Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	3.1.1 Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	6 180 860,00 Kč	19.07.2017 12:00	15.09.2017 12:00
	4.	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu	3.1.2 Podpora sociálně integračních a aktivizačních projektů a služeb začleňujících různé skupiny obyvatel do života komunity	2 747 050,00 Kč	25. 1. 2019 12:00	1. 7. 2019 12:00



OP/PRV	Číslo výzvy	Název Výzvy	Opatření CLLD	Celková alokace MAS na výzvu (bez spoluúčasti žadatele)	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu/dotaci
	5.	Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání	1.1.2 Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání	2 747 050,00 Kč	25. 1. 2019 12:00	31. 5. 2019 12:00
	6.	Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	3.1.1 Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	3 327 947,85 Kč	6. 4. 2020 12:00	25. 9. 2020 12:00
	7.	Infrastruktura základního a středního vzdělávání II	1.1.1. Infrastruktura pro základní a střední vzdělávání	6 600 905,90 Kč	6. 4. 2020 12:00	25. 9. 2020 12:00
	8.	Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání II	1.1.2 Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání	2 747 049,45 Kč	6. 4. 2020 12:00	25. 9. 2020 12:00
	9.	Udržitelná a bezpečná doprava II	4.1.1 Udržitelná a bezpečná doprava II	3 327 947,85 Kč	21. 9. 2020 12:00	19. 3. 2021 12:00
	10.	Udržitelná a bezpečná doprava III	4.1.1 Udržitelná a bezpečná doprava	3 676 829,15 Kč	23. 8. 2021 12:00	15. 12. 2021 23:59
OP ŽP	1.	Posilování přirozených funkcí krajiny	4.3.1 Realizace opatření snižující dopady sucha, eroze a globální změny klimatu a 4.3.4 Rozvoj územního systému ekologické stability	6 100 000,00 Kč	11. 3. 2019 9:00	30. 9. 2019 15:00
	2.	Zlepšování kvality života v sídlech	4.3.3 Výsadba a revitalizace zeleně na veřejných prostranstvích	3 900 000,00 Kč	11. 3. 2019 9:00	30. 9. 2019 15:00
	3.	2. Výzva MAS Podbrněnsko - OPŽP - Posilování přirozených funkcí krajiny	4.3.1 Realizace opatření snižující dopady sucha, eroze a globální změny klimatu a 4.3.4 Rozvoj územního systému ekologické stability	6 100 000,00 Kč	4. 11. 2019 9:00	6. 1. 2020 15:00
	4.	2. Výzva MAS Podbrněnsko - OPŽP - Zlepšování kvality života v sídlech	4.3.3 Výsadba a revitalizace zeleně na veřejných prostranstvích	3 900 000,00 Kč	4. 11. 2019 9:00	6. 1. 2020 15:00

2.3. Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie

1. Opatření CLLD 1.1.1 - Celkem 8 zrealizovaných projektů, k 31. 12. 2022 vyčerpáno 19 922 269,52 Kč (99 %). V monitorovacím období probíhala realizace vybraných projektů výzvy č. 7. Zbývající alokace na opatření 261 319,58 Kč (1 %) již bohužel není možné vyčerpat – vznikla jako úspory z realizace posledních projektů.



2. Opatření CLLD 1.1.2 – Celkem 1 zrealizovaný projekt, k 31. 12. 2022 vyčerpáno 2 891 630,00 Kč (100 %).
3. Opatření CLLD 1.2.1 - Celkem 2 projekty ukončily realizaci ve sledovaném období, k 31. 12. 2022 vyčerpáno 3 388 352,10 Kč.
4. Opatření CLLD 1.2.2 – ve sledovaném období ukončil 1 projekt realizaci, k 31. 12. 2022 bylo vyčerpáno 6 665 460,00 Kč. Projekt rovnoměrně naplňuje i opatření 2.2.1. a 2.2.2.
5. Opatření CLLD 2.1.1 - Celkem zrealizováno 11 projektů ve výši 5 563 178 Kč, k 31. 12. 2022 je 5 projektů ve výši 1 597 705 Kč v realizaci (má podepsáno Dohodu). Dalších 7 projektů za 2 849 500 Kč je již registrováno na RO SZIF.
6. Opatření CLLD 2.1.2 - Celkem zrealizováno 16 projektů, vyčerpáno 9 452 867 Kč. V realizaci je k 31. 12. 2022 1 projekt, dalších 5 je registrováno na RO SZIF (čekající na podpis Dohody).
7. Opatření CLLD 2.1.3 - Celkem zrealizované 2 projekty, k 30. 6. 2022 vyčerpáno 219 989 Kč, v závazku od jednoho žadatele byla žádost v minulém období stažena. Zbývající alokace z opatření byla přesunuta na Čl. 20.
8. Opatření CLLD 2.1.4 - Celkem zrealizovány 3 projekty, 1 žadatel v minulém období odstoupil od Dohody. K 31. 12. 2022 vyčerpáno 612 281 Kč, v současné chvíli 4 projekty v realizaci (mají podepsanou Dohodu) ve výši 1 631 185 Kč. Ke dni 28. 6. z výzvy č. 6 PRV vybrala MAS 3 žádosti, 1 žadatel ukončil administraci. 2 projekty jsou ve výši 583 682 Kč a jsou již registrovány na RO SZIF (před podpisem Dohody).
9. Opatření CLLD 2.2.1 - viz opatření 1.2.2.
10. Opatření CLLD 2.2.2 - viz opatření 1.2.2.
11. Opatření CLLD 3.1.1
 - a. IROP - Celkem 3 projekty úspěšně realizovány (76 % alokace), k 31. 12. 2022 vyčerpáno 4 946 434,30 Kč (76 %), V monitorovacím období probíhala realizace vybraných projektů výzvy č. 6. Zbývající alokace na opatření je kompletně zazávazkována ve vybraných projektech 1 480 269,00 Kč (24 %).
 - b. OP Z - Celkem 3 projekty s ukončenou realizací, k 31. 12. 2022 vyčerpáno 10 014 255,31 Kč.
12. Opatření CLLD 3.1.2
 - a. IROP - 1 projekt úspěšně realizován, k 31. 12. 2022 vyčerpáno 2 891 630,00 Kč (100 % alokace).
 - b. OP Z - V tomto opatření byl realizován a ve sledovaném období i ukončen 1 projekt. K 31. 12. 2022 vyčerpáno 2 119 588,03 Kč.
13. Opatření CLLD 3.X - Žádný projekt v realizaci, výzva nebyla vyhlášena. Opatření bude formálně ve strategii v následujícím období zrušeno - na základě MidTerm evaluace byly finance přesunuty na tzv. Čl. 20 PRV - Fiche 6.
14. Opatření CLLD 3.2.1 – Zrealizováno 13 projektů ve výši 4 293 537 Kč. V současné chvíli je 10 projektů v realizaci z toho 3 projekty mají odevzdanou žádost o platbu.
15. Opatření CLLD 4.1.1 - Celkem 6 zrealizovaných projektů, k 31. 12. 2022 vyčerpáno 14 212 642,59 Kč (66 %). Probíhala realizace projektů z výzvy č. 9 a 10, zazávazkováno je celkem 7 339 115,69 Kč (34 %) alokace.
16. Opatření CLLD 4.3.1 - Žádné realizované, vybrané projekty, žádné ukončené projekty, žádné čerpané finanční prostředky (v předcházejícím žadatel projekt stáhl a není možné vyhlásit znovu výzvu na toto opatření).



17. Opatření CLLD 4.3.3 - Celkem 1 projekt v realizaci, závazek projektu je 1 390 057,51 Kč (36 %), vyčerpáno k 31. 12. 2022 je 1 306 655,02 Kč.
18. Opatření CLLD 4.3.4 - viz opatření 4.3.1
19. Další SC a opatření mimo PR OP a PRV - realizace 1 individuálního projektu (oblast vzdělávání - opatření 1.1.3, 1.1.4, 3.2.2), spolupráce na 1 individuálním projektu (oblast vzdělávání - opatření 1.1.3, 1.1.4, 3.2.2); Taktéž MAS v tomto období poskytovala metodickou pomoc s animační činností v oblasti výzvy č. 022, 063 a 080 OP VVV, tzv. Šablony - u více jak 75 projektů (SC 1.1, 1.2).

2.4. Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí

Není relevantní pro MAS Podbrněnsko, spolek.

3. Horizontální principy

1. Rovné příležitosti mužů a žen: Z celkových 6 opatření CLLD zaměřených na tento horizontální princip v monitorovacím období 1. 7. 2022 – 31. 12. 2022 byla naplňována všechna opatření CLLD – IROP 1.1.2, OPZ 1.2.1, 1.2.2., 2.2.1, 2.2.2, 1.1.2 - vybrané projekty v realizaci.
2. Rovné příležitosti a nediskriminace: Z celkových 8 opatření CLLD zaměřených na tento horizontální princip v monitorovacím období 1. 7. 2022 – 31. 12. 2022 byla naplňována opatření CLLD ve formě realizace projektů celkem 7 opatření - OPZ 1.2.1, 1.2.2, 2.2.1, 2.2.2, 3.1.1 a 3.1.2, IROP 3.1.1. Opatření IROP 3.1.2 byl jediný projekt zrealizován.
3. Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory): Z celkem 7 opatření zaměřených na tento princip v monitorovacím období 1. 7. 2022 – 31. 12. 2022 byla naplňována opatření CLLD ve formě realizace projektů celkem 5 opatření - IROP 1.1.1, 1.1.2, 4.1.1, OPZ 1.2.1, OPŽP 4.3.3.

Ve sledovaném období nebyl identifikován negativní vliv na horizontální principy. Zároveň u všech zaregistrovaných projektů (žádostí o podporu / žádostí o dotaci) a hodnocených/vybraných projektů do výzev MAS byly stanoveny min. neutrální vlivy na horizontální principy.

4. Popis realizace Integrované strategie

4.1. Informace o dosažených synergických efektech

V současném monitorovacím období bylo dosaženo částečného synergického efektu mezi jednotlivými opatřeními SCLLD, a to konkrétně mezi opatřením 3.1.2 Podpora sociálně integračních a aktivizačních projektů a služeb začleňujících různé skupiny obyvatel do života komunity IROP a OPZ. Jsou realizovány projekty v obou zmiňovaných opatřeních, které na sebe navazují (v rámci opatření IROP je realizován investiční projekt, v rámci opatření OPZ je realizován projekt nejen na zajištění chodu investičního projektu z IROPu). Jiných synergických efektů mezi jednotlivými opatřeními SCLLD nebylo v tomto monitorovacím období dosaženo.

4.2. Informace o změnách Integrované strategie

V monitorovacím období 1. 7. 2022 až 31. 12. 2022 nebyla podána žádná žádost o změnu.

4.3. Opatření při neplnění Integrované strategie

V současném monitorovacím období Strategie CLLD MAS Podbrněnsko, spolek, nerelevantní.



4.4. Informace o problémech v realizaci Integrované strategie

V tomto monitorovacím období MAS identifikovala problém, který má nebo v blízké budoucnosti může mít vliv na realizaci SCLLD:

- Nerealizace vybraných projektů (zazávazkované projekty) - s ohledem na současnou situaci i s celosvětovou pandemií onemocnění Covid-19 docházelo k situaci, že vybrané subjekty nakonec stáhli projekt a ten nebyl realizován. Především z důvodů nedostatečných vlastních finančních zdrojů a případně prodlužování dodacích lhůt v rámci dodávek jednotlivých položek projektu. MAS se v těchto případech snaží být nápomocna příjemcům a dostatečně s nimi komunikovat.
- Zdražování stavebních materiálů – výrazné zdražování stavebních materiálů má za následek nemožnost realizace projektů v plném rozsahu, případně zvyšuje vlastní podíl finančních prostředků příjemce, které musí vynaložit pro úspěšné dokončení a realizaci projektu. Případně žadatel mění původně zamýšlené materiály za cenově dostupnější, což způsobuje častější podávání změn projektu. MAS se v těchto případech snaží být nápomocna příjemcům a dostatečně s nimi komunikovat, upozorňovat je.

4.5. Informace o potenciálních rizicích realizace Integrované Strategie

1. Dopady pandemie a krize - v monitorovací období bylo ze strany MAS diskutováno, jaké dopady může mít celosvětová pandemie na realizaci SCLLD, a to především s ohledem na nutnost úspor u všech typů žadatelů (obce, podnikatelé, školy a další subjekty) a zároveň komplikace způsobené krizí ve stavebnictví, energetické krizi a zdražování. Vše v kombinaci s končícím obdobím 2014-2020 může mít za následek nedočerpání celé alokace SCLLD - eliminace - MAS provádí důslednější oslovení potenciálních žadatelů, velice detailně jsou diskutovány potenciální projekty a zároveň rizika, metodicky radí a konzultuje příjemcům.

4.6. Popis evaluačních aktivit nositele IN

Evaluační aktivity MAS Podbrněnsko v monitorovacím období:

1. Dle Indikátorového a evaluačního plánu byly připravovány podklady pro vyhodnocení pravidelného ročního monitoringu, který proběhne v následujícím období a bude zveřejněn na webových stránkách MAS.
2. Probíhala příprava podkladů pro Dozorčí radu (kontrolní orgán), která zpracovává každoroční Pravidelně opakované hodnocení implementace SCLLD, které je součástí Výroční zprávy.

4.7. Shrnutí pro veřejnost

V období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 MAS Podbrněnsko, spolek nevyhlásila žádnou výzvu. MAS animovala území pro zajištění dostatečného počtu podaných projektů a poskytovala konzultace k nadcházejícím výzvám. MAS nadále administrovala projekty a výzvy, které byly vyhlášené v dřívějších monitorovacích obdobích.

V tomto období probíhala i bezplatná metodická a konzultační činnost MAS pro mateřské a základní školy v oblasti výzev Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, konkrétně výzva č. 22 Šablony pro MŠ a ZŠ I., výzva č. 63 Šablony II i výzva č. 80 Šablony III. Jednalo se především o pomoc při realizaci projektu (ukončování projektu, vypořádání připomínek k ZzoR Šablony I, podání zprávy o realizaci, metodické vedení v době realizace a ukončení projektu Šablony II., podání žádosti o podporu projektu Šablony III. a komplikace



s realizací projektu s ohledem na mimořádná opatření a uzavření škol apod.). Rovněž v případě potřeby zaměstnanci Kanceláře MAS uskutečňovali individuální schůzky s vedoucími pracovníky škol (v místě vzdělávací instituce i v prostorách MAS Podbrněnsko) u všech zmiňovaných výzev.

Vyjma výše zmiňovaných aktivit MAS prověřovala a vyvíjela snahu rozvíjet region na úrovni Specifických cílů a Opatření SCLLD, které není možné v současné době podpořit Výzvami MAS - hledání dalších zdrojů financování, případně informování potenciálních žadatelů z regionu.

Nejen na základě dílčích výstupů aktivit SCLLD a postupného vyhlásování výzev a zvyšování alokace SCLLD na stávajících i nových programových rámcích, ale i na základě proběhlé MidTerm evaluace je možné hodnotit dosavadní implementaci SCLLD v pozitivním slova smyslu. MAS se daří naplňovat stanovené cíle strategie skrze jednotlivé podpořené projekty. Při zachování a zvyšování kvality nastavených procesů MAS a implementace SCLLD lze předpokládat úspěšnou realizaci strategie i v následujícím období.

4.8. Doplnující informace

Záložka Financování Isg (více viz příloha č. 2 10. Zpráva o plnění integrované strategie): Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle skutečně proplacených finančních prostředků jednotlivých projektů ve výzvách MAS, vyjma Programu rozvoje Venkova. Více informací naleznete na záložce Financování Isg ze systému MS2014+ (viz příloha č. 3) - Operační program Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program, Operační program Životní prostředí. Financování Isg Programu rozvoje venkova naleznete v příloze č. 2 10. Zpráva o plnění integrované strategie.

Záložka indikátory více viz příloha č. 2 10. Zpráva o plnění integrované strategie: Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle vykázaných hodnot indikátorů jednotlivých projektů ve výzvách MAS. Bohužel došlo k nalezení nesrovnalostí mezi automaticky plněnými hodnotami a hodnotami vykazovanými jednotlivými projekty v průběhu realizace a po ukončení projektů. Nesoulad je popsán v příloze č. 6 Indikátory_nesoulad.

Záložka Indikátory plněné Nositelem Isg, které jsou vykazovány na SCLLD, nicméně nejsou spojeny s jednotlivými projekty ve výzvách MAS. Více viz kapitola č. 6. Indikátory Přílohy č. 2 10. Zpráva o plnění integrované strategie.

Ukázkové projekty z pohledu rozvoje území MAS nebo prosazování principů metody LEADER:

OPZ

- Komunitní centrum Branišovice - zajištění provozu z PR OPZ: <https://www.branisovice.cz/informace-o-komunitnim-centru/ds-5450/p1=18901> (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015603)

- Začít znovu aneb návrat nezaměstnaných osob na trh práce - systematická práce s dlouhodobě nezaměstnanými osobami realizovaná městem Židlochovice v rámci PR OPZ: <https://www.zidlochovice.cz/cs/mesto-zidlochovice/mestsky-urad/projekty/zacit-znovu-aneb-navrat-nezamestnanych-osob-na-trh-prace.html> (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015611)

IROP

- Stavební úpravy budovy TJ Loděnice - zřízení tří sociálních bytů: <https://www.obec-lodenice.cz/2019-2020-rekonstrukce-budovy-tj-zrizeni-tri-socialnich-bytu/gs-4646> (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0006347) - žadatel Obec Loděnice

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014–2020

13. Zpráva o plnění integrované strategie

Monitorovací období 1. 7. 2022 až 31. 12. 2022



- Komunitní centrum Branišovice: <https://www.branisovice.cz/kontakty-komunitniho-centra/os-2252>,
https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/misto-pro-setkavani-podivejte-se-jak-vypada-branisovicke-komunitni-centrum-20210.html (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012002) - Obec Branišovice

- Jazyková učebna na II. stupni ZŠ a MŠ Pohořelice: <https://zspohorelice.cz/jazykova-ucebna-na-ii-stupni-zs-a-ms-pohorelice-2/>,
<https://zspohorelice.cz/nova-jazykova-laborator/>
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006413)

PRV

- Rekonstrukce knihovny Smolín: <https://m.facebook.com/anopohorelice/posts/20/004/19210/564/198/004378>, Město Pohořelice

5. Financování Isg

Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle skutečně proplacených finančních prostředků jednotlivých projektů ve výzvách MAS, vyjma Programu rozvoje Venkova. Více informací naleznete v opisu záložky ze systému MS2014+ (viz příloha č. 3) - Operační program Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program, Operační program Životní prostředí. Financování Isg Programu rozvoje venkova naleznete v této tabulce, kde jsou uvedena pouze Opatření CLLD, u kterých docházelo k financování Isg (Opatření 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 3.2.1). Ostatní opatření zůstávají prozatím bez změny (tudíž jsou patrné na opisu záložky z MS2014+ - příloha č. 3).

SKUTEČNOST	Počet z Projekt	Součet z Celkové výdaje projektu	Součet z Částka dotace schv. celkem	Součet z projekt proplacen ve sledované m období	Součet z proplacená dotace ve sledovaném období
Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek	45	62 455 897,00 Kč	20 141 852,00 Kč	7	1 597 306,00 Kč
FICHE 2 (čl.19.1.b)	16	33 777 718,00 Kč	9 452 867,00 Kč	0	- Kč
FICHE 1 (čl.17.1.a)	11	19 347 473,00 Kč	5 563 178,00 Kč	2	149 000,00 Kč
FICHE 3 (čl.19.1.b)	2	634 250,00 Kč	219 989,00 Kč	0	- Kč
FICHE 4 (čl.17.1.b)	3	1 618 959,00 Kč	612 281,00 Kč	0	- Kč
FICHE 6 (čl.20)	13	7 077 497,00 Kč	4 293 537,00 Kč	5	1 448 306,00 Kč

ZÁVAZEK



ZÁVAZEK	Počet z Projekt	Součet z Celkové výdaje projektu	Součet z Výdaje, ze kterých je stanovena dotace	Součet z Výdaje pro spolufinancování (dotace)
Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek	67	78 243 023,00 Kč	53 624 108,00 Kč	29 307 296,00 Kč
FICHE 2 (čl.19.1.b)	17	34 381 508,00 Kč	21 641 838,00 Kč	9 738 825,00 Kč
FICHE 1 (čl.17.1.a)	17	24 221 244,00 Kč	15 057 966,00 Kč	7 640 983,00 Kč
FICHE 3 (čl.19.1.b)	3	1 512 340,00 Kč	1 423 090,00 Kč	640 390,00 Kč
FICHE 4 (čl.17.1.b)	6	4 438 259,00 Kč	3 712 900,00 Kč	1 856 450,00 Kč
FICHE 6 (čl.20)	24	13 689 672,00 Kč	11 788 314,00 Kč	9 430 648,00 Kč

6. Indikátory

Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle vykázaných hodnot indikátorů jednotlivých projektů ve výzvách MAS. Více informací naleznete v opisu záložky ze systému MS2014+ (viz příloha č. 4).

Záložka Indikátor plněné Nositelem ISg, které jsou vykazovány na SCLLD, nicméně nejsou spojeny s jednotlivými projekty ve výzvách MAS v systému ISKP. V tomto monitorovacím došlo k plnění indikátorů:

- Opatření 2.1.1
 - Indikátor 93701
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 11 k datu 31. 12. 2022
 - závazek - hodnota 13 k datu 31. 12. 2022
 - Indikátor 94800
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 1 k datu 31. 12. 2022
 - závazek - hodnota 2 k datu 31. 12. 2022
- Opatření 2.1.2
 - Indikátor 93701
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 16 k datu 31. 12. 2022
 - závazek - hodnota 16 k datu 31. 12. 2022
 - Indikátor 94800
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 8 k datu 31. 12. 2022
 - závazek - hodnota 8 k datu 31. 12. 2022
- Opatření 2.1.3
 - Indikátor 93701
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 2 k datu 31. 12. 2022
 - závazek - hodnota 3 k datu 31. 12. 2022
 - Indikátor 94800
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 0 k datu 31. 12. 2022



- závazek - hodnota 0 k datu 31. 12. 2022
- Opatření 2.1.4
 - Indikátor 93701
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 3 k datu 31. 12. 2022
 - závazek - hodnota 5 k datu 31. 12. 2022
 - Indikátor 94800
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 0 k datu 31. 12. 2022
 - závazek - hodnota 2 k datu 31. 12. 2022
- Opatření 3.2.1
 - Indikátor 92702
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 13 k datu 31. 12. 2022
 - závazek - hodnota 18 k datu 31. 12. 2022
 - Indikátor 94800
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 0 k datu 31. 12. 2022
 - závazek - hodnota 1 k datu 31. 12. 2022
- Opatření 3.1.1. OP Z
 - Indikátor 62000
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 3 k datu 30. 6. 2022
 - závazek - hodnota 3 k datu 30. 6. 2022
- Opatření 3.1.2 OP Z
 - Indikátor 62000
 - dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 1 k datu 30. 6. 2022
 - závazek – hodnota 1 k datu 30. 6. 2022

Více informací naleznete v opisu záložky ze systému MS2014+ (viz příloha č. 5).

7. Přiložené dokumenty

1. Čestné prohlášení o pravdivosti údajů uvedených ve zprávě
2. 13. Zpráva o plnění integrované strategie MAS Podbrněnsko, spolek
3. Opis záložky Financování Isg ze systému MS2014+
4. Opis záložky Indikátory ze systému MS2014+
5. Opis záložky Indikátory plněné Nositelem ISg ze systému MS2014+
6. Indikátory_nesoulad