



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MAS
PODBRNĚNSKO
slunečný kraj

15. ZPRÁVA O PLNĚNÍ
INTEGROVANÉ STRATEGIE
SCLLD MAS Podbrněnsko 2014-2020

MONITOROVACÍ OBDOBÍ

1. 7. 2023 – 31. 7. 2023



1. Obsah

2.	Strategie	2
2.1.	Popis integrovaného nástroje.....	2
2.2.	Přehled vyhlášených výzev	3
2.3.	Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie	6
2.4.	Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí.....	7
3.	Horizontální principy	7
4.	Popis realizace Integrované strategie.....	7
4.1.	Informace o dosažených synergických efektech	7
4.2.	Informace o změnách Integrované strategie	8
4.3.	Opatření při neplnění Integrované strategie.....	8
4.4.	Informace o problémech v realizaci Integrované strategie.....	8
4.5.	Informace o potenciálních rizicích realizace Integrované Strategie.....	8
4.6.	Popis evaluačních aktivit nositele IN	8
4.7.	Shrnutí pro veřejnost.....	8
4.8.	Doplňující informace	9
5.	Financování Isg	9
6.	Indikátory.....	10
7.	Příložené dokumenty.....	11

2. Strategie

2.1. Popis integrovaného nástroje

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Podbrněnsko pro období 2014-2020 (SCLLD) je hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS v daném programovém období EU a pro uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Jedná se o základní dokument definující potřeby území a vizi rozvoje: "Podbrněnsko je moderním, venkovským regionem s čistou přírodou. Žijí v něm informovaní, angažovaní, vzdělaní a spolupracující obyvatelé, kteří mají dostatek pracovních příležitostí a možností volnočasového vyžití. MAS Podbrněnsko je bezpečným a přátelským územím pro rodiny s dětmi a snaží se napomáhat osobám, jejichž život je z mnoha důvodů obtížnější. Území MAS disponuje kvalitními službami, vysokou kupní silou a jsou zde podporováni místní podnikatelé, kteří pomáhají vytvářet dobrý obraz regionu." Informace o plnění a realizaci strategie v monitorovací období 1. 7. 2023 až 31. 12. 2023 naleznete na dalších záložkách.



2.2. Přehled vyhlášených výzev

Ve sledovaném období 1. 7. 2023 až 31. 12. 2023 byla vyhlášena 1, probíhala administrace předcházejících výzev a jednotlivých projektů.

Tab. 1 Seznam všech vyhlášených výzev v rámci realizace SCLLD v monitorovacím období 1. 7. 2023 až 31. 12. 2023.

OP/PRV	Číslo výzvy	Název výzvy	Opatření CLLD	Celková alokace MAS na výzvu (bez spoluúčasti žadatele)	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu/dotaci
PRV	8.	Výzva č. 8 PRV	3.2.1 Základní služby a obnova vesnic	607 615,00 Kč	25. 8. 2023 0:00	25. 9. 2023 00:00

Doposud byly vyhlášeny tyto výzvy, včetně výzev v tomto monitorovacím období:

Tab. 2 Seznam všech vyhlášených výzev v rámci realizace SCLLD za celé období.

OP/PRV	Číslo výzvy	Název Výzvy	Opatření CLLD	Celková alokace MAS na výzvu (bez spoluúčasti žadatele)	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu/dotaci
PRV	1.	Výzva č. 1 PRV	2.1.1 Podpora činnosti subjektů působících v odvětví zemědělství, 2.1.2 Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově a 2.1.3 Venkovský cestovní ruch	13 917 650,00 Kč	15.03.2017 0:00	28.04.2017 14:00
	2	Výzva č. 2 PRV	2.1.2 Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově 2.1.3 Venkovský cestovní ruch 2.1.4 Zpracování a uvádění na trh zemědělských podniků	10 235 940,00 Kč	8. 1. 2018 0:00	30. 3. 2018
	3.	Výzva č. 3 PRV	2.1.3 Venkovský cestovní ruch	4 946 440,00 Kč	18. 3. 2019 0:00	31. 5. 2019 0:00
	4.	Výzva č. 4 PRV	2.1.2 Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově a 3.2.1 Základní služby a obnova vesnice	13 276 767,00 Kč	5. 5. 2020	31. 8. 2020
	5.	Výzva č. 5 PRV	2.1.1 Podpora činnosti subjektů působících v odvětví zemědělství, 2.1.4 Zpracování a uvádění na trh zemědělských podniků, 3.2.1 Základní služby a obnova vesnic	8 854 014,00 Kč	15. 4. 2021 0:00	15. 6. 2021 00:00
	6.	Výzva č. 6 PRV	2.1.1 Podpora činnosti subjektů působících v odvětví zemědělství, 2.1.2 Podpora činnosti	9 518 143,00 Kč	1. 3. 2022 0:00	15. 4. 2022 00:00



OP/PRV	Číslo výzvy	Název Výzvy	Opatření CLLD	Celková alokace MAS na výzvu (bez spoluúčasti žadatele)	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu/dotaci
			nezemědělských subjektů na venkově, 2.1.4 Zpracování a uvádění na trh zemědělských podniků, 3.2.1 Základní služby a obnova vesnic			
	7.	Výzva č. 7 PRV	3.2.1 Základní služby a obnova vesnic	2 904 026,00 Kč	13. 2. 2023 0:00	31. 3. 2023 00:00
	8.	Výzva č. 8 PRV	3.2.1 Základní služby a obnova vesnic	607 615,00 Kč	25. 8. 2023 0:00	25. 9. 2023 00:00
OPZ	1.	Prorodinná opatření	1.2.1 Podpora služeb péče o děti předškolního věku a mladšího školního věku	1 990 150,00 Kč	27.03.2017 8:00	26.04.2017 12:00
	2.	Prorodinná opatření	1.2.1 Podpora služeb péče o děti předškolního věku a mladšího školního věku	1 990 150,00 Kč	26.05.2017 8:00	26.06.2017 12:00
	3	Výzva MAS Podbrněnsko sociální služby I.	3.1.1 Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	4 061 720,00 Kč	28. 3. 2018 0:00	30. 4. 2018 12:00
	4.	Prorodinná opatření III.	1.2.1 Podpora služeb péče o děti předškolního věku (včetně dětí do tří let) a mladšího školního věku	1 691 000,00 Kč	28. 8. 2019 4:00	4. 10. 2019 12:00
	5.	Zvyšování zaměstnanosti I.	1.2.2 Realizace opatření vedoucích ke zlepšení postavení mladých rodičů na trhu práce 2.2.1 Podpora zahájení podnikatelské činnosti 2.2.2 Podpora projektů zvyšující uplatnitelnost ohrožených skupin osob na trhu práce	6 332 700,00 Kč	28. 8. 2019 12:00	4. 10. 2019 12:00
	6.	Sociální služby I.	3.1.1 Podpora ambulantních, terénních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	6 540 000,00 Kč	28. 8. 2019 12:00	4. 10. 2019 12:00
	7.	Komunitní centra I.	3.1.2 Podpora sociálně integračních a aktivizačních projektů a služeb začleňující	13 133 750,00 Kč	28. 8. 2019 12:00	4. 10. 2019 12:00
IROP	1.	Udržitelná a bezpečná doprava	4.1.1 Udržitelná a bezpečná doprava	13 500 000,00 Kč	20.03.2017 12:00	28.04.2017 12:00
	2.	Investice do infrastruktury pro základní a střední vzdělávání	1.1.1 Investice do infrastruktury pro základní a střední vzdělávání	13 613 830,00 Kč	10.07.2017 12:00	22.09.2017 12:00



OP/PRV	Číslo výzvy	Název Výzvy	Opatření CLLD	Celková alokace MAS na výzvu (bez spoluúčasti žadatele)	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu/dotaci	
OP PRV	3.	Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	3.1.1 Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	6 180 860,00 Kč	19.07.2017 12:00	15.09.2017 12:00	
	4.	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu	3.1.2 Podpora sociálně integračních a aktivizačních projektů a služeb začleňujících různé skupiny obyvatel do života komunity	2 747 050,00 Kč	25. 1. 2019 12:00	1. 7. 2019 12:00	
	5.	Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání	1.1.2 Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání	2 747 050,00 Kč	25. 1. 2019 12:00	31. 5. 2019 12:00	
	6.	Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	3.1.1 Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	3 327 947,85 Kč	6. 4. 2020 12:00	25. 9. 2020 12:00	
	7.	Infrastruktura základního a středního vzdělávání II	1.1.1. Infrastruktura pro základní a střední vzdělávání	6 600 905,90 Kč	6. 4. 2020 12:00	25. 9. 2020 12:00	
	8.	Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání II	1.1.2 Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání	2 747 049,45 Kč	6. 4. 2020 12:00	25. 9. 2020 12:00	
	9.	Udržitelná a bezpečná doprava II	4.1.1 Udržitelná a bezpečná doprava II	3 327 947,85 Kč	21. 9. 2020 12:00	19. 3. 2021 12:00	
	10.	Udržitelná a bezpečná doprava III	4.1.1 Udržitelná a bezpečná doprava	3 676 829,15 Kč	23. 8. 2021 12:00	15. 12. 2021 23:59	
	OP ŽP	1.	Posilování přirozených funkcí krajiny	4.3.1 Realizace opatření snižující dopady sucha, eroze a globální změny klimatu a 4.3.4 Rozvoj územního systému ekologické stability	6 100 000,00 Kč	11. 3. 2019 9:00	30. 9. 2019 15:00
		2.	Zlepšování kvality života v sídlech	4.3.3 Výsadba a revitalizace zeleně na veřejných prostranstvích	3 900 000,00 Kč	11. 3. 2019 9:00	30. 9. 2019 15:00
3.		2. Výzva MAS Podbrněnsko - OPŽP - Posilování přirozených funkcí krajiny	4.3.1 Realizace opatření snižující dopady sucha, eroze a globální změny klimatu a 4.3.4 Rozvoj	6 100 000,00 Kč	4. 11. 2019 9:00	6. 1. 2020 15:00	



OP/PRV	Číslo výzvy	Název Výzvy	Opatření CLLD	Celková alokace MAS na výzvu (bez spoluúčasti žadatele)	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu/dotaci
			územního systému ekologické stability			
	4.	2. Výzva MAS Podbrněnsko - OPŽP - Zlepšování kvality života v sídlech	4.3.3 Výsadba a revitalizace zeleně na veřejných prostranstvích	3 900 000,00 Kč	4. 11. 2019 9:00	6. 1. 2020 15:00

2.3. Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie

1. Opatření CLLD 1.1.1 - Celkem 8 zrealizovaných projektů, k 31. 12. 2023 vyčerpáno 18 926 156,04 Kč (99 %). Zbývající alokace na opatření 248 253,60 Kč (1 %) již bohužel není možné vyčerpat – vznikla jako úspory z realizace posledních projektů.
2. Opatření CLLD 1.1.2 – Celkem 1 zrealizovaný projekt, k 31. 12. 2023 vyčerpáno 2 891 630,00 Kč (100 %).
3. Opatření CLLD 1.2.1 – Všechny projekty ukončeny v minulém monitorovacím období. K 31. 12. 2023 vyčerpáno 2 194 522,10 Kč.
4. Opatření CLLD 1.2.2 – Všechny projekty ukončeny v minulém monitorovacím období. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 6 665 460,00 Kč. Projekt rovnoměrně naplňuje i opatření 2.2.1. a 2.2.2.
5. Opatření CLLD 2.1.1 - Celkem zrealizováno 17 projektů ve výši 7 810 883 Kč, k 31. 12. 2023 je 7 projektů ve výši 2 355 000 Kč v realizaci (má podepsáno Dohodu), 2 z nich mají zaregistrovanou žádost o platbu.
6. Opatření CLLD 2.1.2 - Celkem zrealizováno 19 projektů, vyčerpáno 10 576 967 Kč. V realizaci jsou k 31. 12. 2023 3 projekty ve výši 1 110 690 Kč, 1 z nich má zaregistrovanou žádost o platbu.
7. Opatření CLLD 2.1.3 - Celkem zrealizované 2 projekty, k 31. 12. 2023 vyčerpáno 219 989 Kč. Zbývající alokace z opatření byla přesunuta na čl. 20.
8. Opatření CLLD 2.1.4 - Celkem zrealizováno všech 8 projektů s vyčerpanou alokací 2 352 148 Kč.
9. Opatření CLLD 2.2.1 - viz opatření 1.2.2.
10. Opatření CLLD 2.2.2 - viz opatření 1.2.2.
11. Opatření CLLD 3.1.1
 - a. IROP - Celkem 4 projekty úspěšně realizovány k 31. 12. 2023 vyčerpáno 6 426 703,30 Kč (99 %), Zbývající 79 465,12 Kč již není možné vyčerpat.
 - b. OP Z - Všechny projekty ukončeny v minulém monitorovacím období. K 31. 12. 2023 vyčerpáno 9 019 773,85 Kč.
12. Opatření CLLD 3.1.2
 - a. IROP - 1 projekt úspěšně realizován, k 31. 12. 2023 vyčerpáno 2 891 630,00 Kč (100 % alokace).
 - b. OP Z - Všechny projekty ukončeny v minulém monitorovacím období. K 31. 12. 2023 vyčerpáno 1 708 006,77 Kč.



13. Opatření CLLD 3.X - Žádný projekt v realizaci, výzva nebyla vyhlášena. Opatření bude formálně ve strategii v následujícím období zrušeno - na základě MidTerm evaluace byly finance přesunuty na tzv. Čl. 20 PRV - Fiche 6.
14. Opatření CLLD 3.2.1 – Zrealizováno 20 projektů ve výši 7 029 726 Kč. V současné chvíli je 15 projektů v realizaci a z toho 5 projektů má zaregistrovanou žádost o platbu. Dalších 6 projektů v celkové výši 709 272 Kč bylo 20. 12. 2023 zaregistrováno na SZIF a čekají na podpis Dohody o dotaci
15. Opatření CLLD 4.1.1 - Celkem 8 zrealizovaných projektů, k 31. 12. 2023 vyčerpáno 16 901 718,76 Kč (83 %). Zbývající prostředky (3 572 451,60 Kč) jsou z projektů, které byly ukončeny na straně žadatele, případně během hodnocení CRR – bohužel není možné prostředky znovu využít.
16. Opatření CLLD 4.3.1 - Žádné realizované, vybrané projekty, žádné ukončené projekty, žádné čerpané finanční prostředky (v předcházejícím žadatel projekt stáhl a není možné vyhlásit znovu výzvu na toto opatření).
17. Opatření CLLD 4.3.3 - Celkem 1 projekt v realizaci, závazek projektu je 1 397 057,51 Kč (36 %), vyčerpáno k 31. 12. 2023 je 1 328 050,21 Kč.
18. Opatření CLLD 4.3.4 - viz opatření 4.3.1
19. Další SC a opatření mimo PR OP a PRV - realizace 1 individuálního projektu (oblast vzdělávání - opatření 1.1.3, 1.1.4, 3.2.2), spolupráce na 1 individuálním projektu (oblast vzdělávání - opatření 1.1.3, 1.1.4, 3.2.2); Taktéž MAS v tomto období poskytovala metodickou pomoc s animační činností v oblasti výzvy č. 022, 063 a 080 OP VVV, tzv. Šablony - u více jak 75 projektů (SC 1.1, 1.2).

2.4. Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí

Není relevantní pro MAS Podbrněnsko, spolek.

3. Horizontální principy

1. Rovné příležitosti mužů a žen: Z celkových 6 opatření CLLD zaměřených na tento horizontální princip v monitorovacím období 1. 7. 2023 až 31. 12. 2023 nebylo naplňováno žádné opatření, všechny projekty jsou již ukončeny - IROP 1.1.2, OPZ 1.2.1, 1.2.2., 2.2.1, 2.2.2, 1.1.2 -
2. Rovné příležitosti a nediskriminace: Z celkových 8 opatření CLLD zaměřených na tento horizontální princip v monitorovacím období 1. 7. 2023 až 31. 12. 2023 nebylo naplňováno žádné opatření, všechny projekty jsou již zrealizovány - IROP 3.1.1, 3.1.2, OPZ 1.2.1, 1.2.2, 2.2.1, 2.2.2, 3.1.1 a 3.1.2.
3. Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory): Z celkem 7 opatření zaměřených na tento princip v monitorovacím období 1. 7. 2023 až 31. 12. 2023 bylo naplňováno 1 opatření CLLD ve formě realizace projektů - OPŽP 4.3.3. Ostatní opatření nejsou plněna, protože všechny projekty byly již zrealizovány.

Ve sledovaném období nebyl identifikován negativní vliv na horizontální principy. Zároveň u všech zaregistrovaných projektů (žádostí o podporu / žádostí o dotaci) a hodnocených/vybraných projektů do výzev MAS byly stanoveny min. neutrální vlivy na horizontální principy.

4. Popis realizace Integrované strategie

4.1. Informace o dosažených synergických efektech

V současném monitorovacím období již nebylo dosaženo žádného synergického efektu. Toho bylo dosaženo v dřívějších monitorovacích obdobích.



4.2. Informace o změnách Integrované strategie

V monitorovacím období 1. 7. 2023 až 31. 12. 2023 nebyla podána žádná Žádost o změnu.

4.3. Opatření při neplnění Integrované strategie

V současném monitorovacím období Strategie CLLD MAS Podbrněnsko, spolek, nerelevantní.

4.4. Informace o problémech v realizaci Integrované strategie

V tomto monitorovacím období MAS neidentifikovala problém, který má nebo v blízké budoucnosti může mít vliv na realizaci SCLLD.

4.5. Informace o potenciálních rizicích realizace Integrované Strategie

V tomto monitorovacím období nebylo identifikováno riziko realizace SCLLD MAS.

4.6. Popis evaluačních aktivit nositele IN

Evaluační aktivity MAS Podbrněnsko v monitorovacím období:

1. Dle Indikátorového a evaluačního plánu byly připravovány podklady pro vyhodnocení pravidelného ročního monitoringu, který proběhl a je zveřejněn na webu MAS.
2. Probíhala příprava podkladů pro Dozorčí radu (kontrolní orgán), která bude zpracovávat každoroční Pravidelně opakované hodnocení implementace SCLLD, které je součástí Výroční zprávy.
3. Zároveň docházelo k přípravě na ex-post evaluaci SCLLD 14-20.

4.7. Shrnutí pro veřejnost

V období od 1. 7. 2023 až 31. 12. 2023 MAS Podbrněnsko, spolek vyhlásila 1 výzvu. MAS animovala území pro zajištění dostatečného počtu podaných projektů a poskytovala konzultace k nadcházejícím výzvám. MAS nadále administrovala projekty a výzvy, které byly vyhlášené v dřívějších monitorovacích obdobích.

V tomto období probíhala i bezplatná metodická a konzultační činnost MAS pro mateřské a základní školy v oblasti výzev Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, konkrétně výzva č. 22 Šablony pro MŠ a ZŠ I., výzva č. 63 Šablony II i výzva č. 80 Šablony III. Jednalo se především o pomoc při realizaci projektu (ukončování projektu, vypořádání připomínek k ZZoR Šablony I, podání zprávy o realizaci, metodické vedení v době realizace a ukončení projektu Šablony II., podání žádosti o podporu projektu Šablony III. a komplikace s realizací projektu s ohledem na mimořádná opatření a uzavření škol apod.). Rovněž v případě potřeby zaměstnanci Kanceláře MAS uskutečňovali individuální schůzky s vedoucími pracovníky škol (v místě vzdělávací instituce i v prostorách MAS Podbrněnsko) u všech zmiňovaných výzev.

Vyjma výše zmiňovaných aktivit MAS prověřovala a vyvíjela snahu rozvíjet region na úrovni Specifických cílů a Opatření SCLLD, které není možné v současné době podpořit Výzvami MAS - hledání dalších zdrojů financování, případně informování potenciálních žadatelů z regionu.

Nejen na základě dílčích výstupů aktivit SCLLD a postupného vyhlásování výzev a zvyšování alokace SCLLD na stávajících i nových programových rámcích, ale i na základě proběhlé MidTerm evaluace je možné hodnotit dosavadní implementaci SCLLD v pozitivním slova smyslu. MAS se daří naplňovat stanovené cíle strategie skrze jednotlivé podpořené projekty. Je možné konstatovat, že implementace SCLLD je úspěšná a daří se naplňovat stanovené cíle.



4.8. Doplnující informace

Záložka Financování Isg (více viz příloha č. 2 10. Zpráva o plnění integrované strategie): Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle skutečně proplacených finančních prostředků jednotlivých projektů ve výzvách MAS, vyjma Programu rozvoje Venkova. Více informací naleznete na záložce Financování Isg ze systému MS2014+ (viz příloha č. 3) - Operační program Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program, Operační program Životní prostředí. Financování ISg Programu rozvoje venkova naleznete v příloze č. 2 10. Zpráva o plnění integrované strategie.

Záložka indikátory více viz příloha č. 2 10. Zpráva o plnění integrované strategie: Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle vykázaných hodnot indikátorů jednotlivých projektů ve výzvách MAS. Bohužel došlo k nalezení nesrovnalostí mezi automaticky plněnými hodnotami a hodnotami vykazovanými jednotlivými projekty v průběhu realizace a po ukončení projektů. Nesoulad je popsán v příloze č. 6 Indikátory_nesoulad.

Záložka Indikátory plněné Nositelem ISg, které jsou vykazovány na SCLLD, nicméně nejsou spojeny s jednotlivými projekty ve výzvách MAS. Více viz kapitola č. 6. Indikátory Přílohy č. 2 10. Zpráva o plnění integrované strategie.

5. Financování Isg

Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle skutečně proplacených finančních prostředků jednotlivých projektů ve výzvách MAS, vyjma Programu rozvoje Venkova. Více informací naleznete v opisu záložky ze systému MS2014+ (viz příloha č. 3) - Operační program Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program, Operační program Životní prostředí. Financování ISg Programu rozvoje venkova naleznete v této tabulce, kde jsou uvedena pouze Opatření CLLD, u kterých docházelo k financování ISg (Opatření 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 3.2.1). Ostatní opatření zůstávají prozatím bez změny (tudíž jsou patrné na opisu záložky z MS2014+ - příloha č. 3).

ZÁVAZEK

SKUTEČNOST	Počet z Projekt	Součet z Celkové výdaje projektu	Součet z Částka dotace schv. celkem	Součet z projekt proplacen ve sledovaném období	Součet z proplacená dotace ve sledovaném období
Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek	66	27 989 713	9	3 370 428	66
FICHE 2 (čl.19.1.b)	19	10 576 967	3	1 124 100	19
FICHE 1 (čl.17.1.a)	17	7 810 883	2	988 000	17
FICHE 3 (čl.19.1.b)	2	219 989	0	-	2
FICHE 4 (čl.17.1.b)	8	2 352 148	2	583 682	8
FICHE 6 (čl.20)	20	7 029 726	2	674 646	20

ZÁVAZEK



ZÁVAZEK	Počet z Projekt	Součet z Celkové výdaje projektu	Součet z Výdaje, ze kterých je stanovena dotace	Součet z Výdaje pro spolufinancování (dotace)
Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek	90	108 733 530	36 806 672	23 556 270
FICHE 2 (čl.19.1.b)	22	34 838 651	11 687 657	7 480 100
FICHE 1 (čl.17.1.a)	24	42 767 747	10 165 883	6 506 165
FICHE 3 (čl.19.1.b)	2	565 000	219 989	140 793
FICHE 4 (čl.17.1.b)	8	5 503 934	2 352 148	1 505 375
FICHE 6 (čl.20)	34	25 058 198	12 380 995	7 923 837

6. Indikátory

Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle vykázaných hodnot indikátorů jednotlivých projektů ve výzvách MAS. Více informací naleznete v opisu záložky ze systému MS2014+ (viz příloha č. 4).

Záložka Indikátor plněné Nositelem ISg, které jsou vykazovány na SCLLD, nicméně nejsou spojeny s jednotlivými projekty ve výzvách MAS v systému ISKP. V tomto monitorovacím došlo k plnění indikátorů:

- Opatření 2.1.1
 - Indikátor 93701
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 17 k datu 31. 12. 2023
 - závazek - hodnota 24 k datu 31. 12. 2023
 - Indikátor 94800
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 2 k datu 31. 12. 2023
 - závazek - hodnota 4 k datu 31. 12. 2023
- Opatření 2.1.2
 - Indikátor 93701
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 19 k datu 31. 12. 2023
 - závazek - hodnota 22 k datu 31. 12. 2023
 - Indikátor 94800
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 9 k datu 31. 12. 2023
 - závazek - hodnota 9,5 k datu 31. 12. 2023
- Opatření 2.1.3
 - Indikátor 93701
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 2 k datu 31. 12. 2023
 - závazek - hodnota 2 k datu 31. 12. 2023
 - Indikátor 94800
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 0 k datu 31. 12. 2023
 - závazek – hodnota 0 k datu 31. 12. 2023
- Opatření 2.1.4



- Indikátor 93701
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 8 k datu 31. 12. 2023
 - závazek - hodnota 8 k datu 31. 12. 2023
- Indikátor 94800
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 2 k datu 31. 12. 2023
 - závazek - hodnota 2 k datu 31. 12. 2023
- Opatření 3.2.1
 - Indikátor 92702
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 20 k datu 31. 12. 2023
 - závazek - hodnota 34 k datu 31. 12. 2023
 - Indikátor 94800
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 1 k datu 31. 12. 2023
 - závazek - hodnota 1 k datu 31. 12. 2023
- Opatření 3.1.1. OP Z
 - Indikátor 62000
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 3 k datu 31. 12. 2023
 - závazek - hodnota 3 k datu 31. 12. 2023
- Opatření 3.1.2 OP Z
 - Indikátor 62000
 - dosažená hodnota v monitorovacím období – hodnota 1 k datu 31. 12. 2023
 - závazek – hodnota 1 k datu 31. 12. 2023

Více informací naleznete v opisu záložky ze systému MS2014+ (viz příloha č. 5).

7. Přiložené dokumenty

1. Čestné prohlášení o pravdivosti údajů uvedených ve zprávě
2. 15. Zpráva o plnění integrované strategie MAS Podbrněnsko, spolek
3. Opis záložky Financování Isg ze systému MS2014+
4. Opis záložky Indikátory ze systému MS2014+
5. Opis záložky Indikátory plněné Nositelem ISg ze systému MS2014+
6. Indikátory_nesoulad