



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MAS
PODBRNĚNSKO
slunečný kraj

11. ZPRÁVA O PLNĚNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE SCLLD MAS Podbrněnsko 2014-2020

MONITOROVACÍ OBDOBÍ

1. 7. 2021 - 31. 12. 2021



1. Obsah

2.	Strategie	2
2.1.	Popis integrovaného nástroje.....	2
2.2.	Přehled vyhlášených výzev	3
2.3.	Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie	6
2.4.	Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí.....	7
3.	Horizontální principy	7
4.	Popis realizace Integrované strategie.....	7
4.1.	Informace o dosažených synergických efektech	7
4.2.	Informace o změnách Integrované strategie	8
4.3.	Opatření při neplnění Integrované strategie.....	8
4.4.	Informace o problémech v realizaci Integrované strategie.....	8
4.5.	Informace o potenciálních rizicích realizace Integrované Strategie.....	8
4.6.	Popis evaluačních aktivit nositele IN	8
4.7.	Shrnutí pro veřejnost.....	9
4.8.	Doplňující informace	9
5.	Financování Isg	10
6.	Indikátory.....	10
7.	Příložené dokumenty.....	11

2. Strategie

2.1. Popis integrovaného nástroje

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Podbrněnsko pro období 2014-2020 (SCLLD) je hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS v daném programovém období EU a pro uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Jedná se o základní dokument definující potřeby území a vizi rozvoje: *"Podbrněnsko je moderním, venkovským regionem s čistou přírodou. Žijí v něm informovaní, angažovaní, vzdělaní a spolupracující obyvatelé, kteří mají dostatek pracovních příležitostí a možností volnočasového vyžití. MAS Podbrněnsko je bezpečným a přátelským územím pro rodiny s dětmi a snaží se napomáhat osobám, jejichž život je z mnoha důvodů obtížnější. Území MAS disponuje kvalitními službami, vysokou kupní silou a jsou zde podporováni místní podnikatelé, kteří pomáhají vytvářet dobrý obraz regionu."* Informace o plnění a realizaci strategie v monitorovacím období 1. 7. 2021 až 31. 12. 2021 naleznete na dalších záložkách.



2.2. Přehled vyhlášených výzev

Ve sledovaném období 1. 7. 2021 - 31. 12. 2021 byla vyhlášena 1 výzva, probíhala administrace předcházejících výzev a jednotlivých projektů a zároveň probíhala příprava nové výzvy do PRV, která bude vyhlášena v nadcházejícím monitorovacím období:

Tab. 1 Seznam všech vyhlášených výzev v rámci realizace SCLLD v monitorovacím období 1. 7. 2021 - 31. 12. 2021.

OP/PRV	Číslo výzvy	Název výzvy	Opatření CLLD	Celková alokace MAS na výzvu (bez spoluúčasti žadatele)	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu/dotaci
IROP	10.	Udržitelná a bezpečná doprava III	4.1.1 Udržitelná a bezpečná doprava	3 676 829,15 Kč	23. 8. 2021 12:00	15. 12. 2021 23:59

Doposud byly vyhlášeny tyto výzvy, včetně výzev v tomto monitorovacím období:

Tab. 2 Seznam všech vyhlášených výzev v rámci realizace SCLLD za celé období.

OP/PRV	Číslo výzvy	Název Výzvy	Opatření CLLD	Celková alokace MAS na výzvu (bez spoluúčasti žadatele)	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu/dotaci
PRV	1.	Výzva č. 1 PRV	2.1.1 Podpora činnosti subjektů působících v odvětví zemědělství, 2.1.2 Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově a 2.1.3 Venkovský cestovní ruch	13 917 650,00 Kč	15.03.2017 0:00	28.04.2017 14:00
	2	Výzva č. 2 PRV	2.1.2 Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově 2.1.3 Venkovský cestovní ruch 2.1.4 Zpracování a uvádění na trh zemědělských podniků	10 235 940,00 Kč	8. 1. 2018 0:00	30. 3. 2018
	3.	Výzva č. 3 PRV	2.1.3 Venkovský cestovní ruch	4 946 440,00 Kč	18. 3. 2019 0:00	31. 5. 2019 0:00
	4.	Výzva č. 4 PRV	2.1.2 Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově a 3.2.1 Základní služby a obnova vesnice	13 276 767,00 Kč	5. 5. 2020	31. 8. 2020
	5.	Výzva č. 5 PRV	2.1.1 Podpora činnosti subjektů působících v odvětví zemědělství, 2.1.4 Zpracování a uvádění na trh zemědělských podniků, 3.2.1 Základní služby a obnova vesnic	8 854 014,00 Kč	15. 4. 2021 0:00	15. 6. 2021 00:00
OPZ	1.	Prorodinná opatření	1.2.1 Podpora služeb péče o děti předškolního věku a mladšího školního věku	1 990 150,00 Kč	27.03.2017 8:00	26.04.2017 12:00

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014–2020

11. Zpráva o plnění integrované strategie

Monitorovací období 1. 7. 2021 až 31. 12. 2021



OP/PRV	Číslo výzvy	Název Výzvy	Opatření CLLD	Celková alokace MAS na výzvu (bez spoluúčasti žadatele)	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu/dotaci
	2.	Prorodinná opatření	1.2.1 Podpora služeb péče o děti předškolního věku a mladšího školního věku	1 990 150,00 Kč	26.05.2017 8:00	26.06.2017 12:00
	3	Výzva MAS Podbrněnsko sociální služby I.	3.1.1 Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	4 061 720,00 Kč	28. 3. 2018 0:00	30. 4. 2018 12:00
	4.	Prorodinná opatření III.	1.2.1 Podpora služeb péče o děti předškolního věku (včetně dětí do tří let) a mladšího školního věku	1 691 000,00 Kč	28. 8. 2019 4:00	4. 10. 2019 12:00
	5.	Zvyšování zaměstnanosti I.	1.2.2 Realizace opatření vedoucích ke zlepšení postavení mladých rodičů na trhu práce 2.2.1 Podpora zahájení podnikatelské činnosti 2.2.2 Podpora projektů zvyšující uplatnitelnost ohrožených skupin osob na trhu práce	6 332 700,00 Kč	28. 8. 2019 12:00	4. 10. 2019 12:00
	6.	Sociální služby I.	3.1.1 Podpora ambulantních, terénních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	6 540 000,00 Kč	28. 8. 2019 12:00	4. 10. 2019 12:00
	7.	Komunitní centra I.	3.1.2 Podpora sociálně integračních a aktivizačních projektů a služeb začleňující	13 133 750,00 Kč	28. 8. 2019 12:00	4. 10. 2019 12:00
	IROP	1.	Udržitelná a bezpečná doprava	4.1.1 Udržitelná a bezpečná doprava	13 500 000,00 Kč	20.03.2017 12:00
2.		Investice do infrastruktury pro základní a střední vzdělávání	1.1.1 Investice do infrastruktury pro základní a střední vzdělávání	13 613 830,00 Kč	10.07.2017 12:00	22.09.2017 12:00
3.		Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	3.1.1 Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	6 180 860,00 Kč	19.07.2017 12:00	15.09.2017 12:00



OP/PRV	Číslo výzvy	Název Výzvy	Opatření CLLD	Celková alokace MAS na výzvu (bez spoluúčasti žadatele)	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu/dotaci
	4.	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu	3.1.2 Podpora sociálně integračních a aktivizačních projektů a služeb začleňujících různé skupiny obyvatel do života komunity	2 747 050,00 Kč	25. 1. 2019 12:00	1. 7. 2019 12:00
	5.	Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání	1.1.2 Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání	2 747 050,00 Kč	25. 1. 2019 12:00	31. 5. 2019 12:00
	6.	Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	3.1.1 Podpora terénních, ambulantních, vybraných pobytových forem sociálních služeb a sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	3 327 947,85 Kč	6. 4. 2020 12:00	25. 9. 2020 12:00
	7.	Infrastruktura základního a středního vzdělávání II	1.1.1. Infrastruktura pro základní a střední vzdělávání	6 600 905,90 Kč	6. 4. 2020 12:00	25. 9. 2020 12:00
	8.	Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání II	1.1.2 Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání	2 747 049,45 Kč	6. 4. 2020 12:00	25. 9. 2020 12:00
	9.	Udržitelná a bezpečná doprava II	4.1.1 Udržitelná a bezpečná doprava II	3 327 947,85 Kč	21. 9. 2020 12:00	19. 3. 2021 12:00
	10.	Udržitelná a bezpečná doprava III	4.1.1 Udržitelná a bezpečná doprava	3 676 829,15 Kč	23. 8. 2021 12:00	15. 12. 2021 23:59
OP ŽP	1.	Posilování přirozených funkcí krajiny	4.3.1 Realizace opatření snižující dopady sucha, eroze a globální změny klimatu a 4.3.4 Rozvoj územního systému ekologické stability	6 100 000,00 Kč	11. 3. 2019 9:00	30. 9. 2019 15:00
	2.	Zlepšování kvality života v sídlech	4.3.3 Výsadba a revitalizace zeleně na veřejných prostranstvích	3 900 000,00 Kč	11. 3. 2019 9:00	30. 9. 2019 15:00
	3.	2. Výzva MAS Podbrněnsko - OPŽP - Posilování přirozených funkcí krajiny	4.3.1 Realizace opatření snižující dopady sucha, eroze a globální změny klimatu a 4.3.4 Rozvoj územního systému ekologické stability	6 100 000,00 Kč	4. 11. 2019 9:00	6. 1. 2020 15:00
	4.	2. Výzva MAS Podbrněnsko - OPŽP - Zlepšování kvality života v sídlech	4.3.3 Výsadba a revitalizace zeleně na veřejných prostranstvích	3 900 000,00 Kč	4. 11. 2019 9:00	6. 1. 2020 15:00



2.3. Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie

1. Opatření CLLD 1.1.1 - Celkem 5 zrealizovaných projektů, k 31. 12. 2021 vyčerpáno 13 283 015,99 Kč (69 %). V monitorovacím období probíhala realizace vybraných projektů výzvy č. 7. Zbývající alokace na opatření je kompletně zazávazkována ve vybraných projektech 5 878 318,31 Kč (31 %).
2. Opatření CLLD 1.1.2 - V tomto období probíhala realizace projektu, k 31. 12. 2021 vyčerpáno 0,00 Kč, projekt v realizaci ve výši 2 747 049,45 Kč (100 %).
3. Opatření CLLD 1.2.1 - Celkem 2 projekty v realizaci a jeden projekt ukončen, k 31. 12. 2021 vyčerpáno 1 765 855,85 Kč.
4. Opatření CLLD 1.2.2 - v realizaci 1 projekt, k 31. 12. 2021 bylo vyčerpáno 2 999 209,48 Kč. Projekt rovnoměrně naplňuje i opatření 2.2.1. a 2.2.2.
5. Opatření CLLD 2.1.1 - Celkem zrealizováno 8 projektů, v současné chvíli 8 projektů zaregistrovaných na SZIF (před podpisem Dohody) ve výši 2 584 500 Kč. K 31. 12. 2021 vyčerpáno 4 914 178 Kč (71,04 %). V roce 2022 je v plánu vyhlásit na zbývající alokaci viz navýšení alokace v 15. ŽoZ.
6. Opatření CLLD 2.1.2 - Celkem zrealizováno 14 projektů, v současné chvíli dva projekty v realizaci. K 31. 12. 2021 vyčerpáno 8 196 897 Kč, v závazku 1 255 970 Kč. V roce 2022 je v plánu vyhlásit na zbývající alokaci viz navýšení alokace v 15. ŽoZ.
7. Opatření CLLD 2.1.3 - Celkem zrealizované 2 projekty, k 31. 12. 2021 vyčerpáno 219 989 Kč, v závazku 0,00 Kč od jednoho žadatele byla žádost v minulém období stažena. Zbývající alokace z opatření byla přesunuta na Čl. 20.
8. Opatření CLLD 2.1.4 - Celkem zrealizovány 3 projekty, 1 žadatel v minulém období odstoupil od Dohody. K 31. 12. 2021 vyčerpáno 612 281 Kč (17,6 %), v současné chvíli 4 projekty zaregistrované na SZIF (před podpisem Dohody) výši 1 685 000 Kč. V roce 2022 v plánu vyhlásit na zbývající alokaci viz navýšení alokace v 15. ŽoZ.
9. Opatření CLLD 2.2.1 - viz opatření 1.2.2.
10. Opatření CLLD 2.2.2 - viz opatření 1.2.2.
11. Opatření CLLD 3.1.1
 - a. IROP - Celkem 1 projekt úspěšně realizován (46,1 % alokace), k 31. 12. 2020 vyčerpáno 2 852 873,75 Kč (46 %), V monitorovacím období probíhala realizace vybraných projektů výzvy č. 6. Zbývající alokace na opatření je kompletně zazávazkována ve vybraných projektech 3 327 985,85 Kč (54 %).
 - b. OP Z - Celkem 3 projekty v realizaci, k 31. 12. 2021 vyčerpáno 6 323 488,26 Kč.
12. Opatření CLLD 3.1.2
 - a. IROP - 1 projekt úspěšně realizován, k 31. 12. 2021 vyčerpáno 2 747 048,50 Kč (100 % alokace).
 - b. OP Z - V tomto opatření v realizaci 1 projekt. K 31. 12. 2021 vyčerpáno 642 778,06 Kč.
13. Opatření CLLD 3.X - Žádný projekt v realizaci, výzva nebyla vyhlášena. Opatření bude formálně ve strategii v následujícím období zrušeno - na základě MidTerm evaluace byly finance přesunuty na tzv. Čl. 20 PRV - Fiche 6.
14. Opatření CLLD 3.2.1 – Zrealizován 1 projekt ve výši 201 266 Kč. Zazávazkováno 11 projektů v celkové alokaci 4 257 417 Kč, v současné chvíli 11 projektů zaregistrovaných na SZIF (před podpisem Dohody) výši 4 388 813 Kč. v roce 2022 v plánu vyhlásit další výzvu v rámci tzv. Přečodného období PRV.
15. Opatření CLLD 4.1.1 - Celkem 3 zrealizované projekty, k 31. 12. 2021 vyčerpáno 7 882 023,82 Kč (38 %). Začala příprava realizace projektů z uzavřené výzvy č. 9, zazávazkováno je celkem



- 9 083 363,35 Kč (44 %) alokace. V tomto monitorovacím období vyhlášena a uzavřena poslední výzva č. 10 na zbývající alokaci, 3 492 987,69 Kč (18 %).
16. Opatření CLLD 4.3.1 - Žádné realizované, vybrané projekty, žádné ukončené projekty, žádné čerpané finanční prostředky (v předcházejícím žadatel projekt stáhl a není možné vyhlásit znovu výzvu na toto opatření).
 17. Opatření CLLD 4.3.3 - Celkem 1 projekt v realizaci, závazek projektu je 1 390 057,51 Kč (36 %), vyčerpáno k 31. 12. 2021 0 Kč.
 18. Opatření CLLD 4.3.4 - viz opatření 4.3.1
 19. Další SC a opatření mimo PR OP a PRV - realizace 1 individuálního projektu (oblast vzdělávání - opatření 1.1.3, 1.1.4, 3.2.2), spolupráce na 1 individuálním projektu (oblast vzdělávání - opatření 1.1.3, 1.1.4, 3.2.2); Taktéž MAS v tomto období poskytovala metodickou pomoc s animační činností v oblasti výzvy č. 022, 063 a 080 OP VVV, tzv. Šablony - u více jak 55 projektů (SC 1.1, 1.2).

2.4. Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí

Není relevantní pro MAS Podbrněnsko, spolek.

3. Horizontální principy

1. Rovné příležitosti mužů a žen: Z celkových 5 opatření CLLD zaměřených na tento horizontální princip v monitorovacím období 1. 7. 2021 - 31. 12. 2021 byla naplňována všechna opatření CLLD - OPZ 1.2.1, 1.2.2., 2.2.1, 2.2.2, 1.1.2 - vybrané projekty v realizaci.
2. Rovné příležitosti a nediskriminace: Z celkových 8 opatření CLLD zaměřených na tento horizontální princip v monitorovacím období 1. 7. 2021 - 31. 12. 2021 byla naplňována opatření CLLD ve formě realizace projektů celkem 8 opatření - OPZ 1.2.1, 1.2.2, 2.2.1, 2.2.2, 3.1.1 a 3.1.2, IROP 3.1.1, 3.1.2.
3. Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory): Z celkem 7 opatření zaměřených na tento princip v monitorovacím období 1. 7. 2021 - 31. 12. 2021 byla naplňována opatření CLLD ve formě realizace projektů celkem 4 opatření - IROP 1.1.1, 1.1.2, OPZ 1.2.1, OPŽP 4.3.3; ve formě vyhlášení výzvy a ve formě hodnocení projektů výzev celkem 1 opatření - IROP 4.1.1.

Ve sledovaném období nebyl identifikován negativní vliv na horizontální principy. Zároveň u všech zaregistrovaných projektů (žádostí o podporu / žádostí o dotaci) a hodnocených/vybraných projektů do výzev MAS byly stanoveny min. neutrální vlivy na horizontální principy.

4. Popis realizace Integrované strategie

4.1. Informace o dosažených synergických efektech

V současném monitorovacím období bylo dosaženo částečného synergického efektu mezi jednotlivými opatřeními SCLLD, a to konkrétně mezi opatřeními 3.1.2 Podpora sociálně integračních a aktivizačních projektů a služeb začleňujících různé skupiny obyvatel do života komunity IROP a OPZ. Jsou realizovány projekty v obou zmiňovaných opatřeních, které na sebe navazují (v rámci opatření IROP je realizován investiční projekt, v rámci opatření OPZ je realizován projekt nejen na zajištění chodu investičního projektu z IROPu). Jiných synergických efektů mezi jednotlivými opatřeními SCLLD nebylo v tomto monitorovacím období dosaženo.



4.2. Informace o změnách Integrované strategie

V monitorovacím období 1. 7. 2021 až 31. 12. 2021 byla podána 1 Žádost o změnu:

- 15. ŽoZ Isg – Změna finančního plánu PRV – přesun financí mezi opatřeními (Fichemi) a zároveň aktualizace z důvodu navýšení alokace PRV (tzv. Přechodné období) – žádost zatím není schválena.

4.3. Opatření při neplnění Integrované strategie

V současném monitorovacím období Strategie CLLD MAS Podbrněnsko, spolek, nerelevantní.

4.4. Informace o problémech v realizaci Integrované strategie

V tomto monitorovacím období MAS identifikovala problém, který má nebo v blízké budoucnosti může mít vliv na realizaci SCLLD:

- Pandemie onemocnění Covid-19 - s celosvětovou pandemií onemocnění Covid-19 a omezením a nouzovým stavem v ČR je komplikována realizace SCLLD MAS Podbrněnsko. Omezení setkávání určitého počtu lidí je komplikací pro prezenční zasedání orgánů MAS ve spojitosti s administrativními procesy výzev MAS a dalšími procesy orgánů. Bylo dle pravidel a nařízení ŘO přistoupeno k hlasování per rollam i u orgánů, které tuto možnost nemají stanovenou ve Stanovách a Jednacích řádech, rovněž bude všemi dotčenými orgány tento postup zpětně schválen. Taktéž je zvýšení kontrola na straně Kanceláře MAS.
- Nerealizace vybraných projektů (zazávazkované projekty) - s ohledem na současnou situaci i s celosvětovou pandemií onemocnění Covid-19 docházelo k situaci, že vybrané subjekty nakonec stáhli projekt a ten nebyl realizován. Především z důvodů nedostatečných vlastních finančních zdrojů a případně prodlužování dodacích lhůt v rámci dodávek jednotlivých položek projektu. MAS se v těchto případech snaží být nápomocna příjemcům a dostatečně s nimi komunikovat.
- Zdražování stavebních materiálů – výrazné zdražování stavebních materiálů má za následek nemožnost realizace projektů v plném rozsahu, případně zvyšuje vlastní podíl finančních prostředků příjemce, které musí vynaložit pro úspěšné dokončení a realizaci projektu. Případně žadatel mění původně zamýšlené materiály za cenově dostupnější, což způsobuje častější podávání změn projektu. MAS se v těchto případech snaží být nápomocna příjemcům a dostatečně s nimi komunikovat, upozorňovat je.

4.5. Informace o potenciálních rizicích realizace Integrované Strategie

1. Dopady pandemie a krize - v monitorovacím období bylo ze strany MAS diskutováno, jaké dopady může mít celosvětová pandemie na realizaci SCLLD, a to především s ohledem na nutnost úspor u všech typů žadatelů (obce, podnikatelé, školy a další subjekty) a zároveň komplikace způsobené mimořádnými opatřeními pro realizaci jednotlivých projektů podpořených v rámci výzev MAS (což může mít za následek nečerpání přidělené alokace), obojí v kombinaci s končícím obdobím 2014-2020 - eliminace - MAS provádí důslednější oslovení potenciálních žadatelů, velice detailně jsou diskutovány potenciální projekty a zároveň rizika.

4.6. Popis evaluačních aktivit nositele IN

Evaluační aktivity MAS Podbrněnsko v monitorovacím období:



1. Dle Indikátorového a evaluačního plánu byly připravovány podklady pro vyhodnocení pravidelného ročního monitoringu, který proběhne v následujícím období a bude zveřejněn na webových stránkách MAS.
2. Probíhala příprava podkladů pro Dozorčí radu (kontrolní orgán), která zpracovává každoroční Pravidelně opakované hodnocení implementace SCLLD, které je součástí Výroční zprávy.

4.7. Shrnutí pro veřejnost

V období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 MAS Podbrněnsko, spolek vyhlásila 1 výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu. Rovněž MAS animovala území pro zajištění dostatečného počtu podaných projektů a poskytovala konzultace k těmto výzvám. MAS nadále administrovala projekty a výzvy, které byly vyhlášené v dřívějších monitorovacích obdobích. Taktéž MAS připravovala novou výzvu, která budou vyhlášena v následujícím období.

V tomto období probíhala i bezplatná metodická a konzultační činnost MAS pro mateřské a základní školy v oblasti výzev Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, konkrétně výzva č. 22 Šablony pro MŠ a ZŠ I., výzva č. 63 Šablony II i výzva č. 80 Šablony III. Jednalo se především o pomoc při realizaci projektu (ukončování projektu, vypořádání připomínek k ZZoR Šablony I, podání zprávy o realizaci, metodické vedení v době realizace a ukončení projektu Šablony II., podání žádosti o podporu projektu Šablony III. a komplikace s realizací projektu s ohledem na mimořádná opatření a uzavření škol apod.). Rovněž v případě potřeby zaměstnanci Kanceláře MAS uskutečňovali individuální schůzky s vedoucími pracovníky škol (v místě vzdělávací instituce i v prostorách MAS Podbrněnsko) u všech zmiňovaných výzev.

Vyjma výše zmiňovaných aktivit MAS prověřovala a vyvíjela snahu rozvíjet region na úrovni Specifických cílů a Opatření SCLLD, které není možné v současné době podpořit Výzvami MAS - hledání dalších zdrojů financování, případně informování potenciálních žadatelů z regionu.

Nejen na základě dílčích výstupů aktivit SCLLD a postupného vyhledávání výzev a zvyšování alokace SCLLD na stávajících i nových programových rámcích, ale i na základě proběhlé MidTerm evaluace je možné hodnotit dosavadní implementaci SCLLD v pozitivním slova smyslu. MAS se daří naplňovat stanovené cíle strategie skrze jednotlivé podpořené projekty. Při zachování a zvyšování kvality nastavených procesů MAS a implementace SCLLD lze předpokládat úspěšnou realizaci strategie i v následujícím období.

4.8. Doplnující informace

Záložka Financování Isg (více viz příloha č. 2 10. Zpráva o plnění integrované strategie): Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle skutečně proplacených finančních prostředků jednotlivých projektům ve výzvách MAS, vyjma Programu rozvoje Venkova. Více informací naleznete na záložce Financování Isg ze systému MS2014+ (viz příloha č. 3) - Operační program Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program, Operační program Životní prostředí. Financování ISg Programu rozvoje venkova naleznete v příloze č. 2 10. Zpráva o plnění integrované strategie.

Záložka indikátory více viz příloha č. 2 10. Zpráva o plnění integrované strategie: Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle vykázaných hodnot indikátorů jednotlivých projektům ve výzvách MAS. Bohužel došlo k nalezení nesrovnalostí mezi automaticky plněnými hodnotami a hodnotami vykazovanými jednotlivými projekty v průběhu realizace a po ukončení projektů. Nesoulad je popsán v příloze č. 6 Indikátory_ nesoulad.



Záložka Indikátory plněné Nositelem ISg, které jsou vykazovány na SCLLD, nicméně nejsou spojeny s jednotlivými projekty ve výzvách MAS. Více viz kapitola č. 6. Indikátory Přílohy č. 2 10. Zpráva o plnění integrované strategie.

5. Financování ISg

Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle skutečně proplacených finančních prostředků jednotlivých projektů ve výzvách MAS, vyjma Programu rozvoje Venkova. Více informací naleznete v opisu záložky ze systému MS2014+ (viz příloha č. 3) - Operační program Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program, Operační program Životní prostředí. Financování ISg Programu rozvoje venkova naleznete v této tabulce, kde jsou uvedena pouze Opatření CLLD, u kterých docházelo k financování ISg (Opatření 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 3.2.1). Ostatní opatření zůstávají prozatím bez změny (tudíž jsou patrné na opisu záložky z MS2014+ - příloha č. 3).

Popisky řádků	skutečnost				závazek			
	počet proplacených projektů	celková proplacená dotace	počet projektů proplacených ve sledovaném období	dotace proplacená ve sledovaném období	celkem schválených projektů (s dohodou, neukončenou administrací, neodebranou dotací)	závazek CZV schválených projektů	závazek dotace schválených projektů EU	závazek příspěvků EU
	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
☑ Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek	28	14 144 611	5	2 511 161	41	60 452 140	20 135 751	12 886 873
Fiche 1 (článek 17.1.a)	8	4 914 178	0	-	8	17 235 670	4 917 528	3 147 217
Fiche 2 (článek 19.1.b)	14	8 196 897	4	2 309 895	16	33 777 718	9 514 275	6 089 133
Fiche 3 (článek 19.1.b)	2	219 989	0	-	2	634 250	245 250	156 960
Fiche 4 (článek 17.1.b)	3	612 281	0	-	3	1 618 959	691 450	442 528
Fiche 6 (článek 20)	1	201 266	1	201 266	12	7 185 543	4 767 248	3 051 035
Celkový součet	28	14 144 611	5	2 511 161	41	60 452 140	20 135 751	12 886 873

6. Indikátory

Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle vykázaných hodnot indikátorů jednotlivých projektů ve výzvách MAS. Více informací naleznete v opisu záložky ze systému MS2014+ (viz příloha č. 4).

Záložka Indikátor plněné Nositelem ISg, které jsou vykazovány na SCLLD, nicméně nejsou spojeny s jednotlivými projekty ve výzvách MAS v systému ISKP. V tomto monitorovacím došlo k plnění indikátorů:

- Opatření 2.1.1
 - Indikátor 93701
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 8 k datu 31. 12. 2021
 - závazek - hodnota 8 k datu 31. 12. 2021
 - Indikátor 94800
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 0 k datu 31. 12. 2021
 - závazek - hodnota 0 k datu 31. 12. 2021
- Opatření 2.1.2
 - Indikátor 93701
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 10 k datu 31. 12. 2021
 - závazek - hodnota 18 k datu 31. 12. 2021
 - Indikátor 94800
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 4 k datu 31. 12. 2021



- závazek - hodnota 8 k datu 31. 12. 2021
- Opatření 2.1.3
 - Indikátor 93701
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 2 k datu 31. 12. 2021
 - závazek - hodnota 3 k datu 31. 12. 2021
 - Indikátor 94800
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 0 k datu 31. 12. 2021
 - závazek - hodnota 0 k datu 31. 12. 2021
- Opatření 2.1.4
 - Indikátor 93701
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 3 k datu 31. 12. 2021
 - závazek - hodnota 3 k datu 31. 12. 2021
 - Indikátor 94800
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 0 k datu 31. 12. 2021
 - závazek - hodnota 1 k datu 31. 12. 2021
- Opatření 3.X
 - Indikátor 92501
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 0 k datu 31. 12. 2021
 - závazek - hodnota 0 k datu 31. 12. 2021
- Opatření 3.2.1
 - Indikátor 92702
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 1 k datu 31. 12. 2021
 - závazek - hodnota 12 k datu 31. 12. 2021
 - Indikátor 94800
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 0 k datu 31. 12. 2021
 - závazek - hodnota 1 k datu 31. 12. 2021
- Opatření 3.1.1. OP Z
 - Indikátor 62000
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 3 k datu 31. 12. 2021
 - závazek - hodnota 3 k datu 31. 12. 2021
- Opatření 3.1.2 OP Z
 - Indikátor 62000
 - dosažená hodnota v monitorovacím období - hodnota 1 k datu 31. 12. 2021
 - závazek - hodnota 1 k datu 31. 12. 2021

Více informací naleznete v opisu záložky ze systému MS2014+ (viz příloha č. 5).

7. Příložené dokumenty

1. Čestné prohlášení o pravdivosti údajů uvedených ve zprávě
2. 11. Zpráva o plnění integrované strategie MAS Podbrněnsko, spolek
3. Opis záložky Financování Isg ze systému MS2014+
4. Opis záložky Indikátory ze systému MS2014+
5. Opis záložky Indikátory plněné Nositelem ISg ze systému MS2014+
6. Indikátory_nesoulad