



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



**MAS**  
**PODBRNĚNSKO**  
slunečný kraj

---

# INDIKÁTOROVÝ A EVALUČNÍ PLÁN

## SCLLD MAS Podbrněnsko 2014-2020

Verze 1.2

Schváleno dne 24. 1. 2019 Výkonnou radou MAS Podbrněnsko, spolek



## 1. OBSAH

---

2.	ÚVOD .....	3
3.	Indikátorový plán.....	4
3.1.	Logika cílů a indikátorů strategie.....	4
3.2.	Zjišťování a sledování hodnot indikátorů .....	5
4.	Evaluační plán.....	6
4.1.	Evaluace a monitoring na úrovni programových rámců .....	6
4.2.	Evaluace a monitoring na úrovni SCLLD .....	6
5.	HARMONOGRAM EVALUACE A MONITORINGU SCLLD .....	9
5.1.	Pravidelný roční monitoring (průběžné) .....	9
5.2.	Pravidelná roční evaluace.....	9
5.3.	Monitoring u střednědobého hodnocení (rok 2019) – dle MPIN a Akceptačních dopisů jednotlivých OP a PRV .....	9
5.4.	Střednědobé hodnocení.....	9
5.5.	Závěrečné hodnocení .....	9
6.	Přílohy IEP.....	10



## 2. ÚVOD

---

Dokument Indikátorový a evaluační plán Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko 2014-2020 (dále také „Indikátorový a evaluační plán“ či „IEP“) je zpracován Dozorčí radou MAS Podbrněnsko, která je zodpovědná za monitoring a hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko 2014-2020 (dále také „strategie“ či „SCLLD“). IEP je schvalován Výkonnou radou MAS Podbrněnsko.

Indikátorový a evaluační plán navazuje na SCLLD, především na strategickou a implementační část a další relevantní přílohy SCLLD. IEP je rozdělen do dvou částí, Indikátorový plán se věnuje nastavení procesů pro zjišťování a sledování hodnot indikátorů, které slouží k vyhodnocování naplňování SCLLD. Druhá část, evaluační plán, určuje postupy, četnost a podrobnost hodnocení SCLLD.

Dle stanov MAS Podbrněnsko, spolek, je za monitoring a hodnocení SCLLD zodpovědná Dozorčí rada. Monitoruje realizované projekty, kontroluje plnění podmínek prováděných projektů a sleduje plnění cílů a indikátorů v rámci celé strategie. Kromě toho se podílí na hodnocení úspěšnosti projektů konečných žadatelů k naplňování jednotlivých cílů strategie a podílí se též na hodnocení úspěšnost dosahování stanovených strategických a specifických cílů v průběhu celé realizace SCLLD. Monitoring zajišťuje kancelář MAS, která připravuje podklady pro dozorčí radu, jež je zodpovědná za monitoring a hodnocení SCLLD. V rámci monitorovacího procesu bude zřízen monitorovací systém, který bude sloužit ke sledování průběžného plnění nastavených indikátorů. Do procesu hodnocení mohou být zapojeni i další odborníci.

Dozorčí rada každoročně v rámci své kontrolní činnosti sestavuje monitorovací a evaluační zprávy o realizace SCLLD, která je součástí výroční zprávy o činnosti MAS Podbrněnsko, spolek.



### 3. INDIKÁTOROVÝ PLÁN

Indikátorový plán stanovuje seznam sledovaných indikátorů, způsob jejich zjišťování, vstupní a cílové hodnoty a odpovědné osoby za jejich sledování.

#### 3.1. LOGIKA CÍLŮ A INDIKÁTORŮ STRATEGIE

Monitoring a hodnocení SCLLD bude probíhat s využitím indikátorů stanovených Strategií, díky kterým bude možné získat rámcový obraz o úspěšnosti implementace SCLLD. Obecně je možné sledované indikátory zařadit do 3 skupin:

- Indikátory veřejně dostupné – hodnoty sledovaných indikátorů jsou zjišťovány z veřejně dostupných zdrojů (nejčastěji z Českého statistického úřadu či Ministerstva práce a sociálních věcí) obvykle ke konci sledovaného období (31. 12.);
- Indikátory dotazníkové – hodnoty sledovaných indikátorů jsou zjišťovány z dotazníkového šetření, se kterým je ke konci monitorovacího období (2023);
- Indikátory projektů – hodnoty sledovaných indikátorů jsou zjišťovány v rámci žádostí o podporu a žádostí o dotaci projektů podpořených prostřednictvím Výzev MAS Podbrněnsko, spolek.

V návaznosti na vizi SCLLD si MAS Podbrněnsko stanovila strategické cíle, pro jejichž hodnocení byly vybrány vypovídající dobře kvantifikovatelné indikátory (lze je označit jako indikátory dopadu), a to ve vazbě na konkrétní strategický cíl. Tyto indikátory nám pomohou jednoduší sledování úspěšnosti SCLLD v průběhu celé její realizace. Plnění těchto indikátorů budeme sledovat na základě dostupných dat ČSÚ, případně na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli.





### 3.2. ZJIŠŤOVÁNÍ A SLEDOVÁNÍ HODNOT INDIKÁTORŮ

#### 1. Indikátory dopadu

Indikátory dopadu jsou kombinací indikátorů veřejně dostupných a indikátorů dotazníkových. Indikátory jsou zjišťovány v rámci střednědobého (rok 2019) a závěrečného hodnocení (rok 2023).

#### 2. Indikátory výsledku

Indikátory výsledku jsou kombinací indikátorů veřejně dostupných a indikátorů projektů. Indikátory jsou zjišťovány minimálně jednou ročně určeným postupem v rámci pravidelně opakovaného hodnocení. U vybraných indikátorů, jejichž zjišťování je časově a organizačně náročné, jsou hodnoty zjišťovány pouze v rámci střednědobého a závěrečného hodnocení.

#### 3. Indikátory výstupu

Indikátory výstupu jsou indikátory projektů a jako takové jsou zjišťovány minimálně 2x ročně (Zpráva o plnění integrované Strategie), vykazovány jsou pouze v případě vykazání žadatelem či příjemcem projektu v rámci Výzvy MAS Podbrněnsko, spolek.

#### 4. Procesní indikátory

Procesní indikátory sleduje Kancelář MAS Podbrněnsko, spolek, a jsou sledovány průběžně na úrovni programových rámců i celé SCLLD. Hodnota je stanovena k 31. 12. každého roku.

#### 3.2.1. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Dotazníkové šetření v území MAS Podbrněnsko je prováděno v rámci závěrečného hodnocení, tj. v roce 2023. Dotazníkové archy budou zveřejňovány na webových stránkách MAS Podbrněnsko, spolek, na facebookových stránkách MAS Podbrněnsko, spolek, a dále budou distribuovány na obce, žadatele a příjemce, členy MAS. Informace o probíhajícím dotazníkovém šetření je zveřejněna minimálně na webových stránkách MAS Podbrněnsko, spolek. Dotazník je sestavován způsobem jako dotazník pro stanovení výchozích hodnot, aby byla zajištěna kontinuita výsledků.

#### 3.2.2. ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU

Monitoring indikátorů zajišťuje manažer MAS Podbrněnsko (vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD) s pomocí zaměstnanců Kanceláře MAS Podbrněnsko, spolek. V případě potřeby mohou být využiti i externí dodavatelé.

Přehled indikátorů, výchozí a cílové hodnoty a způsob jejich stanovení je uveden v příloze č. 1 Monitorovací indikátory.



## 4. EVALUAČNÍ PLÁN

Evaluační plán představuje zpracování informací získaných v rámci monitoringu, které jsou následně interpretovány a formulovány k doporučení pro zlepšení efektivity procesu naplňování jednotlivých opatření strategií k rozvoji území. Hodnocení přispívá k hospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky.

### 4.1. EVALUACE A MONITORING NA ÚROVNI PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ

Evaluace a monitoring na úrovni programových rámců SCLLD jsou realizovány pro potřeby MMR a integrovaného nástroje CLLD. Jsou řešeny v návaznosti na MS2014+ a Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020.

#### 4.1.1. ZPRÁVA O PLNĚNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE (PRŮBĚŽNÁ)

Na úrovni programových rámců se dle MPIN podává MMR ve stanovených intervalech (do 20. 1. daného roku vždy s použitím údajů k 31. 12. předešlého roku a do 20. 7. daného roku s použitím údajů k 30. 6. daného roku) zpráva o plnění integrované strategie. Tato zpráva je schvalována Valnou hromadou, pokud MPIN či Valná hromada nestanoví jinak. Obsah zprávy je určen metodickým pokynem. Zpráva bude obsahovat celkový kontext IN v rámci území dotčeného strategií, tedy vývoj realizace IN, schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek IN včetně plnění indikátorů a dodržování finančního plánu.

Na základě hodnocení dosaženého plnění integrované strategie a hodnocení kontextu v rámci regionu může MAS Podbrněnsko, spolek, ve Zprávě o plnění integrované strategie popsat plánované změny integrované strategie.

#### 4.1.2. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE

Závěrečná zpráva o plnění integrované strategie se stavuje na úrovni programových rámců SCLLD MAS Podbrněnsko, spolek. Zpráva se předkládá MMR (či jinému pověřenému orgánu) ve stanovené lhůtě od ukončení realizace integrované strategie. Způsob, obsah a zpracování, projednání a schválení je totožný jako u zprávy o plnění integrované strategie.

#### 4.1.3. MID-TERM EVALUACE

MAS Podbrněnsko, spolek, jako nositel integrovaného nástroje, zpracovává povinnou mid-term evaluaci provádění a plnění svého integrovaného nástroje s údaji planými k 31. 12. 2018. Postup a obsah evaluace bude určen dle pokynů MMR.

### 4.2. EVALUACE A MONITORING NA ÚROVNI SCLLD

Evaluace a monitoring na úrovni SCLLD jsou realizovány především pro potřeby MAS Podbrněnsko, spolek, a jsou řešeny mimo systém MS2014+.

#### 4.2.1. PRAVIDELNĚ OPAKOVANÉ HODNOCENÍ

Dozorčí rada MAS Podbrněnsko každoročně v rámci své zprávy o hodnocení hospodaření a činnosti MAS (Výroční zpráva) bude podávat monitorovací a evaluační zprávu o realizaci strategie (případně i dílčích programových rámců), ve které bude uvedeno zhodnocení naplňování stanovených cílů strategie a celého procesu implementace. Tato zpráva může doporučovat opatření směřující ke zkvalitnění procesu realizace SCLLD, zvýšení úspěšnosti implementace, případně může upozornit na potřebu aktualizace atd. Jedná se o pravidelně opakovanou evaluaci, jejímž cílem je zlepšení systému implementace. Pravidelně opakované hodnocení pracuje s monitorovacími indikátory strategie a údaji o průběhu procesu realizace SCLLD.



V rámci hodnocení je komentováno naplňování specifických a strategických cílů na základě vývoje hodnot indikátorů dopadů, výsledků a výstupů a indikátorů procesních.

Obsah pravidelně opakovaného hodnocení:

- Dosahování cílů<sup>1</sup>
- Naplňování principů strategie<sup>1</sup>
- Zhodnocení vlivů
  - Přímý vliv aktivity MAS Podbrněnsko, spolek, na realizaci programových rámců, animačních aktivit, projektů spolupráce a individuálních projektů MAS<sup>2</sup>
  - Vliv externího prostředí – změna legislativy, národní a krajské politiky, hospodářský vývoj a situace na trhu práce, externí významní aktéři (podnikatelské a neziskové organizace, instituce a zaměstnavatelé) apod.<sup>2</sup>
- Průběh a realizace programových rámců – vychází z evaluace a monitoringu na úrovni programových rámců<sup>1</sup>
- Vnitřní procesy MAS Podbrněnsko, spolek (relevance, účelnost, efektivita a transparentnost)<sup>1</sup>:
  - Animační činnost
  - Realizace vlastních projektů MAS Podbrněnsko, spolek
  - Procesy hodnocení a výběru projektů na úrovni jednotlivých programových rámců
  - Administrativní postupy MAS Podbrněnsko, spolek, na úrovni programových rámců
  - Apod.
- Návrhy a doporučení na zlepšení implementace SCLLD – například úprava systému hodnocení a indikátorů pro monitoring a evaluaci, doplňkové analýzy, fungování MAS atd.

#### 4.2.2. STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ

V polovině implementačního období (do 31. 12. 2018 – zpracováno v průběhu 2019) bude vypracováno střednědobé hodnocení, které bude zaměřeno na naplňování cílů a využití finančních prostředků, průběh monitorování a systém implementace prostřednictvím MAS. Rovněž budou zhodnoceny dopady dosavadní realizace a implementace SCLLD a revize potřeb a problémů území. Hodnocení bude pracovat s monitorovacími indikátory SCLLD, údaji o průběhu procesu implementace na úrovni MAS a dále i se socioekonomickými údaji. Součástí této zprávy o střednědobém hodnocení mohou být i doporučení pro aktualizaci strategie a návrhy a doporučení na zlepšení implementace SCLLD.

Obsah pravidelně opakovaného hodnocení:

- Dosahování cílů
- Naplňování principů strategie
- Zhodnocení vlivů
  - Přímý vliv aktivity MAS Podbrněnsko, spolek, na realizaci programových rámců, animačních aktivit, projektů spolupráce a individuálních projektů MAS
  - Vliv externího prostředí – změna legislativy, národní a krajské politiky, hospodářský vývoj a situace na trhu práce, externí významní aktéři (podnikatelské a neziskové organizace, instituce a zaměstnavatelé) apod.
- Průběh a realizace programových rámců – vychází z evaluace a monitoringu na úrovni programových rámců

<sup>1</sup> Hodnocení na škále 1 až 5, kdy 1 = velmi úspěšné, 2 = úspěšné, 3 = průměrné, 4 = neúspěšné a 5 = velmi neúspěšné;

<sup>2</sup> Hodnocení na škále 1 až 5, kdy 1 = výrazný vliv, 2 = částečný vliv, 3 = průměrná hodnota, 4 = spíše bez vlivu a 5 = bez vlivu;



- Vnitřní procesy MAS Podbrněnsko, spolek (relevance, účelnost, efektivita a transparentnost):
  - Animační činnost
  - Realizace vlastních projektů MAS Podbrněnsko, spolek
  - Procesy hodnocení a výběru projektů na úrovni jednotlivých programových rámců
  - Administrativní postupy MAS Podbrněnsko, spolek, na úrovni programových rámců
  - Apod.
- Revize SCLLD (dle potřeby)
  - Revize analytické části SCLLD
  - Revize strategických dokumentů a koncepcí na lokální, regionální, krajské i národní úrovni
  - Naplňování principů strategie
  - Návrhy na změnu Strategické a Implementační částí

#### 4.2.3. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

Po ukončení implementace a realizace SCLLD bude vypracováno závěrečné hodnocení, které bude zaměřené na naplnění cílů, využití finančních prostředků přes MAS, dopady, účelnost a účinnost intervencí a udržitelnost výsledků. Hodnocení pracuje s monitorovacími indikátory strategie, údaji o průběhu procesu implementace na úrovni MAS, dalšími socioekonomickými údaji a údaji o dopadech a efektivitě intervencí. Hodnocení může obsahovat závěry a doporučení pro budoucí rozvoj území i pro budoucí fungování MAS.

Obsah závěrečného hodnocení:

- Dosažení cílů strategie
- Naplnění principů strategie
- Dopady a efekt (přínos) strategie
- Vlivy strategie na rozvoj území
- Průběh a realizace programových rámců strategie
- Vnitřní procesy MAS Podbrněnsko, spolek





## 5. HARMONOGRAM EVALUACE A MONITORINGU SCLLD

Monitoring a evaluace SCLLD byly zahájeny v roce 2016 a první hodnocení proběhne v roce 2017, ovšem s ohledem na datum schválení SCLLD ze strany ŘO IROP.

### 5.1. PRAVIDELNÝ ROČNÍ MONITORING (PRŮBĚŽNÉ)

- Indikátory výsledku (průběžné sledování, hodnota stanovena k 31. 12.);
- Indikátory výstupu (průběžné sledování, hodnota stanovena vždy k 30. 6. a 31. 12. a to vždy do 20 kalendářních dnů – v rámci Zprávy o plnění integrované strategie);
- Procesní indikátory (průběžné sledování, hodnota stanovena vždy k 31. 12.).

### 5.2. PRAVIDELNÁ ROČNÍ EVALUACE

- Zpráva o plnění integrované strategie (k 30. 6. a 31. 12. a to vždy do 20 kalendářních dnů)
- Pravidelně opakované hodnocení (jedenkrát ročně do konce června následujícího roku)

### 5.3. MONITORING U STŘEDNĚDOBÉHO HODNOCENÍ (ROK 2019) – DLE MPIN A AKCEPTAČNÍCH DOPISŮ JEDNOTLIVÝCH OP A PRV

- Indikátory dopadů (sledovány v rámci střednědobého, rok 2019, a závěrečného hodnocení, rok 2023);

### 5.4. STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ

- Mid-term evaluace (termín dle metodického pokynu, hodnoty stanoveny k 31. 12. 2018)
- Střednědobé hodnocení (rok 2019)

### 5.5. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

- Závěrečná zpráva o plnění integrované strategie (rok 2023)
- Závěrečné hodnocení (rok 2023)





## 6. PŘÍLOHY IEP

### Příloha č. 1 Monitorovací indikátory

Tab. 1 Indikátory dopadu

Strategický cíl		Indikátor	Pramen	Postup zjištění	Výchozí hodnota (rok/období)	Cílová hodnota (2023)
1	Vytvořit v regionu MAS Podbrněnsko kvalitní prostředí pro rodiny a pro jejich děti	Přírůstek obyvatel	Český statistický úřad	součet přirozeného přírůstku a migračního salda (za rok přecházející hodnocení)	> 0 (2015)	≤ 0
		Index stáří v regionu	Český statistický úřad	počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 obyvatel ve věku 0-14 let (za rok předcházející hodnocení)	95 (2014)	≤ 100
2	Zvýšit počet zaměstnaných osob v regionu MAS Podbrněnsko	Podíl nezaměstnaných osob	Ministerstvo práce a sociálních věcí	podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel stejného věku (za rok předcházející hodnocení)	7,5 (2014)	6,5
		Počet podnikatelských subjektů na 1000 obyvatel	Český statistický úřad	počet podnikatelských subjektů na 1000 obyvatel území MAS Podbrněnsko (za rok předcházející hodnocení)	117 (2014)	125
3	Zlepšit kvalitu života na venkově	Celková spokojenost obyvatel s jednotlivými aspekty života v obci	Dotazníkové šetření MAS Podbrněnsko	podíl hodnocení situace (odpovědi „velmi dobrá“ až „velmi špatná“) ze strany obyvatel MAS v jednotlivých tematických oblastech	71 % (2014)	80 %
		Spokojenost občanů s úrovní sociálních služeb	Dotazníkové šetření MAS Podbrněnsko	průměrný podíl hodnocení situace (odpovědi „velmi dobrá“ až „velmi špatná“) ze strany obyvatel MAS v tematické oblasti – Sociální služby	42 % (2014)	50 %
4	Dobudovat technickou a dopravní infrastrukturu s ohledem na dlouhodobou udržitelnost	Počet obcí se špatným stavem / neexistencí kanalizace s napojení na ČOV	Evidence obcí	absolutní počet obcí (z celkového počtu 35 obcí) z regionu MAS, které nejsou napojeny na kanalizaci s ČOV nebo je stav této infrastruktury v nedostatečném stavu	3 (2015)	0
		Spokojenost občanů se stavem místních komunikací a chodníků	Dotazníkové šetření MAS Podbrněnsko	průměrný podíl hodnocení situace (odpovědi „velmi dobrá“ až „velmi špatná“) ze strany obyvatel MAS v tematické oblasti – Stav místních komunikací a chodníků	49 % (2014)	60 %



Tab. 2 Indikátory výsledku

Specifický cíl		Indikátor	ID dle NČI	Typ indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota (31. 12. 2023)
1.1	Zajistit kvalitní podmínky pro vzdělávání obyvatel v regionu	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5 00 30	výsledkový	%	5,4	31. 12. 2013	5,0
		Počet podpořených vzdělávacích zařízení	5 00 00	výstupový	zařízení	0	31. 12. 2015	22
		Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	5 00 01	výstupový	osoby	0	31. 12. 2015	300
1.2	Realizace opatření umožňující sladění rodinného a profesního života	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	5 01 10	výsledkový	osoby	0	31. 12. 2015	6
		Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do 3 let	5 01 20	výsledkový	osoby	0	31. 12. 2015	2
		Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	6 27 00	výsledkový	osoby	0	31. 12. 2015	3
		Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své činnosti	6 26 00	výsledkový	osoby	0	31. 12. 2015	2
		Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ	6 28 00	výsledkový	osoby	0	31. 12. 2015	2
		Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	6 29 00	výsledkový	osoby	0	31. 12. 2015	1
		Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	6 31 00	výsledkový	osoby	0	31. 12. 2015	1
		Znevýhodnění účastníci ve věku nad 54 let, zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	6 32 00	výsledkový	osoby	0	31. 12. 2015	1
		Celkový počet účastníků	6 00 00	výstupový	účastníci	0	31. 12. 2015	45
		Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	5 00 01	výstupový	osoby	0	31. 12. 2015	15
		Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	5 01 00	výstupový	zařízení	0	31. 12. 2015	1
		1.3	Zajistit dostatek možností pro volnočasové aktivity	Počet nově vzniklých míst pro trávení volného času	není relevantní	výstupový	místo	0
Počet podpořených veřejných akcí	není relevantní			výstupový	akce	0	31. 12. 2015	-



Specifický cíl		Indikátor	ID dle NČI	Typ indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota (31. 12. 2023)
2.1	Zlepšit kvality a dostupnosti sociálních služeb	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů	9 48 00	výsledkový	pracovní místo (FTE)	0	31. 12. 2015	5
		Počet podpořených podniků/příjemců	9 37 01	výstupový	podnik / podnikatel	0	31. 12. 2015	28
2.2	Uchovat tradiční ráz venkova	Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	6 27 00	výsledkový	osoby	0	31. 12. 2015	3
		Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své činnosti	6 26 00	výsledkový	osoby	0	31. 12. 2015	2
		Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ	6 28 00	výsledkový	osoby	0	31. 12. 2015	2
		Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	6 29 00	výsledkový	osoby	0	31. 12. 2015	1
		Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	6 31 00	výsledkový	osoby	0	31. 12. 2015	1
		Znevýhodnění účastníci ve věku nad 54 let, zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	6 32 00	výsledkový	osoby	0	31. 12. 2015	1
		Celkový počet účastníků	6 00 00	výstupový	osoby	0	31. 12. 2015	15
		Počet účastníků rekvalifikačních kurzů	není relevantní	výstupový	účastníci	0	31. 12. 2015	-
		Podíl nezaměstnaných osob	není relevantní	výsledku	%	0	31. 12. 2015	-
		3.1	Zvýšit konkurenceschopnost místních podnikatelů	Kapacita služeb a sociální práce	6 75 10	výsledkový	klienti	0
Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení	5 53 20			výstupový	osoby/rok	0	31. 12. 2015	10
Nárůst kapacity sociálních bytů	5 53 10			výstupový	lůžka	0	31. 12. 2015	13
Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	5 54 01			výstupový	zázemí	0	31. 12. 2015	2
Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	5 54 02			výstupový	služby	0	31. 12. 2015	1
Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	5 53 01			výstupový	bytová jednotka	0	31. 12. 2015	13
Využívání podpořených služeb	6 70 10			výsledkový	osoby	0	31. 12. 2015	30



Specifický cíl		Indikátor	ID dle NČI	Typ indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota (31. 12. 2023)
		Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	6 73 15	výsledkový	osoby	0	31. 12. 2015	7
		Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	6 73 10	výsledkový	osoby	0	31. 12. 2015	5
		Celkový počet účastníků	6 00 00	výstupový	osoby	0	31. 12. 2015	70
		Kapacita podpořených služeb	6 70 01	výstupový	místa	0	31. 12. 2015	515
		Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	6 20 00	výstupový	projekty	0	31. 12. 2015	2
		Počet podpořených komunitních center	5 51 02	výstupový	zařízení	0	31. 12. 2015	1
3.2	Snížit dlouhodobou nezaměstnanost u osob s obtížnějším postavením na trhu práce	Počet zapojených místních lidí a organizací do aktivit vedoucích k udržení tradic na venkově	není relevantní	výsledkový	osoby	0	31. 12. 2015	-
		Počet zrekonstruovaných památek	není relevantní	výstupový	památka	0	31. 12. 2015	-
3.3	Zvýšit informovanost místních obyvatel	Objem získaných prostředků z dotačních zdrojů	není relevantní	Výsledkový	Kč	0	31. 12. 2015	-
		Počet spolupracujících subjektů s MAS Podbrněnsko	není relevantní	výsledkový	subjekt	0	31. 12. 2015	-
		Počet vytvořených propagačních materiálů	není relevantní	výstupu	materiál	0	31. 12. 2015	-
		Počet realizovaných školení	není relevantní	výstupu	školení	0	31. 12. 2015	-
4.1	Vytvořit příležitosti pro zkvalitnění dopravy a dopravní infrastruktury	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	7 51 20	výsledkový	%	0	31. 12. 2015	35 632,00
		Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	7 63 10	výsledkový	%	30	31. 12. 2011	35
		Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	7 50 01	výstupový	realizace	7	31. 12. 2011	10
		Počet nových nebo zrekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	7 52 01	výstupový	terminál	0	31. 12. 2015	9
		Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	7 61 00	výstupový	km	0	31. 12. 2015	1
		Počet vytvořených parkovacích míst	7 40 01	výstupový	parkovací místo	0	31. 12. 2015	10
		Počet parkovacích míst pro jízdní kola	7 64 01	výstupový	parkovací místo	0	31. 12. 2015	6



Specifický cíl		Indikátor	ID dle NČI	Typ indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota (31. 12. 2023)
4.2	Zvýšit podíl budov a pozemků z regionu napojených na kompletní inženýrské sítě	Počet obcí se špatným stavem / s neexistencí kanalizace s napojením na ČOV	není relevantní	výsledkový	obec	0	31. 12. 2015	15
		Počet nových pozemků vytvořených pro bydlení	není relevantní	výstupový	pozemek	0	31. 12. 2015	-
4.3	Zlepšit stav životního prostředí	Objem tříděného odpadu	není relevantní	výsledkový	%	0	31. 12. 2015	-
		Počet nově vytvořených větrolamů, remízků, biokoridorů	není relevantní	výstupový	realizace	0	31. 12. 2015	-
		Počet nově vysázených stromů	není relevantní	výstupový	strom	0	31. 12. 2015	-



Tab. 3 Indikátory výstupu

Programový rámec	Indikátor	ID dle NČI	Typ indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota (31. 12. 2023)	Milník (31. 12. 2018)
IROP	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5 00 30	výsledkový	%	5,4	31. 12. 2013	5	-
	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	5 00 00	výstupový	zařízení	0	31. 12. 2015	22	12
	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	5 00 01	výstupový	osoby	0	31. 12. 2015	300	-
	Kapacita služeb a sociální práce	6 75 10	výsledkový	klienti	43	31. 12. 2015	50	-
	Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení	5 53 20	výsledkový	osoby/rok	0	31. 12. 2015	10	-
	Nárůst kapacity sociálních bytů	5 53 10	výsledkový	lůžka	0	31. 12. 2015	13	-
	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	5 54 01	výstupový	zázemí	0	31. 12. 2015	2	1
	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	5 54 02	výstupový	služby	0	31. 12. 2015	1	-
	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	5 53 01	výstupový	bytová jednotka	0	31. 12. 2015	13	8
	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	7 63 10	výsledkový	%	7	31. 12. 2011	10	-
	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	7 51 20	výsledkový	%	30	31. 12. 2011	35	-
	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	7 52 01	výstupový	terminály	0	31. 12. 2015	1	-
	Počet vytvořených parkovacích míst	7 40 01	výstupový	parkovací místo	0	31. 12. 2015	6	-
	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	7 64 01	výstupový	parkovací místo	0	31. 12. 2015	15	-
	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	7 50 01	výstupový	realizace	0	31. 12. 2015	9	7
Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	7 61 00	výstupový	km	0	31. 12. 2015	10	-	
OPZ	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	5 01 10	výsledkový	osoby	0	31. 12. 2015	6	-
	Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do 3 let	5 01 20	výsledkový	osoby	0	31. 12. 2015	2	-
	Celkový počet účastníků	6 00 00	výstupový	účastníci	0	31. 12. 2015	115	-
	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	5 00 01	výstupový	osoby	0	31. 12. 2015	15	-



Programový rámec	Indikátor	ID dle NČI	Typ indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota (31. 12. 2023)	Milník (31. 12. 2018)
	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	5 01 00	výstupový	zařízení	0	31. 12. 2015	1	-
	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své činnosti	6 26 00	výsledkový	osoby	0	31. 12. 2015	2	-
	Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	6 27 00	výsledkový	osoby	0	31. 12. 2015	3	-
	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ	6 28 00	výsledkový	osoby	0	31. 12. 2015	2	-
	Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	6 29 00	výsledkový	osoby	0	31. 12. 2015	1	-
	Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	6 31 00	výsledkový	osoby	0	31. 12. 2015	1	-
	Znevýhodnění účastníci ve věku nad 54 let, zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	6 32 00	výsledkový	osoby	0	31. 12. 2015	1	-
	Využívání podpořených služeb	6 70 10	výsledkový	osoby	0	31. 12. 2015	30	-
	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	6 73 15	výsledkový	osoby	0	31. 12. 2015	7	-
	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	6 20 00	výstupový	osoby	0	31. 12. 2015	2	-
	Kapacita podpořených služeb	6 70 01	výstupový	místa	0	31. 12. 2015	15	-
	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	6 73 10	výsledkový	osoby	0	31. 12. 2015	5	-
	Počet podpořených komunitních center	5 51 02	výstupový	zařízení	0	31. 12. 2015	1	-
	PRV	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů	9 48 00	výsledkový	FTE	0	31. 12. 2015	5
Počet podpořených podniků / příjemců		9 37 01	výstupový	podnik / podnikatel	0	31. 12. 2015	28	13
Celkové veřejné výdaje (EUR)		9 25 01	výstupový	EUR	0	31. 12. 2015	35 632,00	-





Tab. 4 Procesní indikátory

Indikátor	ID dle NČI	Popis zjištění	Měrná jednotka
Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou	93508		výzva
Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	82000		školení, seminář, workshop a konference
Počet administrovaných projektů	není relevantní	Počet měsíců administrace u jednotlivých projektů, od podání žádosti o podporu prostřednictvím výzev místní akční skupiny po ukončení administrace (rozhodnutí výkonné rady)	projektoměsíc
Počet škol, které projevily zájem o animační aktivity MAS	není relevantní	Počet škol (ředitelství) z území MAS Podbrněnsko, které projevily zájem o animační činnost	škola (ředitelství)
Počet animovaných škol	není relevantní	Počet škol (ředitelství) z území MAS Podbrněnsko, kterým byla poskytnuta animační činnost	škola (ředitelství)
Počet poskytnutých informativních konzultací	není relevantní	Počet poskytnutých konzultací ve formě krátké informace či schůzky do cca 1 hod.	konzultace (v rozsahu cca 1 hod.)
Počet projektů s poskytnutou komplexní animační činností	není relevantní	Počet projektu, ke kterým byly poskytováno komplexní poradenství, konzultace a další animační činnost	komplexní konzultace
Počet vydaných propagačních a informačních materiálů a předmětů	není relevantní		propagační materiály a předměty
Celkové způsobilé výdaje vybraného projektu	není relevantní	Celkové způsobilé výdaje vybraného projektu výkonnou radou - dle žádosti o podporu	Kč
Celkové způsobilé výdaje schváleného projektu	není relevantní	Celkové způsobilé výdaje schváleného projektu ŘO - dle smlouvy o poskytnutí podpory	Kč
Celkové způsobilé výdaje ukončeného projektu	není relevantní	Celkové způsobilé výdaje ukončeného projektu - dle schválené žádosti o platbu	Kč
Dotace vybraných projektů	není relevantní	Dotace vybraných projektů - dle rozhodnutí výkonné rady	Kč
Dotace schválených projektů (dle smlouvy)	není relevantní	Dotace schválených projektů - dle rozhodnutí ŘO	Kč
Dotace ukončených projektů (proplacená)	není relevantní	Dotace ukončených projektů - dle schválené žádosti o platbu	Kč
Počet vybraných projektů	není relevantní	Počet projektů vybraných výkonnou radou	projekt
Počet schválených projektů	není relevantní	Počet projektů schválených ŘO	projekt
Počet ukončených projektů	není relevantní	Počet projektů se schválenou žádostí o platbu a proplacenou dotací (současně oba)	projekt
Počet projektů v době udržitelnosti	není relevantní	Počet projektů v době udržitelnosti (od proplacení dotace)	projekt