



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MAS
PODBRNĚNSKO
slunečný kraj

V E N K O V



P O D P O R A



S P O L U P R Á C E



4. ZPRÁVA O PLNĚNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE CLLD MAS PODBRNĚNSKO 2021-2027



1. Obsah

2.	Strategický rámec	2
2.1.	Přehled vyhlášených výzev.....	2
2.2.	Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie.....	8
2.3.	Informace o pokroku v realizaci strategických projektů.....	10
3.	Popis realizace.....	10
3.1.	Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření, respektive podopatření integrované strategie.....	10
3.2.	Informace o podaných/schválených změnách integrované strategie	10
3.3.	Opatření při neplnění ISg uložená MMR-ORP/ŘO.....	10
3.4.	Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření.....	10
3.5.	Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	10
3.6.	Popis evaluačních aktivit nositele IN.....	10
3.7.	Shrnutí pro veřejnost.....	11
3.8.	Doplňující informace.....	11
4.	Financování ISg.....	11
5.	Indikátory.....	11
6.	Indikátory – ruční zadání.....	11
7.	Přílohy.....	12

2. Strategický rámec

2.1. Přehled vyhlášených výzev

V monitorovacím období byla vyhlášena 1 výzva, ukončeno celkem 0 výzev a v celkem v 1 výzvě bylo vyhodnocováno / posuzován soulad PZ se SCLLD (výzva č. 3 IROP byla bez podaného PZ):

Název výzvy	Druh	Číslo PR	Název opatření PR (pouze IROP)	Název výzvy ŘO	Zahájení příjmu žádostí	Ukončení příjmu žádostí	Celková alokace výzvy	Max.a min. výše CZV projektu	Počet podaných PZ	Počet schválených PZ	Odkaz
Výzva č. 1 - OP TAK	kolová	: CLLD_13_9_B_01_01	-	01_23_026 Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I	29. 11. 2023 14:00	31. 1. 2023 14:00	7 440 000 Kč	250 000 Kč až 2 140 000 Kč	5	5	https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukoncene-vyzvy/vy



Název výzvy	Druh	Číslo PR	Název opatření PR (pouze IROP)	Název výzvy ŘO	Zahájení příjmu žádostí	Ukončení příjmu žádostí	Celková alokace výzvy	Max. a min. výše CZV projektu	Počet podaných PZ	Počet schválených PZ	Odkaz
											zva-c-1-op-tak
Výzva č. 1 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP 21-27 – Vzdělávání – Základní školy	kolová	CLLD_139_B_06_01	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	48. Výzva IROP – Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD)	8. 1. 2024 12:00	1. 3. 2024 12:00	16 000 000 Kč	350 000 Kč až 3 000 000 Kč	12	8	https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukoncenove-vyzvy/ir-op-2021-2027/vyzva-c-1-mas-podbrnensko-spolek-irop-21-27-vzdelavani-zakladni-skoly
Výzva č. 2 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP 21-27 – Vzdělávání – Mateřské školy a dětské skupiny	kolová	CLLD_139_B_06_01	IROP - VZDĚLÁVÁNÍ	48. Výzva IROP – Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD)	25. 3. 2024 12:00	17. 5. 2024 12:00	5 000 000 Kč	350 000 Kč až 5 000 000 Kč	0	0	https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukoncenove-vyzvy/ir-op-2021-2027/vyzva-c-2-mas-podbrnensko-spolek-irop-21-27-vzdelavani-materske-skoly-a-detske-skupiny



Název výzvy	Druh	Číslo PR	Název opatření PR (pouze IROP)	Název výzvy ŘO	Zahájení příjmu žádostí	Ukončení příjmu žádostí	Celková alokace výzvy	Max. a min. výše CZV projektu	Počet podaných PZ	Počet schválených PZ	Odkaz
Výzva č. 3 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP 21-27 – Sociální služby	kolová	CLLD_139_B_06_01	IROP – SOCIÁLNÍ SLUŽBY	49. Výzva IROP – Sociální služby - SC 5.1 (CLLD)	25. 3. 2024 12:00	17. 5. 2024 12:00	5 248 448 Kč	500 000 Kč až 3 000 000 Kč	3	2	https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukoncene-vyzvy/irop-2021-2027/vyzva-c-3-mas-podbrnensko-spolek-irop-21-27-socialni-sluzby
VÝZVA MAS Č. 1 K PŘEKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI INTERVENCE 52.77 SP SZP 2021-2027	kolová	CLLD_139_B_09_01		Strategický plán 2023-2027, Rozvoj venkova, Intervence Leader 52.77	7. 5. 2024 0:00	29. 5. 2024 23:59	13 000 000 Kč	100 000 Kč až 800 000 Kč	39	35	https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukoncene-vyzvy/vyzva-sp-szp/vyzva-mas-c-1-k-prekladani-zadosti-o-podporu-v-ramci-intervence-52-77-sp-szp-2021-2027
Výzva č. 4 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP 21-27 –	kolová	CLLD_139_B_06_01	IROP – CESTOVNÍ RUCH	86. VÝZVA IROP – CESTOVNÍ RUCH- SC 5.1 (CLLD)	2. 9. 2024 12:00	1. 11. 2024 12:00	3 500 000 Kč	230 000 Kč až 3 500 000 Kč	4	-	https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukoncene-vyzvy/irop-2021-2027



Název výzvy	Druh	Číslo PR	Název opatření PR (pouze IROP)	Název výzvy ŘO	Zahájení příjmu žádostí	Ukončení příjmu žádostí	Celková alokace výzvy	Max. a min. výše CZV projektu	Počet podaných PZ	Počet schválených PZ	Odkaz
Cestovní ruch											p-2021-2027/vyzva-c-4-mas-podbrnensko-spolek-irop-21-27-cestovni-ruch

Níže jsou uvedeny informace dle závazné struktury MMR-OSARPPB Pokyny pro vyplnění zprávy o plnění integrované Strategie:

Výzva č. 1 – OP TAK

1_Název_výzvy_MAS: Výzva č. 1 - OP TAK;

2_Druh_výzvy: kolová;

3_Číslo_programového_rámce: CLLD_139_B_01_01;

4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP):

5_Název_výzvy_ŘO: 01_23_026 Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I;

6_Zahájení_příjmu_žádostí: 29.11.2023 14:00;

7_Ukončení_příjmu_žádostí: 31.01.2023 14:00;

8_Celková_alokace Výzvy MAS/ITI: 7440000;

9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: 250000-2140000;

10_Počet_podaných_záměrů: 5;

11_Počet_schválených_záměrů: 5;

12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: <https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukoncene-vyzvy/vyzva-c-1-op-tak>;

Výzva č. 1 – IROP

1_Název_výzvy_MAS: Výzva č. 1 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP 21-27 – Vzdělávání – Základní školy;

2_Druh_výzvy: kolová;

3_Číslo_programového_rámce: CLLD_139_B_06_01;

4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): IROP - VZDĚLÁVÁNÍ;

5_Název_výzvy_ŘO: 48. Výzva IROP – Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD);



6_Zahájení_příjmu_žádostí: 08.01.2024 12:00;

7_Ukončení_příjmu_žádostí: 01.03.2024 12:00;

8_Celková_alokace Výzvy MAS/ITI: 16000000;

9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: 350000-3000000;

10_Počet_podaných_záměrů: 12;

11_Počet_schválených_záměrů: 8;

12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: <https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukoncene-vyzvy/irop-2021-2027/vyzva-c-1-mas-podbrnensko-spolek-irop-21-27-vzdelavani-zakladni-skoly>;

Výzva č. 2 – IROP

1_Název_výzvy_MAS: Výzva č. 2 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP 21-27 – Vzdělávání – Mateřské školy a dětské skupiny;

2_Druh_výzvy: kolová;

3_Číslo_programového_rámce: CLLD_139_B_06_01;

4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): IROP - VZDĚLÁVÁNÍ;

5_Název_výzvy_ŘO: 48. Výzva IROP – Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD);

6_Zahájení_příjmu_žádostí: 25.03.2024 12:00;

7_Ukončení_příjmu_žádostí: 17.05.2024 12:00;

8_Celková_alokace Výzvy MAS/ITI: 5000000;

9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: 350000-5000000;

10_Počet_podaných_záměrů: 0;

11_Počet_schválených_záměrů: 0;

12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: <https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukoncene-vyzvy/irop-2021-2027/vyzva-c-2-mas-podbrnensko-spolek-irop-21-27-vzdelavani-materske-skoly-a-detske-skupiny>;

Výzva č. 3 – IROP

1_Název_výzvy_MAS: Výzva č. 3 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP 21-27 – Sociální služby;

2_Druh_výzvy: kolová;

3_Číslo_programového_rámce: CLLD_139_B_06_01;

4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): IROP – SOCIÁLNÍ SLUŽBY;

5_Název_výzvy_ŘO: 49. Výzva IROP – Sociální služby – SC 5.1 (CLLD);

6_Zahájení_příjmu_žádostí: 25.03.2024 12:00;



7_Ukončení_příjmu žádostí: 17.05.2024 12:00;

8_Celková_alokace Výzvy MAS/ITI: 5248448;

9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: 500000-3000000;

10_Počet_podaných_záměrů: 3;

11_Počet_schválených_záměrů: 2;

12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: <https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukoncene-vyzvy/irop-2021-2027/vyzva-c-3-mas-podbrnensko-spolek-irop-21-27-socialni-sluzby>;

Výzva č. 1 – SZP

1_Název_výzvy_MAS: VÝZVA MAS Č. 1 K PŘEKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI INTERVENCE 52.77 SP SZP 2021-2027;

2_Druh_výzvy: kolová;

3_Číslo_programového_rámce: CLLD_139_B_09_01;

4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): ;

5_Název_výzvy_ŘO: Strategický plán 2023-2027, Rozvoj venkova, Intervence Leader 52.77;

6_Zahájení_příjmu_žádostí: 07.05.2024 0:00;

7_Ukončení_příjmu_žádostí: 29.05.2024 23:59;

8_Celková_alokace Výzvy MAS/ITI: 13000000;

9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: 800000;

10_Počet_podaných_záměrů: 39;

11_Počet_schválených_záměrů: 35;

12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: <https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukoncene-vyzvy/vyzva-sp-szp/vyzva-mas-c-1-k-prekladani-zadosti-o-podporu-v-ramci-intervence-52-77-sp-szp-2021-2027>;

Výzva č. 4 – IROP

1_Název_výzvy_MAS: Výzva č. 4 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP 21-27 – Cestovní ruch;

2_Druh_výzvy: kolová;

3_Číslo_programového_rámce: CLLD_139_B_06_01;

4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): IROP – CESTOVNÍ RUCH;

5_Název_výzvy_ŘO: 85. Výzva IROP – Cestovní ruch – SC 5.1 (CLLD);

6_Zahájení_příjmu_žádostí: 2. 9. 2024 12:00;

7_Ukončení_příjmu_žádostí: 1.11.2024 12:00;



8_Celková_alokace Výzvy MAS/ITI: 3500000;

9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: 250000-3500000;

10_Počet_podaných_záměrů: 4;

11_Počet_schválených_záměrů: 4;

12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: <https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukoncene-vyzvy/irop-2021-2027/vyzva-c-4-mas-podbrnensko-spolek-irop-21-27-cestovni-ruch>;

2.2. Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie

Jsou schváleny 4 Programové rámce: OPZ+, IROP, OP TAK, SP SZP. V monitorovacím období byla vyhlášena 1 výzva, u další probíhalo hodnocení.

Pokračujeme v implementaci MAP SO ORP Pohořelice. Projekt Akční plán pro udržitelnou energii a klima Podbrněnska (SECAP) pro 7 členských obcí, které se rozhodly k Paktu starostů připojit, byl ukončen v srpnu 2024. Pomáháme s realizací Šablon OP JAK celkem 40 školám a školským institucím. Zaregistrovali jsme 50 žádostí do NZÚL ve sledovaném období, celkem 450. Podpora místních výrobců a producentů skrze regionální značku Brněnsko originální produkt.

Op 1.1 Podpora zemědělského podnikání a infrastruktury: V rámci výzvy č. 1 SP SZP byly projekty dále hodnoceny ze strany SZIF. Celkem 10 projektů s finančními požadavky přesahujícími 5 500 tis. Kč. V rámci zapojení do projektu Živý region, ale i vlastní aktivity a aktivitami s KS NS MAS ČR JMK (Aktivizace MAS v JMK) vytvářela mapu místních producentů a mapování místních zemědělců/producentů pro umožnění dalšího síťování s rovněž pro informování veřejnosti o lokálních producentech. Snaha spolupracovat v rámci celého kraje na těchto aktivitách – síťovací setkání, koordinační schůzky, společný rozvoj napříč JMK.

Op 1.2 Podpora transformace a inovace nezemědělského podnikání: V monitorovacím období docházelo k hodnocení projektů ze strany API a ŘO OP TAK, MAS v listopadu splnila milník OP TAK a požádala o navýšení alokace. Následně ke konci roku začala připravovat 2. výzvu. V současné chvíli v realizaci 5 projektů v hodnotě 7 431 048,35Kč.

Op 1.3 Podpora aktivit napomáhajících v začátcích lokálního podnikání a s následnou propagací: Částečně plněno skrze AP OPZ+ (viz Op 3.2). Rovněž práce v na podpoře místních produktů a výrobků skrze regionální značku Brněnsko originální produkt. Taktéž částečně skrze projekt Živý region (viz Op. 1.1). Rovněž realizace MAPS Podbrněnsko (Místní akční podnikatelská skupina – vzdělávání, síťování pro místní podnikatele, vždy s příkladem podnikatele z regionu, který sdílí své zkušenosti).

Op 2.1 Aktivizace regionu v oblasti energetické transformace a komunitní energetiky: Účast MAS v rámci ENERKOMu (vznikl v roce 2022), vzdělávání pracovníků pro potřeby poradenství, poskytování a pomoc v rámci NZÚL (50 žádostí podaných v monitorovacím období, celkem 450), v srpnu skončila realizace pro 7 členských obcí projekt Akční plán pro udržitelné klima a energii Podbrněnska, jehož stěžejním výstupem je tzv. SECAP. Ten obsahuje část věnovanou energetické chudobě. MAS v rámci svého zapojení do ENERKOMu realizuje projekt z krajského dotačního titulu Energion. V rámci realizace projektu vznikla techniko-ekonomická studie území za účelem stanovení vstupů a výstupů pro efektivní fungování komunitního sdílení. Aktivně jsme šířili informace o možnosti podat projekt přes MAS do výzvy OP ŽP určené na komplexní renovace veřejných budov.



Op 2.2 Revitalizace krajiny a veřejných prostranství: V Akčním plánu pro udržitelné klima a energii, je navržena sada mitigačních a adaptačních krajinných opatření, k jejichž realizaci by mělo dojít v následujících obdobích. Rovněž se MAS stala partnerem projektu Nadace Partnerství Deklared Adaptregion. Ten si klade za cíl pilotně otestovat možnost aplikace rakouského konceptu tzv. KLAR regionů. Pro území MAS Podbrněnsko bude k dispozici adaptační manažer, který na základě akčního plánu bude pomáhat realizovat opatření na zmírnění dopadů změn klimatu v intravilánu i extravilánu obcí.

Op 2.3 Podpora environmentálních aktivit a vzdělávání: Z projektu ENERKOM Energie do komunit vzešly Komunitní energetický plán (KEP) pro obec Branišovice a město Pohořelice. Oba plány obsahují samostatnou osu s návrhy opatření spadajících pod toto opatření. Téma řešeno i v rámci PS MAP SO ORP Pohořelice s místními pedagogy. Zároveň tématem v rámci projektu Deklared Adaptregion, kdy v monitorovacím období docházelo k sestavování plánu a harmonogramu vzdělávacích aktivit a akcí pro veřejnost, které budou probíhat v roce 2025 a 2026.

Op 2.4 Podpora šetrného a chytrého nakládání se zdroji: Proběhla exkurze pro starosty se zaměřením na odpadové hospodářství a kompostování v obcích. Zároveň téma v rámci projektu Živý region a Aktivizace MAS v JMK – spotřeba výpěstků a výrobků v místě, ekologické a šetrné hospodaření s ohledem na omezené přírodní zdroje apod. Oblast řešena rovněž prostřednictvím rozvoje regionální značky Brněnsko – originální produkt, jejímž smyslem je rozvíjet a zviditelnit lokální producenty a podporovat krátké dodavatelské řetězce. A částečně i téma projektu Deklared Adaptregion.

Op 3.1 Investice a vybavení v sociálních službách a sociální práci: Probíhalo dohodnocení a příprava projektů v rámci 1 výzvy v IROP na sociální služby (výzva č. 3 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP 2021-2027 – Sociální služby) – kdyby byly podpořeny celkem 2 projektové záměry ze 3 podaných (celkem vyčerpáno 5 248 448,00 Kč).

Op 3.2 Podpora aktivit v sociálních službách a sociální práci: Realizace AP OPZ+ skrze projekt OPZ+ v regionu MAS Podbrněnsko (projekt za téměř 12 mil. Kč – podpora komunitní sociální práce, paliativní a hospicové péče, zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce) – k 31. 12. 2024 vyčerpáno cca 7,2 mil. Kč. Rovněž zapojení do procesu Komunitního plánování sociálních služeb v SO ORP Židlochovice a od podzimu 2024 taktéž do procesu Komunitního plánování sociálních služeb v SO ORP Pohořelice.

Op 3.3 Podpora kulturní a spolkové činnosti v obcích: Dílčí podpora skrze projekt MAP SO ORP Pohořelice – začátek realizace projektu, implementační aktivity na toto téma začnou realizaci v následujícím monitorovacím období. Zároveň realizace projektů z výzvy SP SZP (Výzva č. 1 SZP – Fiche 5), kde byla podpora těchto projektů – celkem 9 žádostí v hodnotě přes 5 mil. Kč se zaměřením nebo alespoň částečným zaměřením na toto opatření. V monitorovacím období docházelo k hodnocení projektů ze strany SZIF.

Op 3.4 Podpora všech forem vzdělávání, vzdělávacích aktivit a kulturně vzdělávací infrastruktury: Postupné hodnocení a následná realizace projektů výzvy č. 1 MAS Podbrněnsko – IROP 2021-2027 – Základní školy (celkem 8 projektů za 20,7 mil. Kč), podpora skrze projekt MAP SO ORP Pohořelice – realizace projektu, implementační aktivity jsou realizovány od ledna 2024 (realizace vzdělávacích aktivit pro pedagogy, děti a žáky, realizace konference vzdělávání zaměřené hlavně na sdílení dobré praxe a navázání nových kontaktů, sdružování ředitelů na základě společného výjezdu za dobrou praxi, plánujeme společnou diskuzi s řediteli a starosty k tématu vzdělávání v území), tvorba strategického dokumentu MAP; pomoc s realizací projektů škol Šablony OP JAK. Hodnocení a začátek realizace projektů v rámci PR SZP (Výzva č. 1 – Fiche 5), kde bylo možné částečně financovat investice spadající do tohoto opatření (hřiště, sportoviště na školách/školkách či školní/školkařské kuchyně). Jedná se o celkem 4 projekty ve výši téměř 2 500 000 Kč.

Op 4.1 Zavádění bezpečnějších a udržitelnějších forem dopravy a dopravní infrastruktury: Součástí při tvorbě dokumentu Koncepce rozvoje cyklotras v SO ORP Pohořelice (realizuje SO ČISTÁ JIHLAVA) – účast na tvorbě, připomínkách, diskuzi o podobě regionu apod. Vyhlášena výzva a hodnoceny projektové záměry IROP, v rámci které je možné částečně hradit



opatření pro bezpečnější dopravu (doprovodná infrastruktura cestovního ruchu – celkem 4 PZ ve výši 6,7 mil. Kč, zatím neproběhl výběr projektových záměrů).

Op 4.2 Podpora venkovského cestovního ruchu a doprovodné infrastruktury: Viz Op 4.1

Op 4.3 Zkvalitňování technické infrastruktury: Pravidelné předávání informací starostům a místním aktérům o možnostech financování. Hodnocení a začátek realizace projektů v rámci PR SZP (Výzva č. 1 – Fiche 5), kde bylo možné částečně financovat investice spadající do tohoto opatření (komunální techniku či další infrastrukturu). Jedná se o celkem 4 projekty ve výši přesahující 3 000 000 Kč.

Op 5.1 Koordinace a spolupráce napříč regionem: účast na setkáních a zasedáních starostů pro předávání informací, účast v Komisi pro plánování sociálních služeb Rady města Židlochovice a Pohořelice, společné plánování v rámci vzdělávání MAP SO ORP Pohořelice, pomoc s realizací PRO 1 obce, spolupráce s SO ČISTÁ JIHLAVA, pomoc s realizací Populačních projekcí obcí, spolupráce na činnostech a projektech MAS v JMK skrze Krajské sdružení NS MAS ČR Jihomoravského kraje i skrze Národní síť MAS ČR a další aktivity.

2.3. Informace o pokroku v realizaci strategických projektů

Pro MAS nerelevantní.

3. Popis realizace

3.1. Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření, respektive podopatření integrované strategie

V současném monitorovacím období nerelevantní.

3.2. Informace o podaných/schválených změnách integrované strategie

V monitorovacím období nebyly podány žádné změny SCLLD 21-27.

3.3. Opatření při neplnění ISg uložená MMR-ORP/ŘO

Vůči nositeli nebyla uplatněna žádná opatření pro plnění SCLLD 21-27.

3.4. Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření

V současném monitorovacím období nerelevantní.

3.5. Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci

V současné chvíli nejsou identifikována žádná rizika realizace SCLLD 21-27.

3.6. Popis evaluačních aktivit nositele IN

Nositel SCLLD 21-27 prováděl pouze monitoring spojený s výzvami a čerpáním prostředků. Evaluační aktivity nebyly prováděny.



3.7. Shrnutí pro veřejnost

V monitorovacím období 1. 7. 2024 až 31. 12. 2024 je již SCLLD, byla vyhlášena 1 další výzva v rámci IROP na podporu cestovního ruchu, zároveň byl posuzován soulad PZ se SCLLD v rámci IROP výzva č. 3. V procesu potenciální přípravy bylo jednáno na území MAS o zapojení do PR OPŽP (třetí kolo sběru projektů), ale nakonec v území nebyl zájem. Rovněž probíhá realizace projektu (AP OPZ+) zaměřeného na komunitní sociální práci, podporu neformálně pečujících a zaměstnávání znevýhodněných na trhu práce (aktivita skončila v 11/24). V rámci ostatních činností MAS pravidelně komunikuje s místními aktéry, předává informace, navazuje spolupráci pro další rozvoj. Podpora vzdělávání skrze projekty MAP a Šablony OP JAK, sociální oblast skrze projekt (AP OPZ+) a Komisi pro plánování sociálních služeb, podpora, rozvoj a propagace udržitelného životního prostředí, sdílené energetiky, vzdělávání široké veřejnosti v těchto oblastech, podpora místních a lokálních výrobců a producentů skrze regionální značku apod. Rovněž se MAS nově zapojila do projektu Deklarované Adaptregion. Ten se snaží pomoci obcím s adaptací na změnu klimatu.

3.8. Doplnující informace

S dovolením informujeme o nesouladu hodnoty indikátorů v ISKP 21+ a akceptačním dopise SP SZP. Cílová hodnota indikátoru 937102 Modernizace zemědělských podniků: Podíl zemědělských podniků čerpajících investiční podporu na restrukturalizaci a modernizaci, včetně podpory na účinnější využívání zdrojů v ISKP 21+ je 0,041, v akceptačním dopise 0,00041462. Cílová hodnota indikátoru 935011 Propojení evropského venkova: Podíl venkovského obyvatelstva, které využívá výhod lepšího přístupu ke službám a infrastruktuře prostřednictvím podpory poskytnuté v rámci SZP v ISKP 21+ je 0,216, v akceptačním dopise 0,00216364.

4. Financování ISg

Tyto informace jsou plněny v systému MS2021+ automaticky, a to dle skutečně proplacených finančních prostředků jednotlivých projektů ve výzvách MAS. Více informací naleznete v opisu záložky ze systému MS2014+ (viz příloha č. 3).

V tomto monitorovacím období nejsou proplaceny žádné prostředky.

5. Indikátory

Tyto informace jsou plněny v systému MS2021+ automaticky, a to dle vykázaných hodnot indikátorů jednotlivých projektů ve výzvách MAS. Více informací naleznete v opisu záložky ze systému MS2014+ (viz příloha č. 4).

6. Indikátory – ruční zadání

Tyto informace jsou plněny ručně v systému MS2021+. Jedná se o indikátory, které nejsou automaticky spojené s dílčími projekty.. Více informací naleznete níže, případně v opisu záložky ze systému MS2014+ (viz příloha č. 5).

Tab. 1 Přehled dosažených hodnot u ručně plněných indikátorů ze záložky Indikátory – ruční zadání v systému MS2021+-

Kód indikátoru	Název indikátoru	Dosažená hodnota za celé období IN	Datum dosažené hodnoty
010051	Realizované informační semináře pro žadatele	21	31. 12. 2024
010061	Vyhlášené výzva nositele	6	31. 12. 2024
010071	Ukončené výzva nositele	6	31. 12. 2024

Tab. 2 Přehled dosažených hodnot u ručně plněných indikátorů ze záložky Indikátory – ruční zadání v systému MS2021+-



Kód indikátoru	Název indikátoru	Programový rámec	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota za sledované období	Dosažená hodnota za celé období IN	Datum dosažené hodnoty
920251	Rozvoj hospodářství venkova: Počet venkovských podniků, včetně biohospodářských podniků, čerpajících na rozvoj podporu poskytovanou v rámci SZP	CLLD_139_B_09_01	0	10,000	0		0	0	31. 12. 2024
937102	Modernizace zemědělských podniků: Podíl zemědělských podniků čerpajících investiční podporu na restrukturalizaci a modernizaci, včetně podpory na účinnější využívání zdrojů	CLLD_139_B_09_01	0	0,041	0		0	0	31. 12. 2024
935011	Propojení evropského venkova: Podíl venkovského obyvatelstva, které využívá výhod lepšího přístupu ke službám a infrastruktuře prostřednictvím podpory poskytnuté v rámci SZP	CLLD_139_B_09_01	0	0,216	0		0	0	31. 12. 2024

7. Přílohy

1. Opis záložky Financování Isg ze systému MS2021+
2. Opis záložky Indikátory ze systému MS2021+
3. Opis záložky Indikátory – ruční zadání ze systému MS2021+