



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MAS
PODBRNĚNSKO
slunečný kraj

V E N K O V



P O D P O R A



S P O L U P R Á C E



6. ZPRÁVA O PLNĚNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE CLLD MAS PODBRNĚNSKO 2021-2027



1. Obsah

2.	Strategický rámec	2
2.1.	Přehled vyhlášených výzev.....	2
2.2.	Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie.....	13
2.3.	Informace o pokroku v realizaci strategických projektů.....	16
3.	Popis realizace.....	16
3.1.	Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření, respektive podopatření integrované strategie.....	16
3.2.	Informace o podaných/schválených změnách integrované strategie	16
3.3.	Opatření při neplnění ISg uložená MMR-ORP/ŘO.....	16
3.4.	Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření.....	16
3.5.	Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	16
3.6.	Popis evaluačních aktivit nositele IN.....	16
3.7.	Shrnutí pro veřejnost.....	16
3.8.	Doplňující informace.....	17
4.	Financování ISg.....	17
5.	Financování ISg – ruční zadání	17
6.	Indikátory.....	17
7.	Indikátory – ruční zadání	17
8.	Přílohy	18

2. Strategický rámec

2.1. Přehled vyhlášených výzev

V monitorovacím období byla vyhlášena 4 výzvy, ukončeny celkem 3 výzvy a v celkem v 4 výzvách bylo vyhodnocováno / posuzován soulad PZ se SCLLD:

Název výzvy	Druh	Číslo PR	Název opatření PR (pouze IROP)	Název výzvy ŘO	Zahájení příjmu žádostí	Ukončení příjmu žádostí	Celková alokace výzvy	Max.a min. výše CZV projektu	Počet podaných PZ	Počet schválených PZ	Odkaz
Výzva č. 1 - OP TAK	kolová	CLLD_139_B_01_01	-	01_23_026 Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I	29. 11. 2023 14:00	31. 1. 2023 14:00	7 440 000 Kč	250 000 Kč až 2 140 000 Kč	5	5	https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/uko



Název výzvy	Druh	Číslo PR	Název opatření PR (pouze IROP)	Název výzvy ŘO	Zahájení příjmu žádostí	Ukončení příjmu žádostí	Celková alokace výzvy	Max.a min. výše CZV projektu	Počet podaných PZ	Počet schválených PZ	Odkaz
											ncene-vyzvy/vy zva-c-1- op-tak
Výzva č. 1 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP 21- 27 – Vzdělávání – Základní školy	kolová	CLLD_13 9_B_06_ 01	IROP - VZDĚLÁ VÁNÍ	48. Výzva IROP – Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD)	8. 1. 2024 12:00	1. 3. 2024 12:00	16 000 0 00 Kč	350 000 Kč až 3 000 00 0 Kč	12	8	https:// www.po dbrnens ko.cz/do tace/vyz vy- mas/uko ncene- vyzvy/ir op- 2021- 2027/vy zva-c-1- mas- podbrne nsko- spolek- irop-21- 27- vzdelava ni- zakladni- skoly
Výzva č. 2 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP 21- 27 – Vzdělávání – Mateřské školy a dětské skupiny	kolová	CLLD_13 9_B_06_ 01	IROP - VZDĚLÁ VÁNÍ	48. Výzva IROP – Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD)	25. 3. 2024 12:00	17. 5. 2024 12:00	5 000 00 0 Kč	350 000 Kč až 5 000 00 0 Kč	0	0	https:// www.po dbrnens ko.cz/do tace/vyz vy- mas/uko ncene- vyzvy/ir op- 2021- 2027/vy zva-c-2- mas- podbrne nsko- spolek- irop-21- 27- vzdelava ni- matersk e-skoly- a- detske- skupiny



Název výzvy	Druh	Číslo PR	Název opatření PR (pouze IROP)	Název výzvy ŘO	Zahájení příjmu žádostí	Ukončení příjmu žádostí	Celková alokace výzvy	Max. a min. výše CZV projektu	Počet podaných PZ	Počet schválených PZ	Odkaz
Výzva č. 3 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP 21-27 – Sociální služby	kolová	CLLD_139_B_06_01	IROP – SOCIÁLNÍ SLUŽBY	49. Výzva IROP – Sociální služby - SC 5.1 (CLLD)	25. 3. 2024 12:00	17. 5. 2024 12:00	5 248 448 Kč	500 000 Kč až 3 000 000 Kč	3	2	https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukonceni-vyzvy/irop-2021-2027/vyzva-c-3-mas-podbrnensko-spolek-irop-21-27-socialni-sluzby
VÝZVA MAS Č. 1 K PŘEKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI INTERVENCE 52.77 SP SZP 2021-2027	kolová	CLLD_139_B_09_01		Strategický plán 2023-2027, Rozvoj venkova, Intervence Leader 52.77	7. 5. 2024 0:00	29. 5. 2024 23:59	13 000 000 Kč	100 000 Kč až 800 000 Kč	39	35	https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukonceni-vyzvy/vyzva-sp-szp/vyzva-mas-c-1-k-prekladani-zadosti-o-podporu-v-ramci-intervence-52-77-sp-szp-2021-2027
Výzva č. 4 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP 21-27 –	kolová	CLLD_139_B_06_01	IROP – CESTOVNÍ RUCH	86. VÝZVA IROP – CESTOVNÍ RUCH- SC 5.1 (CLLD)	2. 9. 2024 12:00	1. 11. 2024 12:00	3 500 000 Kč	230 000 Kč až 3 500 000 Kč	4	3	https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukonceni-vyzvy/irop-2021-2027



Název výzvy	Druh	Číslo PR	Název opatření PR (pouze IROP)	Název výzvy ŘO	Zahájení příjmu žádostí	Ukončení příjmu žádostí	Celková alokace výzvy	Max. a min. výše CZV projektu	Počet podaných PZ	Počet schválených PZ	Odkaz
Cestovní ruch											p-2021-2027/vyzv a-c-4-mas-podbrnensko-spolek-irop-21-27-cestovni-ruch
Výzva č. 5 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP 21-27 – Cestovní ruch II	kolová	CLLD_139_B_06_01	IROP – CESTOVNÍ RUCH	86. VÝZVA IROP – CESTOVNÍ RUCH– SC 5.1 (CLLD)	27. 2. 2025 12:00	21. 3. 2025 12:00	289 700 Kč	230 000 Kč až 289 700 Kč	1	1	https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukoncene-vyzvy/iro p-2021-2027/vyzv a-c-5-mas-podbrnensko-spolek-irop-21-27-cestovni-ruch-ii
Výzva č. 6 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP 21-27 – Cestovní ruch II	kolová	CLLD_139_B_06_01	IROP – CESTOVNÍ RUCH	86. VÝZVA IROP – CESTOVNÍ RUCH– SC 5.1 (CLLD)	4. 9. 2025 12:00	5. 10. 2025 12:00	519 700 Kč	230 000 Kč až 519 700 Kč	1	1	https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukoncene-vyzvy/iro p-2021-2027/vyzv a-c-6-mas-podbrnensko-spolek-irop-21-27-cestovni-ruch-iii
VÝZVA MAS Č. 2 K PŘEKLÁD	kolová	CLLD_139_B_09_01		Strategický plán 2023-2027,	3. 3. 2025 0:00	28. 3. 2025 23:59	7 000 000 Kč	100 000 Kč až 800 000 Kč	20	16	https://www.podbrnensko.cz/do



Název výzvy	Druh	Číslo PR	Název opatření PR (pouze IROP)	Název výzvy ŘO	Zahájení příjmu žádostí	Ukončení příjmu žádostí	Celková alokace výzvy	Max. a min. výše CZV projektu	Počet podaných PZ	Počet schválených PZ	Odkaz
ÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI INTERVENCE 52.77 SP SZP 2021-2027				Rozvoj venkova, Intervence Leader 52.77							tace/vyz vy-mas/ukoncene-vyzvy/vyzva-sp-szp/vyzva-mas-c-2-k-prekladani-zadosti-o-podporu-v-ramci-intervence-52-77-sp-szp-2021-2027
VÝZVA MAS Č. 3 K PŘEKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI INTERVENCE 52.77 SP SZP 2021-2027	kolová	CLLD_139_B_09_01		Strategický plán 2023-2027, Rozvoj venkova, Intervence Leader 52.77	3. 10. 2025 0:00	31. 10. 2025 23:59	5 862 276 Kč	100 000 Kč až 800 000 Kč	30	-	https://www.podbrnensko.cz/do-tace/vyzvy-mas/ukoncene-vyzvy/vyzva-sp-szp/vyzva-mas-c-3-k-predkladani-zadosti-o-podporu-v-ramci-intervence-52-77-sp-szp
Výzva č. 2 - OP TAK	kolová	CLLD_139_B_01_01	-	01_23_026 Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I	11. 2. 2025 14:00	21. 3. 2025 14:00	8 440 000 Kč	250 000 Kč až 2 140 000 Kč	5	5	https://www.podbrnensko.cz/do-tace/vyzvy-mas/ukoncene-vyzvy/vyzva-op-tak



Název výzvy	Druh	Číslo PR	Název opatření PR (pouze IROP)	Název výzvy ŘO	Zahájení příjmu žádostí	Ukončení příjmu žádostí	Celková alokace výzvy	Max. a min. výše CZV projektu	Počet podaných PZ	Počet schválených PZ	Odkaz
											tak/vyzv a-c-2-op-tak
Výzva č. 3 - OP TAK	kolová	CLLD_139_B_01_01	-	01_23_026 Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I	28. 4. 2025 14:00	6. 6. 2025 14:00	4 215 690 Kč	250 000 Kč až 2 140 000 Kč	2	2	https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukonceni-vyzvy/vyzvy-op-tak/vyzv-a-c-3-op-tak
Výzva č. 4 - OP TAK	kolová	CLLD_139_B_01_01	-	01_23_026 Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I	22. 7. 2025 14:00	1. 9. 2025 14:00	4 537 630 Kč	250 000 Kč až 2 140 000 Kč	4	4	https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukonceni-vyzvy/vyzvy-op-tak/vyzv-a-c-4-op-tak

Níže jsou uvedeny informace dle závazné struktury MMR-OSARPPB Pokyny pro vyplnění zprávy o plnění integrované Strategie:

Výzva č. 1 – OP TAK

1_Název_výzvy_MAS: Výzva č. 1 - OP TAK;

2_Druh_výzvy: kolová;

3_Číslo_programového_rámce: CLLD_139_B_01_01;

4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP):

5_Název_výzvy_ŘO: 01_23_026 Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I;

6_Zahájení_příjmu_žádostí: 29.11.2023 14:00;

7_Ukončení_příjmu_žádostí: 31.01.2023 14:00;

8_Celková_alokace Výzvy MAS/ITI: 7440000;

9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: 250000-2140000;

10_Počet_podaných_záměrů: 5;



11_Počet_schválených_záměrů: 5;

12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: <https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukoncene-vyzvy/vyzva-c-1-op-tak>;

Výzva č. 1 – IROP

1_Název_výzvy_MAS: Výzva č. 1 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP 21-27 – Vzdělávání – Základní školy;

2_Druh_výzvy: kolová;

3_Číslo_programového_rámce: CLLD_139_B_06_01;

4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): IROP - VZDĚLÁVÁNÍ;

5_Název_výzvy_ŘO: 48. Výzva IROP – Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD);

6_Zahájení_příjmu_žádostí: 08.01.2024 12:00;

7_Ukončení_příjmu_žádostí: 01.03.2024 12:00;

8_Celková_alokace_Výzvy_MAS/ITI: 16000000;

9_Maximální_a_minimální_výše_celkových_způsobilých_výdajů (CZV) na projekt: 350000-3000000;

10_Počet_podaných_záměrů: 12;

11_Počet_schválených_záměrů: 8;

12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: <https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukoncene-vyzvy/irop-2021-2027/vyzva-c-1-mas-podbrnensko-spolek-irop-21-27-vzdelavani-zakladni-skoly>;

Výzva č. 2 – IROP

1_Název_výzvy_MAS: Výzva č. 2 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP 21-27 – Vzdělávání – Mateřské školy a dětské skupiny;

2_Druh_výzvy: kolová;

3_Číslo_programového_rámce: CLLD_139_B_06_01;

4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): IROP - VZDĚLÁVÁNÍ;

5_Název_výzvy_ŘO: 48. Výzva IROP – Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD);

6_Zahájení_příjmu_žádostí: 25.03.2024 12:00;

7_Ukončení_příjmu_žádostí: 17.05.2024 12:00;

8_Celková_alokace_Výzvy_MAS/ITI: 5000000;

9_Maximální_a_minimální_výše_celkových_způsobilých_výdajů (CZV) na projekt: 350000-5000000;

10_Počet_podaných_záměrů: 0;

11_Počet_schválených_záměrů: 0;



12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: <https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukoncene-vyzvy/irop-2021-2027/vyzva-c-2-mas-podbrnensko-spolek-irop-21-27-vzdelavani-materske-skoly-a-detske-skupiny>;

Výzva č. 3 – IROP

1_Název_výzvy_MAS: Výzva č. 3 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP 21-27 – Sociální služby;

2_Druh_výzvy: kolová;

3_Číslo_programového_rámce: CLLD_139_B_06_01;

4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): IROP – SOCIÁLNÍ SLUŽBY;

5_Název_výzvy_ŘO: 49. Výzva IROP – Sociální služby - SC 5.1 (CLLD);

6_Zahájení_příjmu_žádostí: 25.03.2024 12:00;

7_Ukončení_příjmu_žádostí: 17.05.2024 12:00;

8_Celková_alokace_Výzvy_MAS/ITI: 5248448;

9_Maximální_a_minimální_výše_celkových_způsobilých_výdajů (CZV) na projekt: 500000-3000000;

10_Počet_podaných_záměrů: 3;

11_Počet_schválených_záměrů: 2;

12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: <https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukoncene-vyzvy/irop-2021-2027/vyzva-c-3-mas-podbrnensko-spolek-irop-21-27-socialni-sluzby>;

Výzva č. 1 – SZP

1_Název_výzvy_MAS: VÝZVA MAS Č. 1 K PŘEKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI INTERVENCE 52.77 SP SZP 2021-2027;

2_Druh_výzvy: kolová;

3_Číslo_programového_rámce: CLLD_139_B_09_01;

4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): ;

5_Název_výzvy_ŘO: Strategický plán 2023-2027, Rozvoj venkova, Intervence Leader 52.77;

6_Zahájení_příjmu_žádostí: 07.05.2024 0:00;

7_Ukončení_příjmu_žádostí: 29.05.2024 23:59;

8_Celková_alokace_Výzvy_MAS/ITI: 13000000;

9_Maximální_a_minimální_výše_celkových_způsobilých_výdajů (CZV) na projekt: 800000;

10_Počet_podaných_záměrů: 39;

11_Počet_schválených_záměrů: 35;



12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: <https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukoncene-vyzvy/vyzva-sp-szp/vyzva-mas-c-1-k-prekladani-zadosti-o-podporu-v-ramci-intervence-52-77-sp-szp-2021-2027>;

Výzva č. 4 – IROP

1_Název_výzvy_MAS: Výzva č. 4 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP 21-27 – Cestovní ruch;

2_Druh_výzvy: kolová;

3_Číslo_programového_rámce: CLLD_139_B_06_01;

4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): IROP – CESTOVNÍ RUCH;

5_Název_výzvy_ŘO: 85. Výzva IROP – Cestovní ruch – SC 5.1 (CLLD);

6_Zahájení_příjmu_žádostí: 2. 9. 2024 12:00;

7_Ukončení_příjmu_žádostí: 1.11.2024 12:00;

8_Celková_alokace_Výzvy_MAS/ITI: 3500000;

9_Maximální_a_minimální_výše_celkových_způsobilých_výdajů (CZV) na projekt: 250000-3500000;

10_Počet_podaných_záměrů: 4;

11_Počet_schválených_záměrů: 3;

12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: <https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukoncene-vyzvy/irop-2021-2027/vyzva-c-4-mas-podbrnensko-spolek-irop-21-27-cestovni-ruch>;

Výzva č. 2 – SZP

1_Název_výzvy_MAS: VÝZVA MAS Č. 2 K PŘEKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI INTERVENCE 52.77 SP SZP 2021-2027;

2_Druh_výzvy: kolová;

3_Číslo_programového_rámce: CLLD_139_B_09_01;

4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): ;

5_Název_výzvy_ŘO: Strategický plán 2023-2027, Rozvoj venkova, Intervence Leader 52.77;

6_Zahájení_příjmu_žádostí: 03.03.2025 0:00;

7_Ukončení_příjmu_žádostí: 28.03.2025 23:59;

8_Celková_alokace_Výzvy_MAS/ITI: 7000000;

9_Maximální_a_minimální_výše_celkových_způsobilých_výdajů (CZV) na projekt: 800000;

10_Počet_podaných_záměrů: 20;

11_Počet_schválených_záměrů: 16;



12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: <https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukoncene-vyzvy/vyzva-sp-szp/vyzva-mas-c-2-k-prekladani-zadosti-o-podporu-v-ramci-intervence-52-77-sp-szp-2021-2027>;

Výzva č. 5 – IROP

1_Název_výzvy_MAS: Výzva č. 5 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP 21-27 – Cestovní ruch II;

2_Druh_výzvy: kolová;

3_Číslo_programového_rámce: CLLD_139_B_06_01;

4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): IROP – CESTOVNÍ RUCH;

5_Název_výzvy_ŘO: 85. Výzva IROP – Cestovní ruch – SC 5.1 (CLLD);

6_Zahájení_příjmu_žádostí: 27.02.2025 12:00;

7_Ukončení_příjmu_žádostí: 21.03.2025 12:00;

8_Celková_alokace_Výzvy_MAS/ITI: 289700;

9_Maximální_a_minimální_výše_celkových_způsobilých_výdajů_(CZV)_na_projekt: 289700;

10_Počet_podaných_záměrů: 1;

11_Počet_schválených_záměrů: 1;

12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: <https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukoncene-vyzvy/irop-2021-2027/vyzva-c-5-mas-podbrnensko-spolek-irop-21-27-cestovni-ruch-ii>;

Výzva č. 2 – OP TAK

1_Název_výzvy_MAS: Výzva č. 2 – OP TAK;

2_Druh_výzvy: kolová;

3_Číslo_programového_rámce: CLLD_139_B_01_01;

4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP):

5_Název_výzvy_ŘO: 01_23_026 Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I;

6_Zahájení_příjmu_žádostí: 11.02.2025 14:00;

7_Ukončení_příjmu_žádostí: 21.03.2025 14:00;

8_Celková_alokace_Výzvy_MAS/ITI: 8440000;

9_Maximální_a_minimální_výše_celkových_způsobilých_výdajů_(CZV)_na_projekt: 250000-2140000;

10_Počet_podaných_záměrů: 5;

11_Počet_schválených_záměrů: 5;

12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: <https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukoncene-vyzvy/vyzvy-op-tak/vyzva-c-2-op-tak>;



Výzva č. 3 – OP TAK

- 1_Název_výzvy_MAS: Výzva č. 3 - OP TAK;
- 2_Druh_výzvy: kolová;
- 3_Číslo_programového_rámce: CLLD_139_B_01_01;
- 4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP):
- 5_Název_výzvy_ŘO: 01_23_026 Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I;
- 6_Zahájení_příjmu_žádostí: 28.04.2025 14:00;
- 7_Ukončení_příjmu_žádostí: 06.06.2025 14:00;
- 8_Celková_alokace_Výzvy_MAS/ITI: 4215690;
- 9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: 250000-2140000;
- 10_Počet_podaných_záměrů: 2;
- 11_Počet_schválených_záměrů: 2;
- 12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: <https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukoncene-vyzvy/vyzvy-op-tak/vyzva-c-3-op-tak>;

Výzva č. 4 – OP TAK

- 1_Název_výzvy_MAS: Výzva č. 4 - OP TAK;
- 2_Druh_výzvy: kolová;
- 3_Číslo_programového_rámce: CLLD_139_B_01_01;
- 4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP):
- 5_Název_výzvy_ŘO: 01_23_026 Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I;
- 6_Zahájení_příjmu_žádostí: 22.07.2025 14:00;
- 7_Ukončení_příjmu_žádostí: 01.09.2025 14:00;
- 8_Celková_alokace_Výzvy_MAS/ITI: 4537630;
- 9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: 250000-2140000;
- 10_Počet_podaných_záměrů: 4;
- 11_Počet_schválených_záměrů: 4;
- 12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: <https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukoncene-vyzvy/vyzvy-op-tak/vyzva-c-4-op-tak>;

Výzva č. 6 – IROP

- 1_Název_výzvy_MAS: Výzva č. 6 MAS Podbrněnsko, spolek – IROP 21-27 – Cestovní ruch III;



2_Druh_výzvy: kolová;

3_Číslo_programového_rámce: CLLD_139_B_06_01;

4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): IROP – CESTOVNÍ RUCH;

5_Název_výzvy_ŘO: 85. Výzva IROP – Cestovní ruch - SC 5.1 (CLLD);

6_Zahájení_příjmu_žádostí: 04.09.2025 12:00;

7_Ukončení_příjmu_žádostí: 01.10.2025 12:00;

8_Celková_alokace_Výzvy_MAS/ITI: 519700;

9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: 230000-519700;

10_Počet_podaných_záměrů: 1;

11_Počet_schválených_záměrů: -;

12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: <https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukoncene-vyzvy/irop-2021-2027/vyzva-c-6-mas-podbrnensko-spolek-irop-21-27-cestovni-ruch-iii>;

Výzva č. 3 – SZP

1_Název_výzvy_MAS: VÝZVA MAS Č. 3 K PŘEKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI INTERVENCE 52.77 SP SZP 2021-2027;

2_Druh_výzvy: kolová;

3_Číslo_programového_rámce: CLLD_139_B_09_01;

4_Název_opatření_programového_rámce_(pouze_IROP): ;

5_Název_výzvy_ŘO: Strategický plán 2023-2027, Rozvoj venkova, Intervence Leader 52.77;

6_Zahájení_příjmu_žádostí: 03.10.2025 0:00;

7_Ukončení_příjmu_žádostí: 31.10.2025 23:59;

8_Celková_alokace_Výzvy_MAS/ITI: 5862276;

9_Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt: 100000-800000;

10_Počet_podaných_záměrů: 30;

11_Počet_schválených_záměrů: -;

12_adresa_příslušné_stránky_výzvy_na_webu=úplný_odkaz: <https://www.podbrnensko.cz/dotace/vyzvy-mas/ukoncene-vyzvy/vyzva-sp-szp/vyzva-mas-c-3-k-predkladani-zadosti-o-podporu-v-ramci-intervence-52-77-sp-szp>;

2.2. Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie

Jsou schváleny 5 Programových rámců: OPZ+, IROP, OP TAK, SP SZP a OPŽP. V monitorovacím období byla vyhlášeny 3 výzvy, u kterých a jedné další probíhalo hodnocení.

Pokračujeme v implementaci MAP SO ORP Pohořelice. Projekt Akční plán pro udržitelnou energii a klima Podbrněnska (SECAP) pro 7 členských obcí, které se rozhodly k Paktu starostů připojit, byl ukončen v srpnu 2024, nicméně v současné



době probíhá implementace naplánovaných aktivit, se kterou je MAS nápomocna, a bude probíhat vykazování aktivit a závazků v tomto roce. Pomáháme s realizací Šablon OP JAK celkem 24 školám a školským institucím. Zaregistrovali jsme 40 žádostí do NZÚL ve sledovaném období, celkem 700. Podpora místních výrobců a producentů skrze regionální značku Brněnsko originální produkt.

Op 1.1 Podpora zemědělského podnikání a infrastruktury: V rámci MO probíhala realizace projektů z výzvy č. 1 a 2 SP SZP a příprava, vyhlášení a hodnocení výzvy č. 3. V rámci zapojení do projektu Živý region, ale i vlastní aktivity a aktivitami s KS NS MAS ČR JMK (Aktivizace MAS v JMK) vytvářela mapu místních producentů a mapování místních zemědělců/producentů pro umožnění dalšího síťování s rovněž pro informování veřejnosti o lokálních producentech. Rovněž došlo k síťovacímu setkání v rámci školských zařízení a místních producentů. Snaha spolupracovat v rámci celého kraje na těchto aktivitách – síťovací setkání, koordinační schůzky, společný rozvoj napříč JMK. V současné chvíli v realizaci 17 projektů v hodnotě 4,6 mil. Kč.

Op 1.2 Podpora transformace a inovace nezemědělského podnikání: V MO docházelo k realizaci projektů z výzvy č. 1 až 3, rovněž byly vyhlášena další 1 výzva, kdy probíhalo hodnocení projektů ze strany MAS. Opětovně došlo k navýšení alokace na PR po vyčerpání předchozí výzvou. V současné chvíli v realizaci 9 projektů v hodnotě 12,2 mil. Kč.

Op 1.3 Podpora aktivit napomáhajících v začátcích lokálního podnikání a s následnou propagací: Částečně plněno skrze AP OPZ+ (viz Op 3.2). Rovněž práce v na podpoře místních produktů a výrobků skrze regionální značku Brněnsko originální produkt. Taktéž částečně skrze projekt Živý region (viz Op. 1.1). Rovněž realizace MAPS Podbrněnsko (Místní akční podnikatelská skupina – vzdělávání, síťování pro místní podnikatele, vždy s příkladem podnikatele z regionu, který sdílí své zkušenosti) – celkem 1 setkání v MO, plánování dalších.

Op 2.1 Aktivizace regionu v oblasti energetické transformace a komunitní energetiky: Účast MAS v rámci ENEREKOMu (vznikl v roce 2022), vzdělávání pracovníků pro potřeby poradenství, poskytování a pomoc v rámci NZÚL (50 žádostí podaných v MO, celkem 700), tzv. SECAP – implementace naplánovaných aktivit, se kterými je MAS nápomocna. Ten obsahuje část věnovanou energetické chudobě. Projekt obec Trboušany byl nakonec ukončen a nedošlo k jeho podpoře z důvodu chyby na straně žadatele.

Op 2.2 Revitalizace krajiny a veřejných prostranství: V rámci SECAP, je navržena sada mitigačních a adaptačních krajinných opatření, k jejichž realizaci postupně dochází v tomto a dalších MO. MAS je partnerem projektu Nadace Partnerství Deklarované Adaptregion, kde v MO začala realizace aktivit z akčního plánu (schválen orgány MAS na konci minulého MO). V 09/2025 proběhla konference v obci Šumice zaměřená na příklady dobré praxe z vytváření/obnovy krajinné mozaiky, v 10/2025 proběhl workshop na téma péče o dřeviny v obci. V celém MO poskytovala adaptační manažerka osobní konzultace zástupcům obcí a spolků z území MAS. Projekt si klade za cíl pilotně otestovat možnost aplikace rakouského konceptu tzv. KLAR regionů. Pro území MAS Podbrněnsko bude k dispozici adaptační manažer, který na základě akčního plánu bude pomáhat realizovat opatření na zmírnění dopadů změn klimatu v intravilánu i extravilánu obcí.

Op 2.3 Podpora environmentálních aktivit a vzdělávání: Téma řešeno i v rámci PS MAP SO ORP Pohořelice s místními pedagogy. Zároveň tématem v rámci projektu Deklarované Adaptregion, kdy v MO docházelo k sestavování plánu a harmonogramu vzdělávacích aktivit a akcí pro veřejnost, které budou probíhat v roce 2025 a 2026 – AP byla schválena Výkonnou radou MAS Podbrněnsko a ve vykazovaném MO probíhala příprava akcí pro veřejnost, které se uskuteční především v roce 2026.

Op 2.4 Podpora šetrného a chytrého nakládání se zdroji: V rámci projektu Živý region a Aktivizace MAS v JMK – spotřeba výpěstků a výrobků v místě, ekologické a šetrné hospodaření s ohledem na omezené přírodní zdroje apod. Oblast řešena



rovněž prostřednictvím rozvoje regionální značky Brněnsko – originální produkt, jejímž smyslem je rozvíjet a zviditelnit lokální producenty a podporovat krátké dodavatelské řetězce. A částečně i téma projektu Deklarated Adaptregion.

Op 3.1 Investice a vybavení v sociálních službách a sociální práci: Probíhala realizace projektů v rámci výzvy č. 3 IROP Sociální služby, kdy oba projekty byly ukončeny do konce MO. V současné chvíli tedy zazávazkována či v podaných ŽoP alokace ve výši 2,2 mil. Kč.

Op 3.2 Podpora aktivit v sociálních službách a sociální práci: Realizace AP OPZ+ skrze projekt OPZ+ v regionu MAS Podbrněnsko (projekt za téměř 12 mil. Kč – podpora komunitní sociální práce, paliativní a hospicové péče, zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce) – k 31. 12. 2025 vyčerpáno cca 11,9 mil. Kč. Taktéž probíhala příprava návazného projektu OPZ+ v regionu MAS Podbrněnsko II. Zaměřeného na komunitní práci (projekt na 36 měsíců za 10,9 mil. Kč) – ke konci MO byl projekt schválen a aktuálně čeká na vydání PA. Rovněž zapojení do procesu Komunitního plánování sociálních služeb v SO ORP Židlochovice – projednán a schválen nový Akční plán na rok 2026, realizace osvětových aktivit. Rovněž zapojení do procesu Komunitního plánování sociálních služeb v SO ORP Pohořelice – v MO vytvořen a předán Komunitní plán 2025-2027 a Akční plán 2025-2026 a příprava aktivit vyplývajících z AP.

Op 3.3 Podpora kulturní a spolkové činnosti v obcích: Dílčí podpora skrze projekt MAP SO ORP Pohořelice – implementační aktivity na v tomto MO. Zároveň realizace projektů z výzvy SP SZP (Výzva č. 1 SZP – Fiche 5), kde byla podpora těchto projektů – celkem 9 žádostí v hodnotě přes 5 mil. Kč se zaměřením nebo alespoň částečným zaměřením na toto opatření. V monitorovacím období docházelo k realizaci a ukončování projektů.

Op 3.4 Podpora všech forem vzdělávání, vzdělávacích aktivit a kulturně vzdělávací infrastruktury: Postupná realizace projektů výzvy č. 1 MAS Podbrněnsko – IROP 2021-2027 – Základní školy (celkem 8 projektů za 20,7 mil. Kč), podpora skrze projekt MAP SO ORP Pohořelice – realizace projektu (realizace vzdělávacích aktivit pro pedagogy, děti a žáky, realizace konference vzdělávání zaměřené hlavně na sdílení dobré praxe a navázání nových kontaktů, sdružování ředitelů na základě společného výjezdu za dobrou praxí, plánujeme společnou diskuzi s řediteli a starosty k tématu vzdělávání v území), tvorba strategického dokumentu MAP; pomoc s realizací projektů škol Šablony OP JAK. Začátek realizace projektů v rámci PR SZP (Výzva č. 1 – Fiche 5), kde bylo možné částečně financovat investice spadající do tohoto opatření (hřiště, sportoviště na školách/šolkách či školní/školkařské kuchyně). Jedná se o celkem 4 projekty ve výši téměř 2 500 000 Kč.

Op 4.1 Zavádění bezpečnějších a udržitelnějších forem dopravy a dopravní infrastruktury: Součástí při tvorbě dokumentu Koncepce rozvoje cyklotras v SO ORP Pohořelice (realizuje SO Pohořelicko) – účast na tvorbě, připomínkách, diskuzi o podobě regionu apod. Hodnoceny či v realizaci projektové záměry IROP (výzva č. 4 až 6), v rámci které je možné částečně hradit opatření pro bezpečnější dopravu (doprovodná infrastruktura cestovního ruchu – celkem 5 PZ ve výši 4,2 mil. Kč v obou výzvách po výběru projektů ze strany MAS. Zazávazkováno či v podaných projektech do ISKP21+ celkem 3,9 mil. Kč.

Op 4.2 Podpora venkovského cestovního ruchu a doprovodné infrastruktury: Viz Op 4.1

Op 4.3 Zkvalitňování technické infrastruktury: Pravidelné předávání informací starostům a místním aktérům o možnostech financování. Začátek realizace projektů v rámci PR SZP (Výzva č. 1 – Fiche 5), kde bylo možné částečně financovat investice spadající do tohoto opatření (komunální techniku či další infrastrukturu). Jedná se o celkem 4 projekty ve výši přesahující 3 000 000 Kč.

Op 5.1 Koordinace a spolupráce napříč regionem: účast na setkáních a zasedáních starostů pro předávání informací, účast v Komisi pro plánování sociálních služeb Rady města Židlochovice a Pohořelice, společné plánování v rámci vzdělávání MAP SO ORP Pohořelice, pomoc s realizací PRO 1 obce, spolupráce s SO POHOŘELICKO na rozjezdu a fungování



Senior taxi v regionu SO ORP Pohořelice – start září 2025, pomoc s realizací Populačních projekcí obcí, spolupráce na činnostech a projektech MAS v JMK skrze Krajské sdružení NS MAS ČR Jihomoravského kraje i skrze Národní síť MAS ČR a další aktivity.

2.3. Informace o pokroku v realizaci strategických projektů

Pro MAS nerelevantní.

3. Popis realizace

3.1. Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření, respektive podopatření integrované strategie

V současném monitorovacím období nerelevantní.

3.2. Informace o podaných/schválených změnách integrované strategie

V MO nedošlo k žádné změně SCLLD21+.

3.3. Opatření při neplnění ISg uložená MMR-ORP/ŘO

Vůči nositeli nebyla uplatněna žádná opatření pro plnění SCLLD 21-27.

3.4. Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření

V současném monitorovacím období nerelevantní.

3.5. Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci

V současném období nebylo identifikováno riziko realizace SCLLD21+.

3.6. Popis evaluačních aktivit nositele IN

Nositel SCLLD 21-27 prováděl pouze monitoring spojený s výzvami a čerpáním prostředků. Evaluační aktivity nebyly prováděny, jelikož není vydána metodika pro provedení Mid-term evaluace SCLLD21+.

3.7. Shrnutí pro veřejnost

V monitorovacím období 1. 7. 2025 až 31. 12. 2025 je již SCLLD, byla vyhlášena 3 nové výzvy v rámci OP TAK, SP SZP a IROP, zároveň byl posuzován soulad PZ se SCLLD v rámci OPTAK výzva č. 3 a vyhlášených výzvách. Rovněž probíhá realizace projektu (AP OPZ+) zaměřeného na komunitní sociální práci, podporu neformálně pečujících a zaměstnávání znevýhodněných na trhu práce (aktivita skončila v 11/24) a byl připravován návazný projekt zaměřený na komunitní práci. V rámci ostatních činností MAS pravidelně komunikuje s místními aktéry, předává informace, navazuje spolupráci pro další rozvoj. Podpora vzdělávání skrze projekty MAP a Šablony OP JAK, sociální oblast skrze projekt (AP OPZ+) a Komisi pro plánování sociálních služeb, podpora, rozvoj a propagace udržitelného životního prostředí, sdílené energetiky, vzdělávání široké veřejnosti v těchto oblastech, podpora místních a lokálních výrobců a producentů skrze regionální značku apod. Rovněž se MAS nově zapojila do projektu Deklarated Adaptregion. Ten se snaží pomoci obcím s adaptací na změnu klimatu.



3.8. Doplnující informace

S dovolením informujeme o nesouladu hodnoty indikátorů v ISKP 21+ a akceptačním dopise SP SZP. Cílová hodnota indikátoru 937102 Modernizace zemědělských podniků: Podíl zemědělských podniků čerpajících investiční podporu na restrukturalizaci a modernizaci, včetně podpory na účinnější využívání zdrojů v ISKP 21+ je 0,041, v akceptačním dopise 0,00041462. Cílová hodnota indikátoru 935011 Propojení evropského venkova: Podíl venkovského obyvatelstva, které využívá výhod lepšího přístupu ke službám a infrastruktuře prostřednictvím podpory poskytnuté v rámci SZP v ISKP 21+ je 0,216, v akceptačním dopise 0,00216364.

4. Financování ISg

Tyto informace jsou plněny v systému MS2021+ automaticky, a to dle skutečně proplacených finančních prostředků jednotlivých projektů ve výzvách MAS. Více informací naleznete v opisu záložky ze systému MS2014+ (viz příloha č. 1).

5. Financování ISg – ruční zadání

Tyto informace jsou plněny ručně v systému MS2021+. Jedná se o finance spojené s opatřeními SP SZP, které nejsou automaticky spojené s dílčími projekty. Více informací naleznete níže, případně v opisu záložky ze systému MS2014+ (viz příloha č. 4).

6. Indikátory

Tyto informace jsou plněny v systému MS2021+ automaticky, a to dle vykázaných hodnot indikátorů jednotlivých projektů ve výzvách MAS. Více informací naleznete v opisu záložky ze systému MS2014+ (viz příloha č. 2).

7. Indikátory – ruční zadání

Tyto informace jsou plněny ručně v systému MS2021+. Jedná se o indikátory, které nejsou automaticky spojené s dílčími projekty. Více informací naleznete níže, případně v opisu záložky ze systému MS2014+ (viz příloha č. 3).

Tab. 1 Přehled dosažených hodnot u ručně plněných indikátorů ze záložky Indikátory – ruční zadání v systému MS2021+–

Kód indikátoru	Název indikátoru	Dosažená hodnota za celé období IN	Datum dosažené hodnoty
010051	Realizované informační semináře pro žadatele	29	31. 12. 2025
010061	Vyhlášené výzva nositele	13	31. 12. 2025
010071	Ukončené výzva nositele	13	31. 12. 2025
010012	LEADER Podané žádosti o podporu na integrované projekty	51	31. 12. 2025
010022	LEADER Integrované projekty s vydaným právním aktem	47	31. 12. 2025
010042	LEADER Ukončené integrované projekty	27	31. 12. 2025

Tab. 2 Přehled dosažených hodnot u ručně plněných indikátorů ze záložky Indikátory – ruční zadání v systému MS2021+–

Kód indikátoru	Název indikátoru	Programový rámec	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota za sledované období	Dosažená hodnota za celé období IN	Datum dosažené hodnoty
101022	Podniky podpořené granty	CLLD_139_B_01_01	0	18	11	1. 12. 2025	7	7	31.12.2025
920251	Rozvoj hospodářství venkova: Počet venkovských podniků, včetně biohospodářských podniků,	CLLD_139_B_09_01	0	10,000	17	31. 12. 2025	11	15	31. 12. 2025



Kód indikátoru	Název indikátoru	Programový rámec	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota za sledované období	Dosažená hodnota za celé období IN	Datum dosažené hodnoty
	čerpajících na rozvoj podporu poskytovanou v rámci SZP								
937102	Modernizace zemědělských podniků: Podíl zemědělských podniků čerpajících investiční podporu na restrukturalizaci a modernizaci, včetně podpory na účinnější využívání zdrojů	CLLD_139_B_09_01	0	0,041	0,041	31. 12. 2025	0,034	0,037	31. 12. 2025
935011	Propojení evropského venkova: Podíl venkovského obyvatelstva, které využívá výhod lepšího přístupu ke službám a infrastruktuře prostřednictvím podpory poskytnuté v rámci SZP	CLLD_139_B_09_01	0	0,216	0,382	31. 12. 2025	0,201	0,222	31. 12. 2025

8. Přílohy

1. Opis záložky Financování Isg ze systému MS2021+
2. Opis záložky Indikátory ze systému MS2021+
3. Opis záložky Indikátory – ruční zadání ze systému MS2021+
4. Opis záložky Financování Isg – ruční zadání ze systému MS2021+